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1   Johdanto
Syksyllä 2002 valtioneuvosto teki päätöksen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus-
ohjelmasta (METSO). METSO-ohjelma on 17-kohtainen toimintasuunnitelma, jonka 
toimenpiteistä osa keskittyy olemassa olevien mekanismien kehittämiseen ja osa on 
uusia suojelun keinoja soveltavia kokeiluhankkeita. Yksi tällainen kokeiluhanke on 
yhteistoimintaverkosto. METSO-ojelman mukaan yhteistoimintaverkostopilotin ta-
voitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista kokemusten vaihdon 
ja oppimisen kautta, ”erityisesti silloin, kun elinympäristöjen ja lajien säilyttäminen 
edellyttää toimenpiteitä laajahkoilla alueilla, joiden sisällä toimenpiteet vaihtelevat 
ekologisten tarpeiden mukaan”. (Etelä-Suomen 2002, s.21, ote liitteessä 1). Yhtenä 
keskeisenä tavoitteena on edistää vapaaehtoista luonnon monimuotoisuuden tur-
vaamiseen liittyvää yhteistoimintaa alueen metsänomistajien parissa. 
Yhteistoimintaverkostoa kokeilemaan on valittu kaksivaiheisen tarjouskilpailun 
perusteella neljä hanketta eri puolilta Suomea. Hämeen METSO, Keski-Karjalan Leh-
toverkosto, Lohjan seudun MetsäVasu ja Merestä metsäksi –verkostohankkeet ovat 
saaneet rahoitusta 1,86 miljoonaa euroa maa- ja metsätalousministeriöltä vuosina 
2004–2006. Verkostohankkeet ovat saaneet täydentävää lisärahoitusta vuodelle 2006 
yhteensä 76 000 euroa. Merestä metsäksi -hankkeessa saatiin lisärahoitusta myös 
vuodelle 2005, yhteensä 160.000 euroa ympäristöministeriöltä. Tämän raportin poh-
jana oleva Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) tehty yhteistoimintaverkostojen 
arviointi on saanut rahoitusta yhteensä 64 000 euroa ympäristöministeriöltä ja maa- ja 
metsätalousministeriöltä.
Suomen ympäristökeskuksen yhteistoimintaverkostojen arviointi –hankkeen li-
säksi yhteistoimintaverkostohankkeita arvioidaan ja tarkastellaan METSO-seurannan 
puitteissa Metsäntutkimuslaitoksen Paula Hornen ja Suomen ympäristökeskuksen 
Kimmo Syrjäsen vetäminä ja Metsäntutkimuslaitoksen Mikko Kurttilan tutkimus-
hankkeessa erityisesti Leena Leskisen toimesta. 
Tässä raportoidaan SYKEssä tehdyn yhteistoimintaverkostojen arviointihankkeen 
tuloksia ja viitataan tietyiltä osin muiden tutkimushankkeiden tuloksiin. Arvioinnin 
päävastuu on ollut Eeva Primmerillä. Erna Keinonen on toteuttanut vuoden 2005 
haastattelut ja vastannut niiden analyysistä. Hän on tehnyt myös luvun 7 hyötytar-
kastelun ja vastannut luvun 6.14 kirjoittamisesta. Kirjoittajien lisäksi arvioinnissa 
ovat olleet mukana Marjaleena Kosola ja Hanna Kumela ensimmäisen kierroksen 
haastatteluaineiston tallennuksessa ja alustavissa analyyseissä. Haastattelujen tekoon 
on osallistunut vuonna 2004 Tarja Isokääntä. Hanne Nurminen on tehnyt asiatar-
kistuksia ja muokannut tekstiä vuonna 2006. Arviointi on hyötynyt myös asian-
tuntijaryhmän: Eeva Furman, Mikael Hildén, Jari Kuuluvainen ja Heikki Toivonen, 
sekä julkaisua varten tarkastuksen tehneiden Helena Valveen ja Mikko Kuusisen 
kommenteista ja ajatuksista. Kirjoittajat haluavat lisäksi kiittää kaikkia haastateltuja 
sekä verkostotoimintaa ohjanneita maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöminis-
teriön virkamiehiä. Raporttiin on otettu lainauksia verkostohankkeiden toteuttajien 
haastatteluista. 
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Käsillä olevan raportin tavoite on kuvata ja analysoida verkostokokeilusta saatuja 
kokemuksia, jotta voitaisiin tunnistaa verkostojen ja niiden keskeisten ominaisuuk-
sien aikaansaamia parantuneita monimuotoisuuden turvaamisen edellytyksiä pai-
kallisissa olosuhteissa. Raportti on tarkoitettu metsä- ja ympäristöalan hallinnon, 
suunnittelun, neuvonnan ja koulutuksen organisaatioiden asiantuntijoille sekä muille 
verkostotoiminnasta ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta kiinnos-
tuneille. Raportti tukee osaltaan metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
keinojen kehittämistä.
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2   Verkostopilotit
Yhteistoimintaverkostohankkeilla on ollut tarkoitus lisätä vapaaehtoista luonnon 
monimuotoisuuden turvaamista edistävää yhteistoimintaa yli kiinteistörajojen (Etelä 
Suomen 2002). METSO-ohjelmassa verkostohankkeiden puitteissa tehtävän, suoje-
luun tähtäävän yhteistoiminnan on odotettu lähtevän ekologisista tarpeista, mutta 
”Ekologisen tarkoituksenmukaisuuden lisäksi kokeiluun osallistuvilta pilottihank-
keilta odotetaan innovatiivisuutta, laaja-alaista yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä 
pyrkimystä luoda uudenlaista toimintakulttuuria.” Verkostopilottien on odotettu 
olevan varsin maanomistajalähtöisiä: ”Metsänomistajilla on keskeinen asema tavoi-
teasettelussa. Kokeiluhankkeeseen voivat lisäksi osallistua paikalliset viranomaiset, 
kansalaisjärjestöt ja muut yhteistyötahot.” (Etelä-Suomen 2002, s.21, ote liitteessä 
1).
Toteutettavat verkostohankkeet valittiin maa- ja metsätalousministeriön ja ym-
päristöministeriön yhdessä järjestämän kaksivaiheisen tarjouskilpailun perusteella 
vuonna 200. Ensimmäisen kierroksen ideakilpailuun tuli 20 hakemusta. Niistä 1 
valittiin toiselle kierrokselle. Lopulliset valinnat maa- ja metsätalousministeriön ra-
hoitettaviksi hankkeiksi tehtiin seitsemän valintakriteerin perusteella1.   
Neljässä toteutetussa hankkeessa on kokeiltu METSO-ohjelman puitteissa mää-
riteltyjä luonnonsuojelubiologisia kriteereitä sekä sovellettu aikaisemmin olemassa 
olleita suojelumekanismeja (mm. kestävän metsätalouden rahoituslain ympäristötu-
kea ja alueen ostamista valtiolle) ja uusia suojelukeinoja (mm. luonnonarvokauppaa). 
Alla kuvataan hankkeet lyhyesti.
Hämeen METSO –verkostohanke on toiminut Evon ympäristössä Asikkalan, Lam-
min, Padasjoen ja Tuuloksen kunnissa. Verkoston koordinoijana on toiminut Hämeen 
ammattikorkeakoulu (HAMK), ja muina toteuttajatahoja ovat olleet Kanta-Hämeen 
ja Itä-Hämeen metsänhoitoyhdistykset, Häme-Uudenmaan Metsäkeskus, Hämeen 
ympäristökeskus sekä Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri. Lisäksi projektiryhmässä 
on ollut mukana muutama metsänomistaja. Hanke on organisoitu yllämainituista 
tahoista koostuvaksi projektiryhmäksi, joka on tehnyt varsinaisen toteutustyön sekä 
verkostoryhmäksi, johon on kuulunut lisäksi useita muita tahoja, mm. kunnat ja riis-
tanhoitoyhdistys. Verkostoryhmä on toiminut hankkeen laajana neuvottelukuntana 
ja yhteysverkostona. 
Keski-Karjalan Lehtoverkosto – hanke on toiminut Tohmajärven, Kiteen ja Kesälahden 
alueella. Verkostoa on koordinoinut ja toteuttanut Metsäkeskus Pohjois-Karjalaan 
palkattu hankevetäjä. Lisäksi verkoston toteuttajaorganisaatioita ovat olleet Poh-
jois-Karjalan ympäristökeskus, Metsäntutkimuslaitos, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Karjala, Metsänhoitoyhdistys Keski-Karjala, Pohjois-Karjalan metsänomistajien liitto 
ry, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry ja MTK-Kitee. Hankkeessa on toiminut 
projektiryhmä ja yhteistarkasteluryhmä, joka on osallistunut kohteiden arviointiin 
ennen sopimuksen tekoa. Hankkeessa on panostettu kriteeristön tulkitsemiskehikon, 
ns. Metsätähti-mallin kehittämiseen ja kokeiluun. Metsäntutkimuslaitos on tukenut 
verkostoa mallin lisäksi ns. kasaamisbonusjärjestelmän kehittämisessä. 
Lohjan seudun MetsäVasu – verkostohanke on ulottunut Lohjan ja Karkkilan kau-
punkien sekä Vihdin, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan kuntien alueille. 
Hanketta on vetänyt Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa ja siellä hankkeen puit-
1 Hankkeen sisältämien metsäluonnon monimuotoisuutta edistävien toimenpiteiden ekologinen tarkoituk-
senmukaisuus, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen, hankkeen innovatiivisuus, yhteistyön 
laaja-alaisuus ja vuorovaikutus, pyrkimys luoda uudenlaista toimintakulttuuria, tutkimuksen ja seurannan 
toteuttaminen, hankkeen kustannustehokkuus ja kokonaistaloudellinen edullisuus.
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teissa palkattu hankekoordinaattori. Hankkeen toteutuksessa on ollut mukana myös 
Lohjan kaupungin ympäristönsuojelutoimisto ja Helsingin yliopiston Suitian opetus- 
ja tutkimustila. Lisäksi alkuvaiheessa hankkeessa oli aktiivisesti mukana Helsingin 
yliopiston täydennyskoulutuskeskus2. Lohjan seudun MetsäVasu on teettänyt met-
sänomistajille kyselyn suojeluhalukkuudesta ja edistänyt paikkatietojärjestelmien 
yhteensopivuuden kehittämistä.
Merestä metsäksi – verkostohanke on kattanut maantieteellisesti laajan alueen: Poh-
jois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rannikkokunnat. Hankkeen toteuttajatahoja ovat ol-
leet Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, jossa toimi projektipäällikkö, sekä Metsäkeskus 
Rannikko, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Länsi-Suomen ympäristökeskus, 
Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto, Keski-Pohjanmaan metsänomistajien liitto ja 
Österbottens skogsägarförbund. Hanke on toiminut käytännössä kahtena erillisenä, 
suhteellisen itsenäisenä hankkeena Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Kum-
mallakin alueella on metsäkeskuksissa toiminut metsäsuunnittelija osa-aikaisena 
hanketyöntekijänä. 
2 Nykyinen Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Länsi-Uusimaa.
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   Arvioinnin tavoite
Tämän raportin pohjana olevan arvioinnin tavoitteena on tutkia yhteistoimintaver-
kostojen vuorovaikutusta ja toimintaa sekä niiden kehittymistä (Taul. 1). Tavoitteena 
on myös arvioida verkostojen tukemisen merkitystä yhteistoiminnalle. Erityisesti 
arvioinnissa on tarkasteltu verkostoissa hyödynnettävää osaamista, vuorovaikutusta 
ja yhteistyön kehittymistä sekä näiden merkitystä suojelutoimenpiteiden toteuttami-
selle ja toimenpiteiden painottumiselle hankkeissa. Hankkeissa kehitetyistä toimin-
tatavoista pyritään tunnistamaan uusia ideoita, innovaatioita. Eri toimenpiteiden 
vaikuttavuutta arvioidaan siinä määrin, kuin se hankkeen lyhyen keston puitteissa on 
mahdollista. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan verkostotoiminnasta koettuja hyötyjä 
eri osapuolille, riskejä ja haasteita sekä toimijoiden näkemyksiä yhteistoimintaver-
kostojen kehittämistarpeista tulevaisuudelle. 
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4   Arvioinnin tarkastelunäkökulmat
Luonnonvarojen hallinnan yhteistyötä voidaan arvioida lukuisin kriteerein. Conley 
ja Moote (200) ovat jaotelleet arviointikriteerit kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen 
ryhmään kuuluvat erilaiset onnistuneen prosessin kriteerit, mm. selkeät tavoitteet, 
yhteydet varsinaisen hankkeen ulkopuolisiin tahoihin, osallistuminen ja hyväksyt-
tävät päätöksentekomenetelmät. Yleensä arvioinneissa ollaan varsin kiinnostuneita 
yhteistyöhankkeiden tuloksista. Tuloskriteerit Conley ja Moote jakavat kahteen ryh-
mään: ympäristötuloksiin ja sosioekonomisiin tuloksiin. Tässä arvioinnissa pyritään 
soveltamaan kaikkien kolmen ryhmän kriteereitä. Prosessista arvioidaan resursseja 
ja tiedollisten edellytysten kehittymistä, yhteyksiä ja kommunikoinnin kehittymistä, 
yhteistyön kehittymistä ja varsinaisten hanketoimenpiteiden toteutusta (Taul. 1). Ym-
päristöllisinä tuloksina tarkastellaan syntyneitä suojelusopimuksia. Sosioekonomisia 
tuloksia tarkastellaan hankkeesta saatujen eri ryhmille koituneiden hyötyjen kautta. 
Näiden tekijöiden yhteisenä konkreettisena mittarina voidaan pitää hankkeen akti-
voimien metsänomistajien lukumäärää (kiinnostuksen ilmaisseiden ja kohteita tar-
jonneiden määrät). Lukumäärä kuvaa prosessin onnistuneisuutta, hankkeen luomia 
mahdollisuuksia ja hankkeen aikaansaamaa myönteistä asenne- ja toimintakulttuurin 
muutosta.
Verkostoja on yleisesti tarkasteltu ensisijaisesti ihmisten välisinä siteinä (Grano-
vetter 198). Verkostoissa leviävien uusien ideoiden ja innovaatioiden (Rogers 1976) 
tutkimusta on sittemmin sovellettu organisaatiotutkimuksessa (Teece 1980). Tänä päi-
vänä organisaatioiden järjestäytymistä verkostoiksi sekä verkostojen markkinoita ja 
hallinnollista hierarkiaa täydentävää merkitystä pidetään itsestään selvänä (Podolny 
ja Page 1998). Verkostoyhteiskunta, jossa yksilöt ja organisaatiot oppivat ja tuottavat 
innovaatioita nimenomaan verkostoitumisen avulla, on yleisesti hyväksytty (Castells 
2000), ja valtion taholta kannustetaan verkostoitumista laajasti (Niemelä 2002). 
Taulukko 1. Arviointikriteerit ja arvioinnissa käytetyt indikaattorit tai tiedonlähteet.
Arvioitava kriteeri Indikaattori/tiedonlähde
Toiminta Hankesuunnitelmissa listatut toimenpiteet
Toimenpiteisiin käytetty aika ja toimenpiteiden säännöllisyys
Voimavarat Arviot taloudellisista resursseista ja asiantuntijavoimavaroista
Osaaminen ja tiedolliset edellytykset Toimenpiteiden säännöllisyys
Koulutus
Haastateltujen kokemukset
Tulokset Suojelusopimukset; lukumäärä, hehtaarit
Kiinnostuneet metsänomistajat, lukumäärä
Yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyön pituus ja merkitys, näissä tapahtunut muutos
Haastateltujen kokemukset
Haastateltujen näkemykset metsänomistajayhteistyöstä
Vuorovaikutus Tiedonkulun säännöllisyys ja tiedon hyödynnettävyys, 
näissä tapahtunut muutos
Haastateltujen kokemukset




Kyselyarviot: yhteistyön merkityksen muutos
Haastateltujen kokemukset
Hyödyt, riskit, haasteet, näkemykset Haastateltujen kokemukset
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Organisaatioiden välillä tapahtuvaan muodolliseen hyödykkeiden ja palveluiden 
vaihtoon liittyvien ”vahvojen siteiden” (Kraatz 1998) lisäksi verkostoitumista il-
mentävät ”heikot siteet” (Granovetter 198). Näitä ovat löyhät henkilöiden tai orga-
nisaatioiden väliset yhteydet, jotka palvelevat verkostojen jäseniä erityisesti tiedon 
jakamisen kautta. Verkostoissa informaatio kulkee, kertyy ja kehittyy (Granovetter 
198). Myös tällaisen laajemman yhteistyön kehittyminen kuvastaa sitä, miten verkos-
tojen toimijat kykenevät ottamaan käyttöönsä tietoa sekä jalostamaan ja tuottamaan 
uutta tietoa. Löyhiä yhteyksiä voidaan mitata antamaan kuvaa yhteistoimintaver-
kostohankkeen toteuttajatahojen (verkostohankeorganisaatioiden) verkostoitumista 
laajemmin kuin hankkeen puitteissa. 
Yhteistoimintaverkostopilottihankkeen painopisteenä on ollut metsänomistajien 
yhteistyö ja verkostoituminen (Etelä-Suomen 2002), mutta jo hankkeen käynnisty-
misvaiheessa verkostoituminen on painottunut metsätalouden ja luonnonsuojelun 
eri toimijoiden välillä tapahtuvaksi. Näin muodostettu organisaatioverkosto pyrkii 
edistämään metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua. Voidaan olettaa, että met-
sänomistajien yhteistyö edesauttaa myös tällaista organisaatioverkoston edistämää 
suojelua. Tämä arviointi pyrkii tunnistamaan myös ne toimet, joita verkostoissa on 
tehty metsänomistajien yhteistyön lisäämiseksi. 
Metsänomistajat eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti ole erityisen kiinnostuneita suo-
jeluyhteistyöstä. Vähäinen kiinnostus johtuu uskosta olemassa olevan suojeluverkon 
riittävyyteen ja halusta välttää ristiriitoja (Koskela, ym. 2006). Metsänomistajien vä-
listen henkilösuhteiden on todettu vaikuttavan heidän mahdollisesti muodostamien 
verkostojen edellytyksiin (Leskinen 2004). Metsänomistajien verkostoituminen on 
yhtäältä henkilöiden, mutta toisaalta myös yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyötä 
voisivat edistää taloudellisten intressien yhteneväisyys, tai vähintään motivaatio 
jaettua etua palvelevaan tiedonhankintaan (Kittredge 2005). 
Organisaatioiden välistä yhteistyötä tarkasteltaessa mittaa yhteistyön pituus tietys-
sä määrin verkostoitumista: kun organisaatio aloittaa yhteistyön toisen organisaation 
kanssa, niiden välille muodostuu yksi uusi verkoston side. Pitkän yhteistyöhistorian 
omaavien organisaatioverkostojen on havaittu olevan menestyneimpiä uuden haas-
teen kohtaamisessa (Kraatz 1998). Onnistunutta sopeutumista ja yhdessä oppimista 
edesauttaa verkosto-organisaatioiden samankaltaisuus ja verkoston rajallinen koko 
(Kraatz 1998). Tämänkaltaisissa tilanteissa organisaatiot tuntevat toisensa, ja ymmär-
tävät toistensa toiminnan lähtökohtia ja tavoitteita. 
Organisaatioiden välisen yhteistyön historia kuitenkin vaikuttaa siihen, millaise-
na yhteistyö näyttäytyy tiettynä hetkenä. Suomen metsäsektorin toimijat tuntevat 
toisensa hyvin. Organisaatioilla on hyvin pitkä yhteinen historia ja ne ovat jakaneet 
perinteisen metsätalouden puuntuotantoon tähtääviä tavoitteita lukuisissa ohjelmissa 
ja hankkeissa (Ollonqvist 1998, Van Kooten 1998, Primmer ja Vahantaniemi 2005). 
Metsäsektorin organisaatioiden verkostoituminen ei kuitenkaan ole yllä kuvatul-
la tavalla ulottunut luonnonsuojelutoimintaan. Luonnonsuojelun ja metsätalouden 
välillä on ajoittain ollut vastakkainasettelua ja avointa konfliktia (Hellström 2001, 
Rantala ja Primmer 200, Kyllönen ja Raitio 2004). Yhteistoimintaverkostohankkeet 
ovat tällaisen lähentymisen ja tavoitteiden jakamisen haasteiden edessä. Organisaati-
oiden yhteistyön pituuden avulla voidaan tarkastella verkoston olemassaoloa, mutta 
varsinaisen yhdessä toimimisen oppimista voidaan ymmärtää tarkastelemalla niitä 
kokemuksia, joita verkostoyhteistyöstä kertyy (Schusler, ym. 200). Yhdessä oppimi-
sen yksi keskeinen edellytys on luottamus yhteistyöhön osallistuvien tahojen välillä. 
Samalla tällainen yhteisöllinen oppiminen edellyttää kykyä ja vapautta määritellä 
toimijoiden näkökulmia sekä niiden tehtäviä ja hallitsemaa aluetta uudelleen (Valve 
2006).
Kokemusten vaihdon ja oppimisen avulla yhteistoimintaverkostohankkeissa ke-
hitetään olemassa olevia inhimillisiä ja organisatorisia resursseja (Wolf ja Primmer 
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2006). Kehitystyö on enemmän tai vähemmän järjestelmällistä. Työn ohessa, yhteis-
ten päämäärien eteen ponnistellessa tapahtuu yhteisöllistä oppimista (Schusler, ym. 
200), kun taas suunnitelmallinen kehittämistyö voidaan tunnistaa hanketoimenpi-
teeksi, investoinniksi inhimilliseen pääomaan (Wolf ja Primmer 2006). 
Viime kädessä kehittämistyöllä ja toimenpiteiden toteutuksella pyritään turvaa-
maan luonnon monimuotoisuutta (Etelä-Suomen 2002). Luonnon monimuotoi-
suuden suojelun tuloksellisuuden arviointi kohtaa monia haasteita samoin kuin 
ympäristönsuojelun tuloksellisuuden arviointi yleensä (Mickwitz 2005). Varsinaista 
lajien, populaatioiden ja jopa elinympäristöjen säilymistä ei pystytä tarkastelujaksolla 
havaitsemaan. Näistä rajoitteista huolimatta pilottihankkeiden suojelutoimenpitei-
den toteuttamista voidaan tarkastella. Tarkastelu auttaa ymmärtämään erityisesti eri 
toimenpiteisiin panostamisen ja lyhyen aikavälin tulosten välistä suhdetta. Nopeasti 
suojelutuloksia aikaansaaneet keinot toimivat lyhytjänteisissä projekteissa. Samalla 
sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät tuota nopeaa suojelutulosta, ei voi tuomita suojelun 
kannalta merkityksettömiksi, koska tarkastelujakso ja pilottihanke itsessään ovat suh-
teellisen lyhyet. Tärkeää on kuitenkin tarkastella, minkälaiset prosessit näyttäisivät 
näinkin lyhyellä aikavälillä edistävän uusien suojelukeinojen soveltamista. 
Se, miten suojelutoimenpiteen vaikutukset koetaan, vaihtelee eri tahojen välillä 
(Mickwitz 2005). Tätä erilaisten suojelusta ja verkostohankkeesta koituvien hyötyjen 
(ja mahdollisten hyötyjen menetysten) kokemusta valottamaan tarkastellaan arvi-
oinnissa eri tahojen näkemyksiä hankkeen annista. Tarkastelussa mahdollisia hyö-
tyjiä ovat metsänomistajat, toteuttajaorganisaatiot ja yhteiskunta laajemmin. Aiem-
pien tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että ainakin metsänomistajat koetaan 
hankkeissa hyötyviksi osapuoliksi, sillä vapaaehtoisuutta korostavat sopimuksiin ja 
neuvontaan pohjautuvat suojelukeinot on nähty suhteellisen hyväksytyiksi metsän-
omistajien keskuudessa niiden omistusoikeuksien, korvauksien ja yhteiskunnallisen 
hyväksyttävyyden vuoksi (Horne ym. 2004). 
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5   Arvioinnin menetelmät
Verkostoarviointi pohjautuu ensisijaisesti hankkeen alussa ja loppupuolella tehtyihin 
haastatteluihin, toisen haastattelukierroksen yhteydessä tehtyyn lomakekyselyyn, 
10.2.2005 järjestetyn seminaarin (Liite ) ryhmätyöaineistoon sekä hankkeissa tehtyyn 
raportointiin ministeriöille ja METSO-seurannalle. Lisäksi arvioinnissa on käytetty 
tukiaineistona hankkeiden muuta dokumentointia: muistioita, tiedotteita ja koulu-
tusmateriaalia. 
Haastattelujen ja dokumenttien muodostama laadullinen aineisto antaa mahdolli-
suuden jäsentää tarkasteltua hanketta kontekstista käsin ja toteuttajien näkökulmasta. 
Määrällisiä suureita tuottava strukturoitu haastattelu ja kysely puolestaan tuottavat 
täsmällisiä ja vertailukelpoisia vastauksia tarkastelun näkökulmasta keskeisiin ky-
symyksiin. Ensimmäisellä haastattelukierroksella nämä kaksi aineistonkeruutapaa 
yhdistettiin. Toisella kierroksella haastateltavien aika ja energia haluttiin säästää 
avoimia kysymyksiä sisältävään haastatteluun, ja strukturoidut kysymykset esitettiin 
erikseen lähetetyssä kyselyssä. Riskinä tällaisessa aineostonkeruussa saattaa olla, että 
kysely ja haastattelujen strukturoidut osiot voivat jäsentää haastateltujen ajattelua ja 
muovata sitä kieltä, jota he käyttävät hankkeesta kertoessaan. Tätä riskiä pienentää 
METSO-ohjelman valmistelussa yhteiseksi kieleksi muodostunut metsäluonnon tur-
vaamisen ja vapaaehtoisten keinojen retoriikka. Lisäksi toisen kierroksen haastatte-
lussa oli havaittavissa haastateltavien tarve nimenomaan täydentää kyselyssä esiin 
tulleita näkökulmia.
Seuraavassa kuvataan aineiston keruu- ja analyysimenetelmät jaoteltuna haastat-
teluihin ja kyselyaineistoon. Ensimmäisen haastattelukierroksen strukturoidun osion 
analyysi kuvataan yhdessä kyselyaineiston käsittelyn kanssa. 
5.1 
Haastattelut
Ensimmäisen kierroksen haastattelut (lomake liitteessä 2) tehtiin huhtikuussa 2004 
verkostojen juuri käynnistettyä toimintansa. Verkostojen toteuttajatahoina haastatel-
tiin viranomaisia, metsänomistajien neuvonta- ja etuorganisaatioita, oppilaitoksia ja 
kansalaisjärjestöjä (Taul. 1). Haastateltavat valikoituivat verkoston alkuvaiheen vetä-
jän keskeisiksi toimijatahoiksi ilmoittamista organisaatioista. Samaa toimijatyyppiä 
(esim. metsänhoitoyhdistys) ei valittu kahta kertaa muissa tapauksissa kuin Merestä 
metsäksi –hankkeessa. Merestä metsäksi –hankkeessa useamman saman toimija-
tyypin haastattelua puolsi se, että hanke oli jakautunut maantieteellisesti laajalle 
alueelle ja useiden eri toimijoiden toiminta-alueille. Samasta syystä Merestä metsäksi 
-hankkeessa tehtiin kuusi haastattelua. Toisaalta Keski-Karjalan lehdoissa tehtiin vain 
neljä haastattelua hankkeen tiiviin toteuttajajoukon vuoksi. Kaikkiaan ensimmäisellä 
kierroksella haastateltiin 19 henkilöä, ja lisäksi yksi taho täytti haastattelulomakkeen 
(Taul. 1). 
Toisella kierroksella syksyllä 2005 samat henkilöt haastateltiin uudelleen (haas-
tattelukysymykset liitteessä 4). Koska verkostojen toimijoissa oli tapahtunut joitakin 
muutoksia, haastateltavien joukossa oli 4 uutta henkilöä, 5 oli jättäytynyt pois ja yksi 
henkilö oli vaihtanut organisaatiota. Kaikkiaan toisella kierroksella haastateltiin 19 
henkilöä, joista yksi haastateltiin puhelimitse. Kahta samaa toimijatyyppiä ei haas-
tateltu muuta kuin Lohjan seudun MetsäVasussa, jossa vuonna 2004 kansalaisjärjes-
tössä toiminut henkilö oli siirtynyt hallintoon, sekä Merestä metsäksi –hankkeessa, 
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jossa hanketta toteutettiin edelleen maantieteellisen laajuuden takia usean samaa 
toimijatyyppiä edustavan organisaation toimesta. Hankkeessa haastateltiin toisella 
kierroksella kahta uutta metsäkeskuksen edustajaa, koska hankkeen toteutus oli 
keskittynyt metsäkeskuksiin ja niissä toimivat hanketyöntekijät tunsivat hankkeen 
toteutuksen parhaiten. (Taul. 2).
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Yhteensä 5/5 4/4 5/4 6/6 20/19
Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Ensimmäisen kierroksen haastatteluista litteroitiin 
jälkimmäinen osa, joka ei ollut strukturoitu (Osiot METSO-yhteistoimintaverkosto 
ja Odotukset ja näkemykset, liite 2). Toisen kierroksen haastattelut litteroitiin koko-
naisuudessaan. Haastattelut kestivät yleensä noin tunnin, vaihdellen 45 minuutin ja 
kahden tunnin välillä. Litteroituna haastatteluaineiston pituus vaihteli ensimmäisellä 
kierroksella  ja 16 sivun välillä ja toisella kierroksella 9 ja 19 sivun välillä (Taul. 1). 
Litterointi tehtiin sanatarkasti, mutta tässä raportissa käytetyt lainaukset haastatte-
luista on muutettu yleiskielelle haastatellun tunnistamisen välttämiseksi.
Ensimmäisen kierroksen haastatteluiden avoimissa (laadullisissa) osioissa pa-
neuduttiin odotuksiin hankkeiden tuottamista hyödyistä eri osapuolille sekä niihin 
haasteisiin ja riskeihin, joita haastatellut tunsivat verkostohankkeilla olevan edessä. 
Lisäksi analysoitiin hankkeiden käynnistymisprosessia. 
Toisen kierroksen haastattelujen analysoinnissa keskityttiin hankkeiden kehit-
tymiseen, hankkeista saatuihin hyötyihin, koettuihin riskeihin ja haasteisiin sekä 
näkemyksiin verkostojen kehittämistarpeista. 
Toistuvat argumentit ilmentävät säännönmukaisuutta tai yhteneväisyyttä siinä, 
miten eri tahot tulkitsevat niin kontekstia kuin hankkeen toteutusprosessiakin. Mah-
dolliset vastakkaiset tai poikkeavat argumentit on myös tunnistettava, jotta vallitse-
vien näkökantojen suhteellinen merkitys ymmärretään (Toivonen 1999). Tarkastelun 
jäsentämiseksi valittiin 11 keskeistä tarkastelualuetta (Taul. ), joita vastaavat kohdat 
litteroiduissa haastatteluissa koodattiin QSR Nvivo –ohjelmassa. Tarkastelualueet oli-
vat yhtäältä teorialähtöisiä, verkostotoimintaa käsitteleviä (Luku 4, s.10), ja toisaalta 
arviointilähtökohdista tunnistettuja, hankkeen tavoitteita ja välineitä käsitteleviä. 
Tarkastelualueiden alle kertyvät tekstit taulukoitiin ja niissä esiintyviä argumentteja 
tarkasteltiin eri painostusten ja yleisyyden tunnistamiseksi. 
Tarkastelualueet jaettiin edelleen taulukoissa kapeampiin teemoihin samankal-
taisten argumenttien perusteella. Toisaalta taulukoiden avulla erottuivat muista 
poikkeavat argumentit ja teemat. Tämä osa analyysiä perustui haastatteluissa esiin 
tulleisiin painotuksiin, ja oli aineistolähtöistä. Argumenttien yleisyyttä ei kuitenkaan 
arvioitu kvantitatiivisesti sisällön analyysillä (Toivonen 1999, Silverman 2000). Muu-
tamilta osin tarkastelua tehtiin myös verkostoittain ja toimijatahoittain. Hankkeiden 
koettuja hyötyjä analysoitiin jossain määrin laajemmin kuin muita teemoja. Tämän 
hyötytarkastelun pohjalta koetut hyötyjen saajat jaettiin ryhmiin ja niiden puitteissa 
tarkasteltiin eri hyötynäkökulmia.
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Taulukko 3. Analyysin keskeiset tarkastelualueet.
Resurssit ja inhimilliset voimavarat











Kysely ja strukturoidut haastattelukysymykset
Lokakuussa 2005 tehtyyn kyselyyn (liite 5) vastasivat haastattelun antaneet henkilöt. 
Kyselyn rinnalla analysoitiin ensimmäisen haastattelukierroksen strukturoitu osio. 
Näistä aineistoista tehdyt analyysit olivat pääasiassa summa-, keskiarvo- ja vaihte-
luväli- sekä frekvenssitarkasteluja. 
Hankkeen alussa kysyttiin verkostojen toteuttajatahojen välisen yhteistyön pituut-
ta ja yhteistyön merkitystä oman organisaation monimuotoisuuden turvaamistoimin-
nalle. Yhteistyön pituus pyydettiin yhteistyövuosien määränä ja yhteistyön merkitys 
5-kohtaisella asteikolla (merkityksetön-erittäin merkittävä). Yhteistyön merkitystä 
kysyttiin myös toisella kierroksella, vuoden 2005 kyselyssä. 
Yhteistoimintaverkoston tahojen yhteyksiä muihin toimijoihin laajemmin kuin 
projektin puitteissa mitattiin tiedollisten panosten liikkumisella toteuttajaorganisaa-
tioiden ja muiden tahojen välillä. Tarkastelussa oli mukana 25 tahoa, jotka tuotta-
vat tiedollisia panoksia ja 24 tahoa, jotka hyödyntävät niitä. Lisäksi vastaajat saivat 
halutessaan nimetä muita tahoja. Panoksia voivat olla asiantuntijapalvelut ja tieto, 
esimerkiksi asiantuntijaneuvojen tai ohjeiden ja tiedotteiden muodossa. Tarkastelu 
tehtiin yhtäältä mittaamalla organisaatioiden yhteyksiä niiden kohderyhmiin (or-
ganisaation tuottamien panosten hyödyntäjiin) ja toisaalta yhteyksiä, joiden kautta 
organisaatiot saivat muualla tuotettuja panoksia. Kohderyhmiä tarkasteltiin frek-
venssien avulla. Toteuttajatahoilta kysyttiin lisäksi, mitkä kohderyhmät olivat niil-
le tärkeimpiä. Panosten hyödyntämisen säännöllisyys mitattiin kysymällä, saiko 
vastaajan organisaatio listatuilta tahoilta tietoa tai muita panoksia säännöllisesti, 
satunnaisesti tai ei koskaan. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan panosten hyö-
dyllisyyttä biodiversiteetin turvaamistoiminnassaan (erittäin hyödyllistä - hyödyllistä 
- ei hyödynnettävissä). Panosten hyödyntämisen säännöllisyyttä ja arvioita panosten 
hyödyllisyydestä tarkasteltiin frekvenssein avulla. Verkostojen välisessä tarkastelus-
sa käytettiin suhteellista frekvenssiä, koska vastaajien lukumäärä ei ollut kaikissa 
verkostoissa sama. 
Hankkeen alussa kysyttiin hankkeiden aikomuksia toteuttaa verkoston puitteissa 
eri toimenpiteitä. Toimenpideluettelo laadittiin kattamaan kaikki verkostohakemuk-
sessa mainitut keskeiset toimenpiteet (yhteensä 15 toimenpidettä). Vuoden 2005 kyse-
lyssä tarkasteltiin hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä. Toimenpiteiden säännöllisyyttä 
arvioitiin hankkeen eri vuosina (0=ei koskaan, 1=satunnaisesti, 2=säännöllisesti). 
Tällainen säännöllisyyden arviointi mittaa sitä kokemusta, mikä vastaajalla on toi-
menpiteen säännöllisyydestä, ei toimenpiteen yleisyyttä. Toimenpiteisiin käytetty 
aika pyydettiin arvioimaan henkilötyökuukausina, myös kunakin hankkeen vuotena 
erikseen. Vuoden 2006 arviot olivat tulevaisuusarvioita. Niiden lisäksi vuoden 2005 
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kyselyssä pyydettiin arviot tulevaisuuden kehityksestä kunkin toimenpiteen kohdal-
la. Kaikki vastaajat eivät kyenneet arvioimaan vuoden 2006 tai tulevaisuuden kehi-
tystä kaikissa toimenpiteissä. Vuoden 2006 ajankäytön arvioissa on näin ollen kahden 
vastaajan kato. Aika-arvioissa vastaajat käyttivät pienimmillään henkilötyökuukausi-
en kymmenyksiä tai päiviä (yksi päivä tulkittiin vastaavan 0,05 htk). Tulevaisuuden 
kehityksen arvion yhteydessä vastaajia pyydettiin arvioimaan myös toimenpiteiden 
hyödyllisyyttä asteikolla ei hyödyllinen – hyödyllinen – erittäin hyödyllinen. 
Eri toimenpiteisiin käytettyjä henkilötyökuukausia arvioitiin myös verkostoittain. 
Verkostoittain tehdyissä arvioissa verkostojen yhteenlasketut henkilötyökuukaudet 
tehtiin vertailukelpoisiksi jakamalla kokonaishenkilötyökuukaudet haastateltujen 




Määrällisiä toimenpidetietoja ja verkostoitumista kuvaavia tekijöitä verrattiin koettu-
jen hyötyjen lisäksi luonnonsuojelutuloksiin: sopimuksilla ja muilla instrumenteilla 
suojeltujen kohteiden pinta-aloihin ja sopimusten lukumääriin. Nämä vertailussa 
käytetyt määrälliset tiedot koskien vuosia 2004 ja 2005 saatiin maa- ja metsätalous-
ministeriöstä 11..2006. Lisäksi raportissa on dokumentoitu hankkeiden kesäkuussa 
2006 toimittamien raporttien mukaisia suojelutuloksia ja korvausmääriä. Nämä luvut 
eivät kuitenkaan ole suoraan vertailtavissa keskenään, koska hankkeet ovat laatineet 
raportit kesken hankkeen ja kesken kalenterivuoden. 
Hankkeiden tuottamasta kirjallisesta aineistosta analysoitiin sähköisesti dokumen-
toidut hankesuunnitelmat ja –raportit, kokousten pöytäkirjat (projekti- ja ohjausryh-
mät, työryhmät), erilaisten tapaamisten muistiot, tiedotteet, kutsut tilaisuuksiin ja 
kokouksiin, laaditut työohjeet ja maastolomakepohjat sekä hankkeiden esitykset ja 
esitteet. Verkostojen koordinaattorit toimittivat nämä aineistot sähköisessä muodos-
sa. Dokumentoidut aineistot käytiin läpi ja ne luetteloitiin lyhyesti sisällön mukaan. 
Niistä tarkasteltiin erityisesti toiminnan ja keskustelujen painopisteitä. Eri tahoille 
koituvien hankkeen hyötyjen argumentoinnin analyysia varten kirjallisesta materi-
aalista etsittiin mainintoja hyötyjätahoista, erilaisista hyötymisen muodoista sekä 
hankkeen yleisistä hyödyistä. Myös mahdollisia argumentteja menetetyistä hyödyistä 
jäljitettiin.
Kirjalliset aineistot olivat verkostojen välillä hyvin vaihtelevia määrältään ja tark-
kuudeltaan, eikä yksistään niiden perusteella voida tehdä johtopäätöksiä. Aineistojen 
analysoinnin pääasiallisena tavoitteena oli saada haastattelu- ja kyselyaineistoista teh-
dyille havainnoille tukea ja tarkennusta tai toisaalta tunnistaa ristiriitaiset tiedot. 
5.4 
Seminaarit
Arvioinnin puitteissa järjestettiin kaksi seminaaria kaikille verkostoille. 10.2.2005 
järjestetyssä seminaarissa verkostojen koordinaattorit esittelivät verkostonsa lähes-
tymistavan, ja kertoivat hankkeiden käynnistymisestä ja etenemisestä (Liite ). Se-
minaariin osallistui 7 henkilöä: verkostojen toteuttajaorganisaatioiden edustajia, 
hallinnon ja järjestöjen edustajia, tutkijoita sekä metsänomistajia. Seminaarissa tehtiin 
työpajamuotoisia ryhmätöitä, jotka keskittyivät neljään teemaan: 1. metsänomistajan 
rooliin, 2. verkoston työnjakoon, . kohteiden valinnan kriteereihin, ja 4. suojelun työ-
kalupakkiin. Ryhmätöiden tulokset esiteltiin seminaarissa, ja seminaarista laadittiin 
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muistio, joka lähetettiin kaikille osallistuneille ja laitettiin verkostoarvioinnin internet-
sivuille (Liite ). Ryhmätöissä oli kussakin yksi tutkija havainnoimassa keskustelua. 
Havainnoijien raportit toimivat seminaarimuistion ohella aineistona arvioinnissa.
Arvioinnin loppuvaiheessa, 1.5.2006, järjestettiin yhteistyössä Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapion kanssa seminaari, jossa käsiteltiin tämän raportin 15.5. 
laadittua luonnosta. Seminaariin osallistui 0 henkilöä, joista pääosa oli verkostojen 
toteuttajatahoja. Lisäksi seminaarissa oli hallinnon edustajia ja tutkijoita. Seminaa-
rissa käyty keskustelu ja siellä saadut kirjalliset palautteet on otettu huomioon tätä 
raporttia viimeisteltäessä.
Lisäksi verkostohankkeet ovat järjestäneet retkeilyjä omilla verkostoalueillaan. 
Verkostoretkeilyjen kautta hankkeet ovat tutustuneet toistensa alueisiin ja toimintaan. 
Arviointi on hyötynyt esittelyistä ja retkeilyillä käytyjen keskustelujen seuraamises-
ta.
5.5 
Huomioita aineiston keruun ajoittumisesta
Ensimmäinen varsinainen aineistonkeruu ajoitettiin hankkeen käynnistymistilantee-
seen, ja toinen keskeinen haastattelu- ja kyselykierros toteutettiin hankkeiden juuri 
ohitettua pilottiajanjakson puolivälin. Tästä syystä tutkimuksen tuloksia luettaessa 
on huomioitava, että verkostotahoille tehty toinen haastattelu- ja kyselykierros ei 
voinut selvittää hankkeen lopputilannetta, vaan lähinnä hankkeen aktiivista toteutus-
vaihetta. METSO-ohjelman seurantaan ja arviointiin nivottu arviointityö jouduttiin 
toteuttamaan tällaisella aikataululla mahdollisimman aikaisen tiedollisen panok-
sen tuottamiseksi poliittiseen päätöksentekoprosessiin. Tästä huolimatta arviointiin 
saatiin dokumentoitua hankkeiden käynnistämisen ja toteuttamisen prosessi sekä 
kokemuksia hankkeen ajalta. 
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6   Tulokset
6.1 
Hankkeiden tavoitteet ja käynnistyminen
Verkostohankkeissa oli mukana metsäsektorin toimijoista metsäkeskuksia, metsänhoi-
toyhdistyksiä ja metsänomistajien liittoja. Ympäristösektorin edustajia verkostoissa 
oli toteuttajaorganisaatioina ympäristökeskuksia ja kaupungin ympäristöviranomai-
sia. Lisäksi verkostoissa oli oppilaitoksia ja luontojärjestöjä sekä metsänomistajia. 
Verkostot muodostuivat joko spontaanisti olemassa olevan yhteistyön pohjalta tai 
reaktiona ajankohtaiseen politiikkahaasteeseen, konkreettisemmin hakuilmoituk-
seen. Jotkut hankkeiden toteuttajatahot kokivat kuitenkin, että heidän organisaa-
tionsa ei ollut luonnollinen osa yhteistyöverkostoa, vaan että ne oli otettu mukaan 
tasapainottamaan organisaatiokokonaisuutta. Hankkeet käynnistyivät kukin omista 
maantieteellisistä sekä organisaatio- ja yhteistyölähtökohdistaan (Taul. 4.).
Jo hankkeiden kilpailutusvaiheessa verkostoideaksi vakiintui organisaatioiden 
muodostama verkosto, ei maanomistajien verkosto. Tosin Hämeen Metso –hankkees-
sa oli projektiryhmässä metsänomistajia. Uudenlaisia toimintamalleja hakeneessa 
hakuprosessissa menestyi määriteltyjen kriteerien perusteella vain yksi verkosto, 
jossa ei ollut metsäkeskusta eikä ympäristökeskusta varsinaisten toteuttajaorgani-
saatioiden joukossa: Lohjan seudun MetsäVasu (Taul. 4). 
Taulukko 4. Verkostohankkeiden käynnistyminen.
Aloite Hämeen METSO-hankkeelle pohjautui osin Evon alueelliseen yhteistyöhön ja kehittämis-
toimintaan. Metsäkeskus ja ammattikorkeakoulu olivat tärkeitä hankkeen käynnistämisessä.
Keski-Karjalan Lehtoverkosto nojasi perinteiseen hankeyhteistyöhön, jota Pohjois-Karjalassa on 
paljon, erityisesti viranomaistahojen välillä. 
Lohjan seudun MetsäVasu käynnistyi hakuilmoituksen kautta. Helsingin yliopiston silloinen Län-
si-Uudenmaan täydennyskoulutuslaitos ja Lohjan kaupunki kokosivat tahoja yhteen. Metsänhoi-
toyhdistys lähti vetämään hanketta. 
Merestä metsäksi –hankkeen käynnistämisessä oli Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus avain-
asemassa. Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus ja Länsi-Suomen ympäristökeskus lähtivät edistä-
mään asiaa. Myös Rannikon metsäkeskus tuli mukaan, ja Metsänomistajien liitot otettiin mukaan 
alusta asti.
 
Verkostohankkeiden toteutukseen lähteneet organisaatiot vaihtelivat siinä, millainen 
rooli biodiversiteetin turvaamisella oli niiden toiminnassa. Suuri joukko organisaa-
tioita tavoitteli yleisesti biodiversiteetin vähenemisen hidastamista, pysäyttämistä 
ja kehityksen kääntämistä. Jotkut organisaatiot pyrkivät muodollisten teknisten ta-
voitteiden, kuten laki- tai sertifiointivaatimusten täyttämiseen. Oman organisaation 
biodiversiteetin turvaamisen keskeisinä keinoina nähtiin tiedon välitys niin henkilö-
kohtaisen neuvonnan, koulutuksen kuin tiedotuksenkin muodossa. 
Hankesuunnitelmien mukaan verkostoissa tavoiteltiin metsäluonnon monimuo-
toisuuden turvaamisen lisäksi tiedon lisäämistä, lisääntyvää yhteistyötä eri tahojen 
välillä, ja uudenlaista toimintakulttuuria. 
Hämeen Metso –hankkeen tavoitteena oli monimuotoisuuden lisääminen talous-
metsien monimuotoisuutta edistämällä ja lisäämällä vapaaehtoista toimintaa sekä 
hyödyntämällä laajaa keinovalikoimaa. Hankkeessa tavoiteltiin myös toimintakult-
tuurin kehittämistä, eri metsänomistajaryhmien yhteistoiminnan tehostamista ja eri 
tahojen välisen yhteistyön vahvistamista. 
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Keski-Karjalan Lehtoverkoston päätavoite oli itäisimmän lehtokeskusalueen luontoar-
vojen kehittäminen ja turvaaminen. Hankkeessa aiottiin kannustaa metsänomistajia 
ja muita paikallisia toimijoita monimuotoisuuden edistämistoimenpiteisiin ja edistää 
tahojen välistä yhteistyötä metsien hoitoon ja käyttöön liittyvissä asioissa. Tiedon 
lisääminen monimuotoisuuteen ja suojelukeinoihin liittyen oli myös tavoitteena. 
Lohjan seudun MetsäVasussa aiottiin rakentaa ja dokumentoida toimintamallia, 
jonka avulla toteutettaisiin vapaaehtoista metsien suojelua paikallisesti, vapaaehtoi-
sen suojelun toimijaverkoston avulla. Hankealuetta laajemmallekin levitettävässä 
toimintamallissa metsä- ja ympäristöorganisaatiot turvaisivat monimuotoisuutta 
yhdessä. Luontotiedon saatavuuden parantaminen metsänhoitoon liittyvissä tilan-
teissa oli yksi tavoite. 
Merestä metsäksi –hankkeessa oli tavoitteena kehittää malli rannikon metsien moni-
muotoisuuden turvaamiseen. Samalla aiottiin saada rannikolla toimiville metsäam-
mattilaisille perusvalmiudet tunnistaa arvokkaat primäärisukkessiometsäkohteet ja 
antaa perustiedot METSO-ohjelman keinoista sekä lisätä yleisön tietoisuutta maan-




Hankkeet lähtivät liikkeelle varsin innostunein ja myönteisin odotuksin. Alkuvaihetta 
leimasi halu tarttua tilaisuuteen. Suuret odotukset kohdistuivat nimenomaan vapaa-
ehtoiseen suojeluun liittyvän myönteisen ilmapiirin ylläpitämiseen ja edistämiseen. 
Suuri osa haastatelluista nimesi verkoston ensisijaiseksi haasteeksi metsänomistajien 
innostumisen ja luottamuksen aikaansaamisen tai säilyttämisen. Jotkut pitivät riskinä 
mahdollisuutta, että kohteita ei löytyisikään vapaaehtoisesti. 
Odotukset verkostojen tuottamille hyödyille heijastivat laajalti METSO-ohjelman 
uusiin keinoihin kohdistuneita odotuksia. Uusien keinojen toivottiin täydentävän 
olemassa olevia keinoja ja saavan vakiintuneen paikan suojelun ohjauskeinovali-
koimassa. Vapaaehtoisuus nähtiin tärkeänä, ja tulkittiin usein tervetulleeksi vaih-
toehdoksi ”pakkosuojelulle”. Metsänomistajille koituva hyöty nähtiin ensisijaisesti 
taloudellisena hyötynä, ja laajemmin metsän käyttövaihtoehtojen monipuolistumi-
sena. Erityisesti viranomaistahot nostivat esiin suojelun mahdollisuudet tulonlähtee-
nä metsänomistajille. Hankkeen keskeisenä riskinä nähtiinkin varojen mahdollinen 
riittämättömyys.
Verkostotahot ennakoivat hankkeen tärkeimmäksi hyödyksi omalle organisaati-
olleen ja verkostolleen tiedon lisääntymistä. Lisääntyvä tieto liittyisi, sekä tarkkaan 
tietoon kohteiden sijainnista, että luontotietämykseen yleensä. Haastatellut kantoivat 
kuitenkin huolta tietosuojakysymyksistä, ja pitivät tietosuojaa keskeisenä legitimitee-
tin edellytyksenä. Metsäorganisaatioiden arvioitiin hyötyvän kehittyvästä biodiversi-
teetin turvaamisen osaamisesta käytännössä. Sen avulla ne voisivat laajentaa palve-
luvalikoimaansa ja myös välttää virheitä ja niistä koituvaa kielteistä julkisuutta. 
Oppimisen ohella yhteistyön tiivistymistä sekä osapuolten ja eri tahojen välisen 
yhteisymmärryksen paranemista pidettiin hankkeelta odotettavina tärkeinä hyötyi-
nä. Erityisesti viranomaistahot pitivät yhteistyön kehittymistä haasteena. Hankkeiden 
toivottiin tuovan helpotusta byrokratiaan ja edistävän vuorovaikutusta ja joustavam-
pia toimintatapoja. 
Monet haasteltavat pitivät biodiversiteetin turvaamista keskeisenä hankkeelta 
odotettavana hyötynä, vaikka muutama arvioikin kohteiden pienialaisuuden ja pirs-
taleisuuden riskiksi. Yhteiskunnan odotettiin hyötyvän hankkeesta erityisesti mo-
nimuotoisuuden tilan paranemisen kautta. Haastateltavat toivoivat metsätalouden 
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ja luonnonsuojelun välisen vastakkainasettelun vähenemistä niin käytännön työs-
kentelyssä kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Toisaalta yksittäisissä haastatteluissa 
tuli esiin juuri vastakkainasettelun elementtejä. Toimintakulttuurien pelättiin olevan 
ylitsepääsemättömän kaukana toisistaan, pelättiin jopa hankkeen ”torpedoimista” 
kielteisesti suhtautuvien taholta. Verkostojen toiminta pelättiin rinnastettavan pakko-
suojeluun, ja riskinä pidettiin määräaikaisten kohteiden leimautumista suojelluiksi. 
Metsäalan organisaatioissa oli pelkoa ”maineen menetyksestä”, liian vihreästä ima-
gosta, kun taas toiset paheksuivat luonnonsuojelun naurettavaksi tekemistä esimer-
kiksi hassunnimisten koppakuoriaisten avulla. 
6.3 
Resurssit ja inhimilliset voimavarat
Ennen hankkeen käynnistymistä biodiversiteetin turvaamistoimintaan käytettyjä 
taloudellisia resursseja oli vaikea erottaa organisaatioiden kokonaisbudjeteista, mutta 
haastattelujen perusteella noin puolella organisaatioista oli biodiversiteetin turvaa-
miseen käytetty ennen hankkeen käynnistymistä arviolta vähintään kymmenesosa 
organisaation budjetista. Mukana oli sellaisiakin organisaatioita, joiden budjetti käy-
tettiin kokonaisuudessaan biodiversiteetin turvaamiseen.
Organisaatiot vaihtelivat huomattavasti siinä, millaiset niiden biodiversiteetin 
turvaamistoiminnassa käytettävissä olevat henkilöresurssit olivat ennen hankkeen 
käynnistymistä. Joissakin organisaatioissa vain yksi henkilö vastasi biosiversiteetti-
tehtävistä, kun taas toisissa oli kymmeniä, joiden tehtävänkuvaan kuului biodiversi-
teetin turvaaminen. Lähes kaikissa toteuttajaorganisaatioissa biodiversiteettitehtäviä 
omaavien työntekijöiden osuus oli kuitenkin yli kymmenes organisaation henkilös-
töstä. Noin puolella yli kolmannes teki biodiversiteettitehtäviä. Tämän perusteella 
voidaan sanoa, että verkostoihin osallistui sellaisia organisaatioita, jotka olivat jo en-
nestään mukana biodiversiteetin turvaamistoimissa ja jotka olivat panostaneet siihen 
inhimillisiä voimavaroja. Jokaisessa verkostossa oli mukana vähintään yksi vankat 
biodiversiteetin turvaamiseen liittyvät inhimilliset resurssit omaava toteuttajaorgani-
saatio, jossa oli lukuisia jo ennestään biodiversiteettitehtäviä tekeviä työntekijöitä. 
Niin kyselyissä kuin haastatteluissakin hankkeiden toteuttajatahot pitivät inhimil-
lisistä resursseista tärkeimpänä työssä saatua kokemusta monimuotoisuuden tur-
vaamiseen liittyen. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvällä koulutuksella ja erikois-
osaamisella arvioitiin olevan paljon merkitystä ja sitä pidettiin tärkeänä inhimillisenä 
resurssina. Luontoasioihin erikoistuneen koulutuksen ja osaamisen arvioitiin tukevan 
monimuotoisuuden turvaamista enemmän kuin yleisen koulutuksen. Toteuttajata-
hot arvioivat myös organisaatioiden verkostoitumisen tukevan monimuotoisuuden 
turvaamistoimintaa tiedon lisääntymisen kautta.
21Suomen ympäristö 45 | 2006
Taulukko 5. Hankkeiden suunnitelmien mukaiset budjetit ja 17.12.2003 myönnetty rahoitus. 
Budjetit Myönnetty
Hankkeen ohjaus ja 
koordinointi
Monimuotoisuuden turvaaminen 
KEMERA:n ja LsL:n mukaan
Kokonaisbudjetti MMM & YM 
myöntäneet 
Hämeen METSO 206 500 447 500 654 000 530 000 3
Keski-Karjalan 
Lehtoverkosto
98 400 4 473 900 572 300 550 000
Lohjan seudun 
MetsäVasu
295 000 105 000 400 000 330 000 5
Merestä-Metsäksi 167 800 332 220 500 020 450 000 6 
Yhteensä 767 700 1 358 620 2 126 320 1 860 000
Hankkeet varasivat hankerahoituksen muodossa maksettavia varoja yhtäältä koor-
dinointiin ja ohjaukseen, mihin voidaan katsoa kuuluvan myös hankkeen tiedon-
välitykselliset toimenpiteet ja kaikki kehittämistoimet. Toisaalta rahoitusta varattiin 
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen kestävän metsätalouden rahoituslain ja 
luonnonsuojelulain keinojen puitteissa (Taul. 5). Hankkeista Keski-Karjalan Lehto-
verkostot varasi alun perin vähiten hankerahoitusta ohjaukseen ja koordinointiin, 
mutta toteutunut koordinaation budjetti on samaa luokkaa muiden hankkeiden 
kanssa. Lohjan seudun MetsäVasu puolestaan varasi rahoitusta muita vähemmän 
monimuotoisuuden turvaamistoimiin. Hankkeille myönnetyt rahat eivät riittäneet 
kaikkien tarjolle tulleiden kohteiden toteuttamiseen hankerahoituksen puitteissa, ja 
osalle luonnonsuojelubiologiset kriteerit täyttävistä kohteista tehtiin vuonna 2006 
ympäristötukisopimuksia normaalin kestävän metsätalouden rahoituslain puitteissa. 
Merestä metsäksi hankkeessa toteutuksen resurssivaje oli erityisen suuri. Sille myön-
nettiin vuodelle 2006 lisärahoitusta 55 000 euroa. Myös Lohjan seudun MetsäVasu 
– ja Hämeen METSO –hankkeille myönnettiin lisärahoitusta.
Hankkeen kuluessa käytössä olleet taloudelliset ja aikaresurssit nivoutuivat usein 
yhteen haastateltujen puheissa. Taloudellisten resurssien puutteen nähtiin rajoittavan 
ajankäyttöä hankkeessa. Verkostojen toimijat tekivät hanketta pääasiassa sivutoimi-
sesti, päätyönsä ohella. Monet haastatellut tunsivat, että heidän aikansa ei riittänyt 
hankkeen toteutukseen siinä määrin kuin mitä heillä olisi ollut halua osallistua. Hei-
dän mielestään rahaa ja aikaa monimuotoisuuden turvaamiseen tuntui olevan liian 
vähän myös muissa verkostohankeorganisaatioissa. Resurssien puutteen arvioitiin 
vaikuttavan suoraan kaikkien verkostoissa toimivien tahojen aktiivisuuteen. Samalla 
se rajoitti uusien tahojen houkuttelua mukaan toimintaan. Monet olivat kuitenkin 
sitä mieltä, että verkostoissa tehtiin paljon työtä, josta ei saatu suoraa taloudellista 
korvausta. Vaikka rahan ja ajan riittämättömyys nostettiin esille toistuvasti, monet 
haastatellut olivat tyytyväisiä siihen, miten hanketta oli onnistuttu toteuttamaan 
niukoilla voimavaroilla. 
Taloudellisten ja aikaresurssien nähtiin vaikuttavan myös kohteista tehtävien so-
pimusten määrään. Monien mielestä sopimuksiin käytettävissä oleva rahoitus ei olisi 
riittänyt suurempaan volyymiin. Myös kohteiden priorisointia jouduttiin tekemään 
rahoitustilanteen mukaan. Erityisesti Merestä Metsäksi –verkostohankkeessa hyviä 
kohteita olisi ollut tarjolla huomattavasti enemmän kuin mistä budjetti salli tehdä 
 Lisärahoitusta vuonna 2006: 25 000.
4 Tarkistettu koordinaation budjetti 19 800.
5 Lisärahoitusta vuonna 2006: 2 000.
6 Lisärahoitusta vuonna 2006: 55 000.
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sopimuksia. Merestä metsäksi –verkostossa toteuttajat tunsivat joutuneensa hidaste-
lemaan sopimuksia. Myös muissa verkostoissa kohteiden hankkimiseen tarkoitetun 
budjetin riittävyyteen oli jouduttu kiinnittämään huomiota. Toteuttajat pelkäsivät 
budjetin pienuuden vaikuttavan hankkeista muuten kiinnostuneiden metsänomista-
jien motivaatioon ryhtyä tarjoamaan kohteita suojeluun. Keski-Karjalassa kohteisiin 
varatut rahat riittivät. 
Erityisen toistuvasti resurssien puute nostettiin esille metsänhoitoyhdistyksiin 
liittyen. Monet olivat sitä mieltä, etteivät metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt pys-
tyneet nykyisellään suoriutumaan METSO-ohjelman uusiin suojelukeinoihin liit-
tyvästä uudenlaisesta työnkuvastaan heille osoitetuilla resursseilla. Heillä ei olisi 
mahdollisuutta kehittää osaamistaan ja laajentaa neuvontaa koskemaan uusia suo-
jelutoimia hankkeen puitteissa käyttöönsä saamillaan varoilla. Toisaalta jotkut olivat 
sitä mieltä, että metsänhoitoyhdistykset olivat tarjonneet vähän työpanosta saamansa 
rahoituksen vastineeksi. Lohjan Seudun MetsäVasussa tilanne oli erilainen, koska 
metsänhoitoyhdistys koordinoi hanketta. Sielläkin tosin tuotiin esiin perehtymisen 
vaatimat resurssit. Hanke oli varautunut perehdyttämiseen kouluttamalla toimihen-
kilöitä vielä hankkeen loppupuolella.
 
”Mutta nykyäänhän mitataan aikalailla sillä, että miten paljon saadaan rahaa toimintaan, 
niin sen mukaanhan mitataan myöskin osallistumishalukkuus. Jos saat paljon rahaa, teet 
paljon hankkeessa. Jos saat vähän rahaa, älä tee paljon mitään.”
”Ja me kerrottiin, että näistä kolme karsiutuu pois sitten kun meillä ei rahat riitä toteuttaa 
kaikilla niitä keinoja; luonnonarvokauppoja ja maan ostoja. Että voidaan palata 2007 sitten. 
Näin siellä nyt sitten moni odottaa.”
”Pikkuisen on aika ajoin on koettu ongelmaksi se, että kun tähänhän on lähetty, että me 
teemme tämän tässä virkatyön ohessa, ja välillä on semmoinen riittämätönkin olo.” 
”Niin tulee sitten ihan suoraan tämä ajanpuutekin vastaan. Ja kun se vie aikaa, se vie 
sitten rahaakin. Tähän rahaan se liittyy, että meidän pitäisi sitten tällä metsänhoitomaksulla 
tämä neuvonta pyörittää.” 
6.4 
Yhteydet ja tiedon hyödyntäminen
Hankkeiden toteuttajatahojen verkostoitumista muihin toimijoihin laajemmin kuin 
projektin puitteissa tarkasteltiin määrällisesti yhteyksillä muhin organisaatioihin. 
Tarkastelussa olivat mukana yhtäältä toteuttajatahojen kohderyhmät ja toisaalta ne 
tahot, joilta toteuttajatahot saivat tietoa tai tiedollisia panoksia, joita sovelsivat omassa 
luonnon monimuotoisuuden turvaamistoiminnassaan. 
Yhteistoimintaverkostotahojen kohderyhmiä, eli asiantuntijapalvelujen käyttäjiä 
vuonna 2002 olivat metsäteollisuusyritykset (19), yksityiset metsänomistajat (18), 
oppilaitokset (16), kaupungit ja kunnat (15), metsänhoitoyhdistykset (15) ja metsäkes-
kukset (1). Metsänomistajia pidettiin tärkeimpänä kohderyhmänä (9 piti tärkeimpä-
nä). Metsänomistajat oli tärkein kohderyhmä erityisesti viranomaistahoille. Neljästä 
koordinaattorista kolme piti metsänomistajia tärkeimpänä kohderyhmänä.
Ennen hankkeen käynnistymistä toteuttajaorganisaatiot pitivät kohderyhmänään 
keskimäärin puolta esitetystä kohderyhmäjoukosta (yhteensä 24 mahdollista kohde-
ryhmätahoa). Keskimäärin kohderyhmään kuului yli kymmenen organisaatiota tai 
tahoa (pienimmillään 4, suurimmillaan 20). Kohderyhmään kuuluvien tahojen määrä 
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oli hieman pienentynyt hankkeen edettyä (Taul. 6), mutta oli säilynyt rakenteeltaan 
samankaltaisena, lukuun ottamatta metsäteollisuuden arvioitua asemaa palveluiden 
hyödyntäjänä. Kaikki eivät tässä vaiheessa kokeneet metsäteollisuusyrityksiä koh-
deryhmäkseen. Metsänomistajia pidettiin nyt selkeästi tärkeimpänä kohderyhmänä 
(11: tärkein, : toiseksi tärkein 4: kolmanneksi tärkein). Kaikki koordinaattorit piti-
vät tässä vaiheessa metsänomistajia tärkeimpänä kohderyhmänä. Organisaatioiden 
kohderyhmäjoukon suuruuden vaihteluväli oli suurentunut (pienimmillään 2, suu-
rimmillaan 2). 
Kohderyhmien lisäksi oman organisaation ulkopuolella tuotetun tiedon ja tiedol-
listen panosten hyödyntäminen kuvastaa yhteyksiä, joita organisaatioilla on muihin 
organisaatioihin, myös laajemmin kuin verkostohankkeen puitteissa. Vastaajat ar-
vioivat eri tahojen tuottaman tiedon ja asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä 25 
mahdollisen tietolähteen kohdalla.
Taulukko 6. Verkoston yhteydet. Raportoitujen kohderyhmien lukumäärä ja osuus kaikista mah-

















Ei hyödynnettävissä 240 176
47% 39%
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Kuva 1. Ulkopuolisen tiedon käyttö ja hyödyntäminen monimuotoisuuden turvaamistoimissa 
hankkeen vuosina 2002 ja 2005. 
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Verkostotahot hyödynsivät muiden tahojen tuottamaa tietoa monimuotoisuuden 
turvaamistoimissaan laajasti (Taul. 6). Ulkopuolisen tiedon käyttö lisääntyi hankkeen 
kuluessa. Myös arvio tiedollisten panosten hyödynnettävyydestä monimuotoisuuden 
turvaamisessa parani (Kuva 1). Ensimmäisellä kierroksella pidettiin joukkoviestimien 
ohella Metsäntutkimuslaitosta, metsäkeskusta ja ympäristökeskusta tärkeimpinä pa-
nosten tuottajina. Myös maa- ja metsätalousministeriö ja Metsätalouden kehittämis-
keskus Tapio olivat tärkeitä. Ensimmäisen kierroksen tulokset viittaavat sovellettavan 
luontotiedon ja toisaalta ohjeistuksen tärkeyteen. Hankkeen edettyä, syksyllä 2005 
verkostojen toteuttajatahot olivat nostaneet metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset 
ja Metsähallituksen tärkeimpien ulkopuolisten panosten tuottajien joukkoon. Koska 
myös Tapion ja metsänomistajaliittojen suhteellinen tärkeys oli kasvanut, voidaan 
sanoa, että metsään suoraan liittyvien tietojen ja palveluiden merkitys työssä lisääntyi 
hankkeen aikana. Biodiversiteetin hallintaan tarvittiin käytännön asiantuntemusta 
luonnontieteellisten tietojen ja muodollisten toimintaohjeiden lisäksi.
Verkostoja voidaan vertailla sen suhteen, miten ne hyödynsivät muualla tuotettua 
tietoa, ja millaiset niiden yhteydet koko toimijakentässä olivat. Hankkeen alussa 
verkostoista Keski-Karjalan Lehtoverkoston organisaatiot hyödynsivät säännöllisim-
min oman organisaation ulkopuolella tuotettuja tiedollisia panoksia. 70% verkoston 
toteuttajatahojen raportoimista yhteyksistä oli säännöllisiä tai satunnaisia. Vähiten 
ulkopuolella tuotettua tietoa hyödynsivät Lohjan seudun MetsäVasun organisaatiot. 
Niissä vain 45 % yhteyksistä oli säännöllisiä tai satunnaisia, ja muualla tuotettua tietoa 
pidettiin erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä vain 42%:ssa arvioista. Näkemykset 
ulkopuolella tuotetun tiedon hyödyntämisessä ja arvostuksessa muuttuivat jonkin 
verran hankkeen aikana. Kaikissa verkostoissa arvioitiin yhteyksien listattuihin ta-
hoihin lisääntyneen. ”Ei koskaan” -arviot vähenivät (Kuva 2). Hämeen METSOn 
toteuttajatahot arvioivat yhteyksiensä muuttuneen säännöllisemmiksi. Muissa ver-
kostoissa arvioitiin tietoa saatavan satunnaisesti. Hyödyllisyysarviot olivat kehit-
tyneet samankaltaisesti kaikissa verkostoissa. ”Ei hyödynnettävissä” –arviot olivat 
vähentyneet. (Kuva ).
Myös haastatteluissa uuden tiedon hankkimista ja kartuttamista sekä soveltamista 
pidettiin olennaisena osana hankkeita. Toteuttajaorganisaatiot välittivät toisilleen tie-
toa ollessaan vuorovaikutuksessa käytännön tilanteissa hankkeen toteutuksessa, sekä 
koulutusten ja tiedottamisen kautta. Pilotin luonteeseen kuului, että metsistä kerättiin 
paljon luontotietoa ja sitä hyödynnettiin hankkeen aikana. Monimuotoisuustiedon 
lisäksi hankkeiden aikana kertyi paljon käytännön tietoa eri toimintamalleista sekä 
niiden käyttömahdollisuuksista eri tilanteissa.
Hankkeissa kertynyt ja organisaatioiden välillä siirtynyt tieto koettiin erittäin hyö-
dylliseksi, mutta ajoittain haastavaksi soveltaa. Varsinkin niissä tilanteissa, missä 
uutta tietoa tuli kerralla paljon, ei kaikkea pystytty soveltamaan. Lisäksi joidenkin 
mielestä hankkeissa oli välillä keskitytty myös sellaisen tiedon jakamiseen, jonka 
ei nähty varsinaisesti edistävän hanketta. Hyödyllisimmäksi ja helpoiten sovellet-
tavaksi koettiin suoraan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa saatu tieto. Niissä 
tilanteissa toteuttajat eivät mielestään joutuneet tietotulvaan vaan tieto oli helpommin 
omaksuttavissa. 
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Kuva 2. Muutos oman organisaation ulkopuolelta saatavan tiedon hyödyntämisessä eri verkostois-
sa vuosina 2002-2005, prosenttia 25 mahdollisesta tietolähteestä. 
Kuva 3. Muutos arvioissa oman organisaation ulkopuolelta saatavan tiedon hyödyllisyydestä eri 
verkostoissa vuosina 2002-2005, prosenttia 25 mahdollisesta tietolähteestä.
Yleisesti ottaen tiedon kulku verkostoissa koettiin toimivaksi. Henkilökohtaisia yh-
teyksiä pidettiin erittäin tärkeinä. Henkilökohtaiset yhteydet hankkeiden puitteissa 
ja toisaalta hankkeiden tiedonhallinta toimivat verkostojen sisäisen tiedonkulun ka-
navina. Koordinaattorien tiedotusta ja säännöllisiä kokouksia pidettiin tärkeinä. Mo-
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6.5 
Toimenpiteet
Toteuttajatahot arvioivat hankkeiden toimenpiteiden säännöllisyyttä hankkeissa eri 
vuosina. Säännöllisesti tehtäviin toimenpiteisiin liittyvän osaamisen voidaan arvioida 
kehittyvän hankkeessa kokemuksen kautta. Satunnaisesti tehtävät toimenpiteet an-
tavat myös kokemusperäistä tuntumaa, mutta eivät anna toteuttajille mahdollisuutta 
vertailla eri tapauksia ja kehittää kyseistä toimintatapaa. 
Kyselyn perusteella kaikkein säännöllisimmin hankkeissa tehtiin tiedottamista, 
ja sen tärkeyttä korostettiin myös haastatteluissa. Tiedottamisen arvioitiin kuuluvan 
hankkeiden toimintaan yhtälailla vuonna 2006 kuin hankkeen alussakin. Haastatellut 
kokivat, että hankkeen tunnetuksi tekeminen ja uusista keinoista tiedottaminen oli 
jatkuvasti tärkeää. Vaikka tiedotusta ja neuvontaa oli tehty erittäin paljon, niiden mer-
kitys ei haastateltujen mielestä vähentynyt hankkeen kuluessa. Päinvastoin koettiin, 
että tiedonvälitystä metsänomistajille tulisi edelleen painottaa, mikäli vapaaehtoista 
suojelua haluttaisiin saada lisättyä. 
Hankkeen alkuvaiheessa oli tiedotuksen lisäksi tehty erityisesti hankkeen käyn-
nistämiseen ja hankkeen puitteiden luomiseen liittyviä toimia, mm. ohjeistamista. 
Hankkeen kuluessa tehtiin säännöllisesti ja paljon tehtiin myös metsäammattilaisten 
koulutusta, kohteiden kartoitusta sekä luonnon monimuotoisuuden arviointiin ja 
toimintatapoihin liittyvää ohjeistamista. Vuonna 2005 hankkeissa oli alettu säännöl-
lisesti kouluttaa metsänomistajia ja käydä heidän kanssaan neuvotteluja kohteista. 
Erityisesti havainnolliset maastoretkeilyt nähtiin erinomaiseksi tavaksi välittää met-
sänomistajille käytännönläheistä tietoa heidän metsiensä monimuotoisuudesta ja 
erilaisten toimenpiteiden ekologisista vaikutuksesta. 
Verkostot toteuttivat samaa toimenpidevalikoimaa, mutta varsin erilaisin paino-
tuksin (Kuva 4). Hämeen METSO keskittyi hyvin pitkälle koulutukseen. Koulutusta 
annettiin metsäammattilaisille, metsänomistajille ja metsäalan opiskelijoille. Lisäksi 
metsänomistajien kanssa kommunikoitiin paljon suoraan. Merestä Metsäksi -hank-
keessa luonnonarvokauppa, ja sitä edeltänyt kohteiden kartoitus veivät tiedotuksen 
ohella suuren osan hankkeen työajasta. Lohjan seudun MetsäVasu ja Keski-Karjalan 
Lehtoverkosto jakoivat työaikaansa tasaisemmin eri toimenpiteiden kesken. Molem-
missa työaikaa käytettiin neuvotteluihin metsänomistajien kanssa. Keski-Karjalassa 
myös kohteiden kartoitus ja biodiversiteettiasioiden ohjeistaminen olivat keskeisten 
toimenpiteiden joukossa. Lohjan seudulla puolestaan koulutettiin ammattilaisia ja 
tehtiin myös tutkimusta. 
Haastattelujen perusteella kaikissa verkostoissa pidettiin tiedotusmenetelmistä 
tehokkaimpana henkilökohtaista metsänomistajien neuvontaa. Vaikka yleinen tiedot-
taminen koettiin tärkeäksi, henkilökohtaisen kontaktin merkitystä korostettiin. Koska 
tämä toimenpide mahdollisti vuoropuhelun, tiedon välittyminen voitiin varmistaa. 
Tehokkaiksi, metsänomistajaa aktivoiviksi menetelmiksi nähtiin myös tietyille alueil-
le kohdistettujen kirjekampanjoiden ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. 
Suojelutoimenpiteistä luonnonarvokauppaan eniten aikaa käytti Merestä Metsäksi 
-hanke. Merestä Metsäksi -hankkeessa käytettiin aikaa myös alueen hankkimiseen 
valtiolle ja tarjouskilpailutyöhön. Myös Hämeessä panostettiin paljon luonnonar-
vokauppaan. Lisäksi siellä käytettiin työaikaa kestävän metsätalouden rahoituslain 
luonnonhoitohanke- ja ympäristötuki -keinoihin. Ympäristötukea käytettiin myös 
Keski-Karjalassa. Lohjan seudulla aikaa käytettiin yksityisen suojelualueen perusta-
miseen ja luonnonarvokauppaan. 
Toimenpiteisiin käytettyä työaikaa arvioitiin vuosien 2004 ja 2005 lisäksi myös 
vuoden 2006 osalta, joka ei ollut vielä toteutunut (Kuva 5). Metsänomistajien kanssa 
käytävien neuvotteluiden arvioitiin lisääntyvän ja olevan eniten työaikaa vievä toi-
minta vuonna 2006. 
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Kuva 4. Toimenpiteisiin käytetty aika verkostoittain. 
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Yksittäisistä toimenpiteistä haastatteluissa ja hankkeiden dokumentoiduissa aineis-
toissa korostui vahvasti luonnonarvokauppa ja siihen liittyvät näkökulmat (Taul. 
7). Se oli herättänyt hankkeissa erittäin paljon keskustelua ja mielenkiintoa, ja sen 
toteuttamiseen käytettiin paljon aikaa. Dokumentoitujen aineistojen perusteella 
hankkeissa oli kerätty suhteellisen runsaasti tietoja eri suojeluvaihtoehdoista sekä 
arvioitu ja kehitetty niiden toteuttamista käytännössä. Luonnonarvokaupan merki-
tys korostui, koska se oli keskeinen uusi METSO-ohjelman puitteissa kehitetty 
toteutuskeino. Vaikka verkostojen toteuttajatahot tunsivat ja sovelsivat laajasti kai-
kkia käytettävissä olevia suojelukeinoja, metsänomistajien mielenkiinto ja yleinen 
huomio kohdistui suurelta osin luonnonarvokauppaan.









Lsl 25 §:n Hankitut 
alueet
Yhteensä




79 477 40 524 16 400 69 100 205 501
Lohjan seudun 
MetsäVasu
3 286 34 814 38 100
Merestä-
Metsäksi




2 540 18 360 22 500   43 400
Yhteensä 85 303 205 603 22 500 16 400 72 490 402 296
Haastatteluissa Hämeen METSOn keskeisimmiksi toimenpiteiksi mainittiin tiedotus, 
koulutus sekä metsänomistajien yhteydenottojen ja kohteiden käsittely projektiryh-
mässä. Tiedotus metsänomistajille kanavoitiin lehtitiedotteiden, tupailtojen sekä eri-
tyisesti muiden metsänomistajiin yhteydessä olevien tahojen (esim. kyläyhdistykset 
ja maaseutuasiamiehet) kautta. Koulutusta järjestettiin etupäässä metsänhoitoyhdis-
tysten sekä metsäkeskuksen henkilökunnalle. Hankkeessa kehitettiin pisteytysko-
keilu helpottamaan tarjottujen kohteiden luonnonarvojen ja suojelusoveltuvuuden 
arviointia. Hämeen METSOssa ei otettu yhteyttä metsänomistajiin suoraan, vaan 
heille laadittiin lomakepohja, jolla he saattoivat pyytää yhteydenottoa. Tarjoukset 
laadittiin useimmiten yhdessä metsäneuvojan kanssa, jonka jälkeen projektiryhmä 
arvioi tarjotut kohteet. Mikäli tarjotun kohteen luonnonsuojelubiologiset kriteerit 
täyttyivät, kohde hyväksyttiin, ja siitä tehtiin sopimus. Muutamia kohteita, joissa 
kriteerien täyttyminen ei ollut täysin selvää, jätettiin odottamaan, ja ne otettiin tar-
vittaessa uudelleen käsiteltäväksi myöhemmin. Kriteerit täyttävistä kohteista tehtiin 
sopimukset ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä niitä verrattu toisiinsa.
Lohjan seudun MetsäVasussa keskityttiin tiedotukseen ja koulutukseen sekä paik-
katietojärjestelmän kehittämiseen. Hankkeen alussa, vuonna 2004, Helsingin täyden-
nyskoulutuskeskus (nykyinen Helsingin Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, 
Länsi-Uusimaa) teki selvityksen alueen metsänomistajien suojeluhalukkuudesta ja 
odotuksista sekä niistä syistä, miksi metsänomistajat olivat jättäneet tiettyjä kohteita 
metsätalouden ulkopuolelle. Selvitystä oli hyödynnetty hankkeessa, ja se oli toiminut 
alkusysäyksenä muulle toiminnalle. Lohjan seudulla tiedotus ja koulutus kohdistet-
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tiin laajalle joukolle metsäammattilaisia (mm. metsänhoitoyhdistykset, metsurit), 
metsänomistajille sekä kuntien viranomaisille. Lisäksi metsänomistajille kerrottiin 
vapaaehtoisen suojelun keinoista normaalin metsäneuvonnan yhteydessä. Kun 
kohteista edettiin keskustelemaan, metsäneuvojat – ja joskus myös ympäristöviran-
omaiset – kävivät maastossa yhdessä metsänomistajien kanssa. Käyntien yhteydessä 
havainnollistettiin metsänomistajille heidän metsiensä mahdollisesti arvokkaita luon-
tokohteita ja monimuotoisuuden säilyttämismahdollisuuksia. Monimuotoisuusasi-
oiden käsittely metsäneuvonnan yhteydessä lisäsi edelleen metsänhoitoyhdistyksen 
keskeistä asemaa tiedotuksessa. Hankkeessa vuonna 2005 valmistunutta Hiiden luon-
tokartastoa hyödynnettiin neuvonnan pohjana. Luontokartasto edisti tiedonkulkua 
ja vähensi eri toimijoiden töiden päällekkäisyyksiä. Hankkeessa kartastoa pidettiin 
yhtenä keskeisimpänä paikallisen yhteistyön tuloksena. 
Keski-Karjalan Lehtoverkostossa kehitettiin kohteiden arviointiin pisteytysjärjes-
telmä yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Niin kutsuttu Metsätähti-malli 
toimi tukena kohteiden kriteerien täyttymisen ja hinnan arvioimisessa sekä kohteiden 
arvon havainnollistamisessa. Kohteiden keskittämisen apuvälineenä käytettiin ka-
saamisbonusjärjestelmää, jossa toisiaan lähellä sijaitsevia kohteita yhdessä tarjoavat 
naapurukset saisivat lisäkorvauksen kohteiden läheisyydestä. Mallien kehittämi-
nen oli yksi olennainen osa hanketta. Tämän kehittämisluonteisen toimenpiteen 
lisäksi hankkeen keskeisiä toimintamuotoja olivat tiedotus ja koulutus sekä metsän-
omistajien neuvonta. Tiedotusta ja koulutusta kohdennettiin metsäammattilasille ja 
metsänomistajille, myöhemmin tiedotettiin myös yleisesti. Lisäksi vuosina 2005 ja 
2006 kohdennettiin tiedotusta Tohmajärven ja Kiteen alueille kyselykirjeiden sekä 
keskustelutilaisuuksien muodossa. Hankkeen edetessä huomattiin henkilökohtaisen 
tiedotuksen olevan yleistä tiedotusta toimivampaa. Koulutusta metsäammattilaisille 
ja metsänomistajille järjestettiin sekä maastossa että sisätiloissa. Metsänomistajille 
kerrottiin uusista suojelukeinoista myös normaalin metsäneuvonnan yhteydessä. 
Merestä metsäksi –hankkeessa toteutustavat erosivat tietyiltä osin Pohjois-Poh-
janmaalla ja Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaalla kartoitettiin jo alussa vanhojen tie-
tojen pohjalta merenkohoamisrannikolta ekologisesti kiinnostavimmat ja monimuo-
toisuusarvoiltaan potentiaalisimmat kohteet, joiden omistajiin oltiin tämän jälkeen 
suoraan yhteydessä. Pohjanmaalla suojelun uusien keinojen markkinointi tapahtui 
yleisen tiedottamisen ja metsänhoitoyhdistysten neuvontatyön yhteydessä, ja metsän-
omistajien kiinnostuksenosoitusten perusteella koottiin ekologisesti mahdollisimman 
yhtenäisiä alueita. Kummallakin alueella yleinen tiedottaminen oli laajaa. Merestä 
metsäksi -hankkeen projektiryhmiin kuului myös maastotyöntekijät, joiden ensisijai-
sena työtehtävänä oli kartoittaa potentiaaliset ja arvioida tarjotut kohteet. Työnkuvaan 
kuului näin ollen neuvottelut metsänomistajien kanssa, neuvonta sekä hinta-arvion 
ja tarjouksen tekeminen. Metsänomistajille korostettiin neuvottelumahdollisuuksia, 
ja neuvottelua käytiinkin erityisesti hehtaarimääristä – ei niinkään hinnoista. 
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Kuva 5. Toimenpiteisiin käytetty aika vuosina 2004 ja 2005 sekä arvio vuonna 2006 käytettävästä 
ajasta.
Taulukko 8. Suojeltujen kohteiden lukumäärä ja alue hehtaareina (Lähde: MMM) sekä lukumää-

































Hämeen METSO 20 76 6,72 2,72 10,96 1,28 1,60 1,67 1,75 0,83 0,43 0,78 10
Merestä-Metsäksi 17 152 2,43 5,00 3,30 1,50 1,62 1,26 1,00 0,73 0,44 0,58 11
Lohjan seudun 
MetsäVasu
10 20 2,30 1,70 4,70 3,45 1,42 1,42 1,25 1,08 0,83 0,75 5
Keski-Karjalan 
Lehtoverkosto
4 17 1,00 1,30 2,75 1,40 1,00 1,00 1,00 1,31 0,75 1,92 3
Yhteyden 
suunta
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6.6 
Suojelutulokset
Vuosina 2004-2005 tehtiin yhteensä 51 sopimusta, jotka kattoivat 265 hehtaaria. Eniten 
sopimuksia solmittiin lukumääräisesti Hämeen METSOssa ja hehtaareina mitattuna 
Merestä metsäksi –hankkeessa (Taul. 8). 
Verkostojen käyttämää aikaa eri toimenpiteisiin tarkasteltiin suojelutuloksia vasten. 
Taulukossa 8 on listattu ne toimenpiteet, joilla oli yhteys (positiivinen tai negatiivinen) 
eri instrumenteilla suojeltujen kohteiden lukumäärään. Tiedonvälityksen merkitys 
kävi selkeästi ilmi tästä tarkastelusta. Tiedotuksella, samoin kuin metsänomistajien ja 
-ammattilaisten koulutuksella oli positiivinen yhteys suojelutuloksiin. Kehitysluon-
teisilla toimenpiteillä sen sijaan oli kielteinen yhteys saatuihin kohdemääriin. 
Koska tarkastellut suojelutulokset ovat hankkeen kahdelta ensimmäiseltä vuodel-
ta, voidaan tulosten pohjalta sanoa, että informatiivisin toimenpitein saadaan aikaan 
nopeampaa suojelua. Tulosten pohjalta ei kuitenkaan voida todeta kehittämistyön 
olevan tuottamatonta, mutta siihen keskittymällä ei saada yhtä nopeita tuloksia. 
Haastatteluissa toteuttajat muistuttivat, että suojelun uusien keinojen toteuttami-
sessa oltiin vasta alussa; toteutunut suojelumäärä oli vielä varsin alhainen. Lisäksi 
arvioinnin 2,5 vuoden aikajaksolla on mahdotonta arvioida esim. pisteytysmalli-
en ja paikkatietojärjestelmien tuomaa hyötyä suojelutyölle tulevaisuudelle, niiden 
kuitenkin uskottiin olevan minimuotoisuuden turvaamisen kannalta kannattavia 
investointeja.
Taulukossa 8 on myös tarkasteltu luvussa 6.4 käsitellyn, muista organisaatioista 
saadun, tiedon hyödyntämisessä tapahtuneita muutoksia suhteessa suojelutuloksiin. 
Tiedon saanti (tai hankkiminen) muualta kuvaa verkostoitumista yli hankkeen ra-
jojen. Tällaisen verkostoitumisen lisääntyminen näytti olevan yhteydessä suojeluun 
saatujen kohteiden lukumäärään – ja pinta-alaan. 
Vuosien 2004-2005 sopimusten jälkeen hankkeet ovat tehneet uusia sopimuksia, 
ja toteuttavat hanketta jäljellä olevan rahoituksen puitteissa vuoden 2006 loppuun. 
Tämän arvioinnin käytössä on ollut kesäkuussa 2006 laaditut hankkeiden raportit, 
joissa on kuvattu toimintaa vuoden 2006 puoliväliin. Taulukossa 9 on näissä rapor-
teissa ilmoitetut sopimukset. Kesäkuun 2006 loppuun mennessä sopimuksia on tehty 
95 kappaletta, yhteensä 47 hehtaarille. 
Hämeen METSO-hankkeessa tehtiin eniten sopimuksia, vaikka siellä ei pystytty 
rahoittamaan kaikkia tarjolle tulleita kohteita. Sopimukset toteutettiin pääosa luon-
nonarvokaupalla ja ympäristötuella. Maantieteellisesti ne painottuivat Padasjoelle ja 
Lammille. Hankeraportissa esitettiin arvio, että huomattava osa ympäristötukisopi-
muksista olisi voitu tehdä myös ilman hanketta. 
Lohjan seudun MetsäVasussa käytettiin pääasiassa luonnonarvokauppaa turvaa-
miskeinona. Tarjolle tulleista metsälakikohteista ja niiden laajennuksista tehtiin ym-
päristötukisopimukset, jotka rahoitettiin hankkeen ulkopuolelta, suoraan kestävän 
metsätalouden rahoitusbudjetista. Hankkeen kohteet valittiin ensisijaisesti luonnon-
suojelubiologisin perustein. Normaalia talousmetsää muistuttavat kohteet hylättiin. 
Lohjan seudulle perustettiin myös yksityisiä luonnonsuojelualueita. Hankkeessa jos-
sain määrin Hämeen METSO -hanketta hitaammin käynnistynyt sopimusten solmi-
minen saattaa johtua siitä, että hankkeen varsinaiseen toteuttajajoukkoon ei kuulunut 
metsäkeskusta tai ympäristökeskusta, jotka viranomaisina tekevät sopimuksia.
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Taulukko 9. Hankeraporttien mukainen toteutustilanne kesäkuussa 2006. 
LAK YT LSA OSTOT 7 Määräaik. 
sopim.
Yhteensä
kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha
Hämeen Metso 8 14 44 12 53 - - 4 13 2 22 32 132
Keski-Karjalan 9
Lehtoverkosto 
7 12 3 3 3 12 3 45 - - 16 72
Lohjan seudun 10 
MetsäVasu  
12 21 2 3 4 15 - - - - 18 39
Merestä 11
metsäksi
22 194 4 11 - - 3 26 - - 29 231
Yhteensä 55 271 21 70 7 27 10 84 2 22 95 473
Verrattuna muiden verkostojen luonnonarvokauppaprosesseihin, Lehtoverkostossa 
luonnonarvokauppa käynnistyi kaikkein hitaimmin, mikä heijastuu yllä esitettyyn 
analyysiin (Taul. 8).  Hitauteen vaikuttaa se, että Lehtoverkostossa luonnonarvokaup-
paan tarjottuja kohteita ja niistä esitettyjä hintapyyntöjä arvioitiin yhteistarkasteluna, 
jolloin kohteita tuli rahoituksen piiriin hitaasti. Hankkeessa pidettiin myös met-
sänomistajalle annettavaa harkinta-aikaa tärkeänä. Hankkeessa tehtiin sopimuksia 
hyvin pienistäkin kohteista (jopa 0,2 hehtaaria), koska lehtokohteet ovat luontaisesti 
pienialaisia. Hankkeessa perustettiin myös yksityisiä luonnonsuojelualueita. 
Merestä metsäksi hankkeessa saatiin laajoja ja varsin kytkeytyneitä alueita suojelun 
piiriin yhtäältä elinympäristöjen ekologisen yhtenäisyyden ja laajuuden vuoksi, toi-
saalta Pohjois-Pohjanmaalla kohdennetun metsänomistajien lähestymisen ansiosta. 
Hankkeessa käytettiin toteutuskeinona ensisijaisesti luonnonarvokauppaa. Pohjan-
maalla ei pystytty solmimaan sopimuksia lähellekään kaikista tarjotuista kohteista 
hankkeen rahoituksen rajallisuuden vuoksi. 
6.7 
Luonnonsuojelubiologiset kriteerit 
Kohteet arvioitiin METSO-ohjelman puitteissa laadittujen luonnonsuojelubiologis-
ten kriteerien perusteella (Etelä-Suomen 200). Haastatellut pitivät luonnonsuojelu-
biologisia kriteereitä lähtökohtana kohteita valittaessa, mutta kaikissa verkostoissa 
kriteereitä oli jouduttu soveltamaan paikallisesti erilaisista syistä johtuen. Kriteerit 
olivat herättäneet verkostoissa erittäin paljon keskustelua. Syinä oli ollut erityisesti: 
1) miten tiukasti kriteereitä pitäisi tulkita sekä 2) mitä muita tekijöitä voidaan ja tu-
lisi ottaa huomioon kohteiden arvioinnissa ja valinnassa. Eräät haastatellut kokivat, 
että kriteereitä oli sovellettu liian tiukasti erityisesti hankkeen alussa. Sittemmin oli 
monien mielestä päästy parempaan tilanteeseen, jossa kynnys suojelupäätökselle ei 
enää ollut liian korkea. 
Muutamat kritisoivat kriteereitä liian puustokeskeisiksi ja painottivat mm. kas-
villisuuden suojelun tärkeyttä. Lisäksi monien mielestä kohteiden valintaa ei tulisi 
7 Mukana myös Metsähallituksen METSO-ohjelman toteutukseen varatuin varoin ostetut kohteet.
8 Lindberg, ym. 2006, Liite .
9 Kolström 2006, s. 9.
10 Rautiainen & Parviainen, s. 6. 
11 Ruokanen 2006, ym. Liitteet, s. 5-6 ja Selander 2006, s. 4. 
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tehdä ainoastaan tiukkojen ekologisten kriteerien perusteella, vaan kohdetta pitäisi 
tarkastella kokonaisuutena, paikalliset erityispiirteet huomioiden. Kohde voisi olla 
myös esimerkiksi ennallistettavissa. Kohteiden arvioinnin helppoudessa oli suuria 
eroja riippuen siitä, miten selkeästi luonnonsuojelubiologisetkriteerit täyttyivät, sekä 
millaisia muita mahdollisia tärkeinä pidettyjä tekijöitä alueella oli. 
Yhtenä runsaasti keskustelua herättäneistä näkökulmista kohteen arvioinnissa 
olivat myös sosioekonomiset tekijät. Erityisesti näistä oli keskusteltu Hämeessä ja 
Karjalassa. Näissä tilanteissa sosioekonomisten kriteerien katsottiin täydentävän 
luonnonsuojelubiologisia arviointiperusteita. Varsinaiset rajaukset tehtiin kuitenkin 
ekologisten tekijöiden perusteella. Joidenkin mielestä myös rajauksissa olisi pitänyt 
voida huomioida täydentäviä kriteereitä. Myös MetsäVasussa pidettiin kohteen ko-
konaisuuden arviointia tärkeänä, ja pyrittiin ottamaan huomioon myös muut tekijät 
kuin luonnonsuojelubiologiset kriteerit. Kaikkiaan sosioekonomisista tekijöistä ja 
kohteen kokonaisuudesta oli hankkeissa keskusteltu paljon. Samalla oli puntaroitu 
niiden mahdollista arvoa kohteelle. Tällaisia tekijöitä oli nähty olevan mm. luon-
tomatkailuyrittäjien toiminnan tukeminen ja niiden välittämä luontoinformaatio 
matkailijoille, luontopolkujen ylläpidon merkitys sekä käyttö- että informaationäkö-
kulmasta ja maisemakohteiden hyödyntäminen matkailussa. 
Jokaisessa verkostossa oli nähty ongelmia kohteiden arvioinnissa ja hinnanmuo-
dostuksessa sekä kohteiden välisessä vertailussa luonnonsuojelubiologisten kriteerien 
perusteella. Valintakriteerien pohjalta tarjottujen kohteiden hinnan määrittelyn tueksi 
verkostoissa oli kehitetty erilaisia pisteytysmalleja ja ohjeellisia hinnastoja. Mallien ja 
ohjeiden tarkoituksena oli helpottaa metsäneuvojien tarjousten tekoa tukevaa työtä, 
kun hinnalle olisi selkeämmät perusteet. Lisäksi mallit helpottivat tarjousten peruste-
lujen esittämistä metsänomistajille. Kehitetyt pisteytys- ja ohjemallit olivat erilaisia ja 
eri laajuudessa käytössä kullakin verkostoalueella. Eniten julkisuutta malleista saivat 
Keski-Karjalan lehdot –hankkeessa kehitetyt pisteytyksen apuvälineenä käytetty nk. 
Metsätähti-malli sekä kasaamisbonusjärjestelmä. 
Yllämainituista haasteista huolimatta suurin osa haastatelluista piti luonnonsuo-
jelubiologisia kriteereitä arvioinnin tekijälle selkeinä ja helposti ymmärrettävinä. 
Haastateltujen mielestä luontokoulutuksesta oli huomattavasti hyötyä maastotyössä, 
mutta koulutusta ei välttämättä vielä ollut saatu tarpeeksi laajasti kaikille sitä tarvitse-
ville. Metsänomistajien näkökulmasta luonnonsuojelubiologisia kriteereitä pidettiin 
suhteellisen vaikeasti ymmärrettävinä. Tämä johtui heille vieraasta terminologias-
ta. Termien ymmärrettävyyttä oli pyritty parantamaan perustelemalla suojeluarvoa 
kohdekohtaisesti. 
”Ja me olemme muun muassa laatineet tätä luonnonarvokauppaa, maastolomakkeet joissa 
luonnonarvokaupan hintapyyntö muodostuu lähes ainoastaan niitten luonnonsuojelubiolo-
gisten kriteerien mukaisesti. Ja siinä annetaan suurin paino ensisijaisille kriteereille, toiseksi 
suurin paino toissijaisille kriteereille ja sitten nämä täydentävät kriteerit lisäävät kohteen 
arvoa jos niitä siellä on.”
”Taikka siitä toimeentulotavoitteistosta, että matkailutoiminta ei sinänsä ole peruste jonkin 
kohteen hyväksymiselle, vaan kyllä sieltä on ne luonnonsuojelubiologiset perusteet täytynyt 
löytyä, se on ollut vain semmoinen lisäperuste. Tämä on vaikuttanut sillä lailla, että kaikilta 
osin eivät ne rajaukset näistä rahoitettavista kohteista ole välttämättä olleet parhaita mahdol-
lisia esim. matkailutoiminnan kannalta. Rajaukset ovat tulleet ahtaammiksi kuin mitä olisi 
voinut pitää kokonaisuuden kannalta hyvänä.” 
”Sitten on paljon kohteita jotka ehkä jonkin tietyn luontotyypin peruskriteerit täyttyy, 
mutta juuri ja juuri, ja se kuitenkaan ei oikein millään nouse siitä ylöspäin. (…) Että ei niiden 
tulkinta aina ole mitenkään yksiselitteistä, yksinkertaista.” 
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”Että minusta pitäisi, jos tämä homma jatkuu ja jos valtioneuvosto päättää, niin kyllä 
sen pitää olla luontoa tunteva ja tutkinnon suorittanut. Tai joku, jolla on ekologisia opintoja. 
(…) Mutta kuitenkin luontotyypit pitää pystyä erottamaan ja vähän lajistoakin. (…) Että 
ei voida ajatella, että talo määrää jonkun rivimetsäsuunnittelijan tätä tekemään. Siitä ei tule 
mitään.” 
6.8 
Yhteistyön pituus ja arvostus
Verkostotahojen välinen aikaisempi yhteistyö vaihteli pituudeltaan suuresti, mutta 
pääasiassa yhteistyöllä oli pitkä historia. Lyhimmillään se oli ollut joidenkin oppi-
laitostahojen ja metsänomistajien liittojen kohdalla, joilla yhteistyö oli alkanut vasta 
METSO-ohjelman aikana, verkostotoiminnan käynnistämisen puitteissa. Kuitenkin 
monissa tapauksissa yhteistyö oli jatkunut organisaatioiden koko elinkaaren ajan. 
Yhteistyön pituus riippui pääasiassa oman organisaation tai yhteistyökumppani-
organisaation iästä, mikä osoittaa, että kaikki organisaatiot olivat jossain määrin 
verkostoituneet keskenään. Esimerkiksi jotkut raportoivat tehneensä metsänhoitoyh-
distyksen kanssa yhteistyötä yli 40 vuotta, kaksi metsäkeskusta jopa 75 vuotta (koko 
metsänhoitoyhdistyksen historian ajan). Ympäristökeskusten kanssa oli myös oltu 
yhteistyössä tyypillisesti vuosia.
Hankkeen alussa yhteistyön merkitystä omalle toiminnalle arvioitiin kahdenlai-
sesta näkökulmasta. Yhtäältä koordinaattoritahoa arvostettiin kovasti, toisaalta voi-
tiin havaita joko perinteisen metsänomistajia tuntevan metsänhoitoyhdistyksen tai 
ympäristöasioita tarkasti tuntevan ympäristöhallinnon tai muun ympäristötahon 
arvostusta yhteistyötahona. Kahdessa verkostossa metsänhoitoyhdistykset pitivät 
ympäristökeskusten kanssa tehtävää yhteistyötä jokseenkin merkityksettömänä. Jot-
kut tahot pitivät myös metsänomistajien liittojen kanssa tehtyä yhteistyötä vähämer-
kityksellisenä. Yleensä muut kuin hanketta koordinoivat tahot pitivät muiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä merkityksellisempänä omalle toiminnalleen. 
Hankkeen toteuttajatahojen välisen yhteistyön merkitystä arvioitiin myös hank-
keen jälkimmäisellä puoliskolla. Nyt kaikkea yhteistyötä pidettiin pääasiassa merkit-
tävänä tai erittäin merkittävänä. Yhteistyön merkityksen arvioitiin kasvaneen erityi-
sesti metsänhoitoyhdistysten kanssa. Myös metsänhoitoyhdistysten arviot muiden 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä olivat parantuneet. Tämä metsänhoitoyhdistyksen 
integroituminen yhteistyöhön kävi selkeästi ilmi myös haastatteluissa. Koordinaatto-
ritahon kanssa tehtävää yhteistyötä arvostettiin nyt suhteellisesti hieman vähemmän. 
Myönteistä on, että tulos osoittaa verkostojen olevan aitoja verkostoja, joissa ei ole 
koordinaatioriippuvuutta, vaan toteuttajaorganisaatioilla on kullakin roolinsa. 
6.9 
Yhteistyö toteuttajaorganisaatioiden välillä 
Haastatellut pitivät myönteisenä, että hanke oli lisännyt ja laajentanut toteuttajaorga-
nisaatioiden välistä yhteistyötä koskemaan toimijoiden välillä muitakin asioita kuin 
vain verkoston puitteissa käsiteltäviä kysymyksiä. Samoin metsänomistajilta tuli 
aiempaa enemmän yhteydenottoja metsäkeskuksiin ja ympäristökeskuksiin. Nämä 
yhteydenotot edustivat vuorovaikutuksen laajentumista erityisesti ympäristöviran-
omaisille, sillä heillä oli aiemmin ollut hyvin vähän kontakteja metsänomistajiin. 
Vuorovaikutuksen lisääntymisen nähtiin johtuvan erityisesti siitä, että osapuolet 
olivat tulleet toisilleen tutummiksi. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri osapuolten 
välillä luonnehdittiin nyt sujuvammaksi ja arkisemmaksi. 
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Useimpien mielestä verkoston varsinaisten toteuttajien muodostamissa ydinryh-
missä yhteistyö oli ollut tiivistä ja toimivaa, vaikka muutaman haastatellun mielestä 
ydinryhmän työskentelyssä olisi ollut parantamisen varaa. Ongelmiksi oli joskus 
nähty, että ydinryhmä oli liian pieni tai suppea. Joidenkin mielestä ryhmä oli keino-
tekoinen ja liian jäykkä keskustelupaikka. Kuitenkin myös nämä tyytymättömyyttä 
ilmaisseet haastatellut katsoivat yhteistyön sujuneen suhteellisen hyvin. 
Ohjausryhmät olivat varsinkin hankkeiden alussa olleet verkostojen työssä aktii-
visesti mukana, mutta olivat sittemmin toimintaperiaatteiden hyväksymisen jälkeen 
siirtyneet lähinnä seuraamaan hanketta. Eräät haastatellut painottivat ohjausryhmien 
tiettyjen jäsenten positiivista roolia ja aktiivisuuden ratkaisevaa merkitystä koko 
hankkeen onnistumiselle. 
Metsänhoitoyhdistysten roolia verkostoissa pidettiin tärkeänä. Niiden aktiivisuus 
tai passiivisuus herätti keskustelua. Monet haastatellut iloitsivat metsänhoitoyh-
distysten mukana olosta ja havaitusta myönteisestä muutoksesta suhtautumisessa 
luonnon monimuotoisuuden neuvontaan. Toisaalta monet näkivät edelleen paran-
tamisen varaa metsänhoitoyhdistysten aktiivisuudessa ja asenteissa. Eräät haastatel-
luista eivät osanneet sanoa, oliko passiivisuudesta ollut varsinaisesti haittaa, mutta 
muutamat epäilivät metsänhoitoyhdistysten vähäisen kiinnostuksen hankaloittaneen 
hankkeen tavoitteiden edistämistä. Kaikki verkostot ja kaikki toteuttajatahot näkivät 
kuitenkin metsänhoitoyhdistysten olleen avainasemassa hankkeen ja METSO-ohjel-
man tavoitteiden eteenpäin viemisessä. Heidän positiivinen asenteensa ja aktiivinen 
roolinsa nähtiin yhtenä tärkeimmistä tekijöistä sekä yhteistyössä että laajemmin 
uusien suojelukeinojen toteuttamisessa yksityismetsissä. Metsänhoitoyhdistysten 
roolin uskottiin säilyvän jatkossakin keskeisenä. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että 
niiden kanssa tehtävää yhteistyötä tulisi kehittää. 
Yleisesti ottaen verkostojen toteuttajaorganisaatioiden välille voidaan sanoa muo-
dostuneen tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen seurauksena keskinäistä luottamusta. 
Yhteistyön kehittymisen edellytyksenä pidettiin yhteisen näkemyksen löytymistä. 
Yhteisen näkemyksen ja kielen muodostumista tukivat koulutus ja tiedon lisään-
tyminen vuorovaikutuksen kautta. Yhteistyöllä nähtiin olevan myös välineellistä 
arvoa siksi, että sen avulla saatiin toisten tahojen paremmin tuntemia asioita omaan 
hallintaan. Opittiin itse enemmän ja pystyttiin opettamaan toisia. Vuorovaikutuk-
sen seurauksena asenteet muita toimijoita, metsän eri käyttömuotoja tai suojelua 
kohtaan eivät olleet yhtä kärjistyneitä kuin aikaisemmin. Toisia osapuolia oli opittu 
ymmärtämään. 
”Niin sitten taas on helpompi, jos minulla on se nyt sitten liito-orava tai mikä tahansa, mikä 
tupsahtaa pöydälle, niin minun ei tarvitse hirveästi kaivaa netistä ja puhelinluettelosta että ke-
nellehän minun nyt pitää soittaa. Että minä tiedän sen jutun - ja on hirveen mutkatonta.” 
”…että jotenkin olisin odottanut vähän semmoista reippaampaa asenteellista kehitystä 
metsänhoitoyhdistyksessä. Mutta en kyllä tällä hetkellä voi sanoa, että sitä olisi näkyvissä.”
”Ja vahvuutena varmasti pitäisin myös sitä, siis kaiken kaikkeen sitä asiantuntemusta joka 
tuohon nyt kasautuu, että siellä on monen alan edustajia, että kyllä siinä aika kattava asian-
tuntemus asian tiimoilta on siinä meillä tämän ohjausryhmän, projektiryhmän tapaamisissa, 
että siellä on kuitenkin aika monta tahoa edustettuna.”
6.10 
Paikallistasoille laajentuva verkosto
Useimmat verkostot olivat pyrkineet laajentamaan yhteistyötä paikalliselle tasolle. 
Yhteistoimintaa kehitettiin mm. luontomatkailuyrittäjien, erilaisten yhdistysten (mm. 
kyläyhdistykset, maaseudun kehittämisyhdistykset, jne.), kuntien ja luontojärjestöjen 
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kanssa. Yhteistyösuunnitelmissa oli usein lähdetty liikkeelle muista kuin yksinomaan 
luonnonsuojelullisista tavoitteista. Yhteistyötahojen tavoitteita oli pyritty sovitta-
maan yhteen verkostohankkeiden tavoitteiden kanssa. 
Keski-Karjalassa kehitettiin yhteistoimintaa suhteellisen laajasti paikallisten ja 
alueellisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin mm. kuntien, kyläyhdistysten, 
yrittäjien sekä maaseudun kehittämisyhdistyksen kanssa (esim. käsityöyrittäjät). 
Erityisen onnistuneena pidettiin Saarion kylähanketta, jossa yhteistyötä oli tehty 
maaseutumaiseman kehittämiseksi. Myös muissa yhteistyöhankkeissa oli yhdistetty 
luonnon monimuotoisuustavoitteisiin muita paikallisia tavoitteita. Maisema-arvot 
ja maaseudun yleinen elävöittäminen sekä ylläpitäminen olivat olleet paikallisen 
yhteistyön tärkeimpiä tavoitteita Keski-Karjalassa. Mutta vaikka tietoisuus Lehto-
verkostosta ja sen toiminnasta oli levinnyt paikallisille tahoille, ei tämä kuitenkaan 
ollut ainakaan hankkeen aikana johtanut runsaslukuisiin tarjouksiin. 
Lohjan seudun MetsäVasussa yhteistyötä edistettiin eritoten kuntien kanssa. Alu-
een kuntien metsä- ja ympäristöviranomaisia oli koulutettu, ja heidän kanssaan oli 
tehty tiivistä yhteistyötä metsäasioissa. Erityisen tärkeän aseman kuntien viranomais-
ten välillä oli saanut luontotiedon paikkatietojärjestelmä, jonka toivottiin tulevai-
suudessa voivan palvella kaikkia alueiden kuntien metsä- ja ympäristöviranomaisia 
sekä metsänhoitoyhdistyksiä. Kehittyvän viranomaisyhteistyön nähtiin tuovan pa-
rannusta metsäasioiden hoitoon kuntatasolla. Lohjan seudulla paikallisyhteistyössä 
tavoiteltiin paljolti yhteisen kielen ja ymmärryksen löytämistä sekä uudenlaisen 
toimintakulttuurin kehittämistä metsä- ja ympäristöviranomaisten sekä metsänhoi-
toyhdistyksen metsäammattilaisten välille. 
Hämeen METSOssa paikallisen tason verkostoistumista edistivät erityisesti met-
sänomistajat. Metsänomistajat olivat Padasjoella ja Lammilla muodostaneet pienet 
alueelliset verkostot, joissa tavoiteltiin alueellisesti laajaa ja yhtenäistä suojelua, maa-
seudun kehittämistä sekä metsänomistajien aktivoitumista ja omaehtoisuuden vah-
vistamista. Kummallakin alueella liikkeelle oli lähdetty metsänomistajien ja kyläyh-
teisöjen oman aktiivisuuden pohjalta. Hämeen METSOssa toivottiin, että paikallisella 
verkostoitumisella pystyttäisiin tukemaan maaseudun elävöittämistä ja ylläpitämään 
elinvoimaisuutta. Muutamien paikallisten metsänomistajien aktiivisuus ja näkyvyys 
suojeluasioiden puolestapuhujina vaikutti luultavasti kahden kylän maanomistajien 
kiinnostukseen. 
Merestä Metsäksi –hankkeessa yhteistyöhön paikallisten yhdistysten tai vastaavien 
tahojen kanssa ei pyritty samassa määrin kuin muissa verkostoissa. Hankkeen pääta-
voite, ekologisesti arvokkaiden yhtenäisten alueiden suojelu uskottiin saavutettavan 
myös ilman laajempaa paikallista verkostoitumista, eikä yhteistyöpyrkimyksiä mui-
den organisoituneiden tahojen kanssa nähty tarpeellisiksi. Näistä syistä paikallinen 
verkostoituminen oli jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikkakin aihetta oli pohdittu. 
Pohjanmaalla tosin toiminta oli paikallisemmin järjestettyä, koska metsänhoitoyh-
distysten neuvojat olivat työssä aktiivisesti mukana. 
Kaikissa verkostoissa useat haastateltavat totesivat, että paikallistason yhteistyö-
tä ja verkostoitumista olisi saanut olla enemmän. Laajemmassa verkostossa, jossa 
mukana olisi useampia toimijoita ja henkilöitä, yhdistyisi eri osapuolten tavoitteita 
ja resursseja. Tällöin hankkeet olisivat joidenkin mielestä olleet monipuolisempia, 
ehkä myös luovempia ja ”aidompia” verkostohankkeita, joilla olisi voitu saavuttaa 
suurempaa hyötyä monimuotoisuuden turvaamisesta. Laajemman paikallisen yhteis-
työn koettiin tukevan myös tiedonvälitystä vapaaehtoisen suojelun uusista keinoista. 
Paikallisen verkostoitumisen vähyyden syyksi arvioitiin aika- ja taloudellisten sekä 
inhimillisten resurssien vähäisyys (ks. myös 6.).
Paikallisen yhteistyön pienimuotoisuudesta huolimatta monet haastatellut muis-
tuttavat jo nyt toteutuneista yhteistyön myönteisistä sosiaalisista ja taloudellisista 
vaikutuksista. Paikallisen elinkeinotoiminnan kannattavuuden uskottiin paranevan 
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ja yrittäjyyden lisääntyvän. Näin yhteistyö palvelisi sekä metsänomistajia että asuk-
kaita. Toisaalta, vaikka monet näkivät metsiensuojelun, maaseudun kehittämisen sekä 
paikallisten tavoitteiden edistämisen kuuluvan tiiviisti yhteen, muutamien mielestä 
METSO-yhteistoimintahankkeissa ei edes kuuluisi tavoitella muita kuin luonnon 
monimuotoisuutta välittömästi edistäviä tavoitteita.
6.11 
Vaikutukset toteuttajaorganisaatioihin
Hankkeilla nähtiin olevan vaikutusta toteuttajaorganisaatioiden henkilöstön asen-
teisiin sekä toimintatapoihin. Laajamittaisen muutoksen arvioinnissa haastatelta-
vat olivat varovaisempia, sillä tähän mennessä vaikutusten oli nähty rajoittuvan 
ainoastaan organisaatioiden siihen henkilöstöön, joka toimi verkostossa. Tosin esim. 
koulutuksiin osallistumisen kautta myös muun henkilöstön tietämys luonnon mo-
nimuotoisuudesta ja sen säilyttämisestä oli lisääntynyt. Koulutuksen kautta saatu 
lisääntynyt tieto nähtiin investointina, inhimillisenä voimavarana, josta olisi hyötyä 
myös tulevaisuudessa. 
Lisääntynyt koulutus sekä yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa lisäsi inhi-
millisiä voimavaroja erityisesti metsäorganisaatioissa. Niissä toimihenkilöt saivat 
lisää tietoa ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta sekä monimuotoisuuden 
turvaamisesta vaihtoehtona puuntuotannolle. Lisääntynyt tieto oli muuttanut usei-
den toimihenkilöiden asennetta monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua kohtaan ja 
vaikuttanut myös heidän työhönsä metsätaloudessa, kuten metsäsuunnittelussa ja 
neuvonnassa. Hanke ja sen myötä lisääntynyt osaaminen laajensivat kaiken kaikkiaan 
metsäorganisaatioiden toimenkuvaa tuomalla perinteisten tehtävien rinnalle luonnon 
monimuotoisuuden- ja suojeluneuvontaa sekä mm. ennallistamisasioita. 
Lisäksi monien haastateltujen mielestä metsäorganisaatioiden arvot ja imago olivat 
muuttumassa, kun metsien suojelun oli laajemmin tunnustettu olevan realistinen 
vaihtoehto puuntuotannolle. Yhteistyö ympäristötoimijoiden kanssa ja kasvanut 
biologinen tietotaito tuntuivat pehmentäneen heidän julkikuvaansa. Tämä oli mu-
kauttanut metsäorganisaatioita ”nyky-yhteiskunnan tavoitteisiin ja ilmapiiriin”. 
Metsäorganisaatioiden uskottiin suuntautuvan tulevaisuudessa vieläkin enemmän 
myös muihin toimintoihin kuin puuntuotantoon. Silti muutamien mielestä metsäalan 
toimijat saivat vielä liian paljon kielteistä huomiota esimerkiksi ympäristöjärjestöjen 
taholta. 
Myös muissa organisaatioissa oltiin sitä mieltä, että hankkeessa mukana olleet 
toimihenkilöt olivat saaneet erityisen paljon kokemusta, tietoa ja yhteistyökump-
paneita verkostoitumisen ansiosta. Yhteistyötä eri tahojen kanssa pidettiin hyvänä 
kunkin imagolle omassa toimintakentässään. Erityisesti metsäorganisaatioiden ja 
metsänomistajien kanssa tehtävä yhteistyö nähtiin hyödylliseksi. Varsinkin ympä-
ristöalan toimijoilla nähtiin perinteisesti olleen vähän yhteyksiä metsänomistajiin tai 
metsätalouteen – ja tästä syystä myös uskottavuus metsätalouden kentällä oli ollut 
heikkoa. 
Monien haastateltujen mielestä oli nähtävissä, että toimijat olivat rohjenneet luo-
pua vanhoista tiukoista organisaatiorajoista ja saattoivat nyt keskustella avoimesti 
omista lähtökohdistaan. Tämän nähtiin kasvattaneen luottamusta toiseen osapuoleen 
ja vaikuttaneen myönteisesti myös omaan organisaatioon. 
”Mutta tietysti siinä, että koulutus ja informaatio on meidän organisaation sisällä, niin 
kyllä se on mennyt perille muillekin kun heille, jotka ovat olleet tässä tiiviisti mukana.”
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”Ehkä jonkun verran, että se on ennen ollut ympäristökeskus joka on hoitanut nämä asiat, 
mutta nyt se on metsäkeskus joka hoitaa jotkut näistä asioista. (…) Joo, kyllä minä näen että 
se on yksi uusi työkuva meillä.”
”Se on ehkä pikkuisen pehmentynyt, meistä on vähän pehmompia tullut. Samaten on siellä 
kaikkia muitakin rajoituksia, mitä tuolla metsässä on, niin onhan ne nyt ruvettu huomioimaan 
aivan eri tavalla kuin joku pari - kolmekymmentä vuotta sitten. Mutta siitä huolimatta met-
sämiehet ovat tulilinjalla olleet, niin ympäristöjärjestöjen kuin muittenkin toimesta.”
”…ehkä just hoitoyhdistyksissä on myönteisempään suuntaan lähtenyt se asenne kehitty-
mään. Että siellä oli alussa, ja varmaan on vieläkin, tiettyjä ennakkoasenteita ja vähän että 
tuo nyt on tuommoista höpö-höpö –juttua – tai ehkei ihan niin vahvasti, mutta kuitenkin. 
Kyllä nyt ehkä on jo paremmin suhtautunut, kun on asiaa kuitenkin ylläpidetty ja ikään kuin 
päästy vähän liikkeelle, niin on huomattu että kyllä siitä jotakin ehkä syntyykin.”
6.12 
Metsänomistajien suhtautuminen ja osallistuminen
Metsänomistajat ilmaisivat kiinnostuksensa verkostohanketta kohtaan tiedustele-
malla yleisesti hankkeesta tai METSO-ohjelmasta, tai esittämällä kysymyksiä omassa 
metsässään sijaitseviin kohteisiin liittyen. Hankkeet kirjasivat kaiken kaikkiaan 275 
tiedustelua (Taul. 10). Kesäkuun 2006 loppuun mennessä tarjouksia tuli 240. 
Taulukko 10. Kiinnostuneiden ja tarjonneiden määrä kesäkuussa 2006. 
Kiinnostuneet maanomistajat Tarjotuilla kohteilla maanomistajia
Hämeen Metso 49 49
Keski-Karjalan Lehtoverkosto 72 68
Lohjan seudun Metsävasu 49 42
Merestä metsäksi hanke 105 81
Yhteensä 275 240
Kaikkien haastateltujen mielestä metsänomistajat olivat ottaneet METSO-ohjelman 
uudet keinot ja yhteistoimintaverkostohankkeen vastaan myönteisesti. Myöntei-
sen suhtautumisen takana oli metsänomistajalla säilyvä päätöksenteon autonomia. 
Syiksi myönteiseen suhtautumiseen nimettiin METSO-ohjelman keinojen piirteitä: 
suojelun vapaaehtoisuus, taloudellinen korvaus sekä määräaikaisuus. Suojelun va-
paaehtoisuutta korostettiin erittäin paljon. Erinomaisena asiana pidettiin sitä, että 
metsänomistajat itse tekivät suojelupäätöksen 
Yhtenä tärkeimmistä syistä metsänomistajien myönteiselle suhtautumiselle nähtiin 
myös suojelusta saatava taloudellinen korvaus: eräät pitivät sitä jopa keskeisimpänä 
syynä. Innostuksen suojelemisen kokeiluun nähtiin kasvavan, kun siihen oli talou-
dellinen kannustin. Suojelusta oli tullut eräissä kohteissa taloudellisesti varteenotet-
tava vaihtoehto puuntuotannolle. Muutamat haastatellut korostivat, että suojelu on 
erittäin kannattava vaihtoehto erityisesti niissä kohteissa, joista ei saa normaalissa 
metsätaloudessa tuottoa (mm. hankalat hakkuukohteet). 
Myös suojelun määräaikaisuus oli haastateltujen mielestä keskeinen syy METSO-
ohjelman uusien keinojen myönteiselle vastaanotolle metsänomistajien keskuudessa. 
Erityisesti luonnonarvokauppa oli suosittu. Se oli keinona hyväksytty jo verkosto-
hankkeen alussa. Tärkeimpinä syinä suosiolle pidettiin määräaikaisuutta, vapaaehtoi-
suutta ja korvausta. Määräaikaisessa suojelussa olennaisena nähtiin se, ettei kohteesta 
tarvitse luopua lopullisesti eikä päätöksen täten tarvitse olla pysyvä. 
Hankkeen alussa metsänomistajat olivat kuitenkin olleet yleisesti varautuneita. 
Haastatellut kertoivat, että monet metsänomistajista olivat suhtautuneet epäilevästi 
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ja eräät hyvinkin kriittisesti. Metsänomistajat olivat pelänneet, että kyse oli ”pakko-
suojelusta” ja olivat tehneet vertauksia Natura 2000 -ohjelmaan. Vaikka nämä pelot 
verkostotoimijoiden mukaan elivät metsänomistajien keskuudessa jossain määrin 
edelleen, alussa näkyneet erittäin kriittiset näkökulmat olivat selvästi vähemmistössä. 
Neuvonnan ja tiedotuksen ansiosta metsänomistajat olivat tutustuneet METSO-oh-
jelman keinoihin ja mielenkiinto oli kasvanut. 
”No sanoisinko, että ensimmäisenä he katsoivat, että tämä on joku uusi suojeluohjelma. 
Ja ei kiitos. Että mitä tämä nyt taas on. Alkoivat heti puhua Naturasta ja että taas pakkolu-
nastetaan. Tämä on aika tyypillinen suhtautuminen. Mutta sitten loppujen lopuksi sekin oli 
aika pieni joukko, mutta äänekäs se oli alussa.”
”Mutta sitten laajemmalti tämmöinen verkostohanke, niin ehkä tämä METSOn näiden 
toimintatapojen eteenpäin vieminen on koettu niin tärkeäksi, että tämä vapaaehtoinen malli 
jäisi pysyvään käyttöön.”
”Mutta tosiaan tuo luonnonarvokauppa löi heti ajatuksena ja hinnoista ja mistä puhuttiin, 
sen huomasi heti ensimmäisissä koulutustilaisuuksissa, että tämä menee perille. Että ei tarvitse 
luopua lopullisesti ja on määräaikaista ja täysin vapaaehtoista.”
”Ei minulla ole sellaista kuvaa että siinä pitäisi, että se pysyisi mitenkään helposti kasassa 
pelkästään ideologian takia, vaan kyllä metsänomistajia kiinnostaa kaikkein eniten se MET-
SO-hankkeesta saatu korvaus.”
”Ja sitten jollain on kohteita jotka ei tuo niitä suin surminkaan tarjolle. (…) No onhan, 
onhan heille tiedotettu että on tämmöinen, mutta kyllähän heidän tahtoaan on kunnioitet-
tava.”
Verkostoissa nähtiin, että metsänomistajat tarvitsivat edelleen perehdyttämistä 
uusiin keinoihin ja tietoa luonnonarvoista. Metsänomistajat olivat usein hämmen-
tyneitä suojelukeinojen laajasta valikoimasta. Heillä oli hankaluuksia ymmärtää eri 
keinojen, metsäammattilaisten tekemien kartoitusten tai toteuttajaorganisaatioiden 
välisiä eroja. Haastatteluissa korostui selkeän neuvonnan tarve: tiedon pitäisi olla 
hallittavassa ja riittävän yksinkertaisessa muodossa. 
Monien mielestä selkeintä ja helpointa oli kertoa monimuotoisuusasioista kes-
kustelemalla metsänomistajien kanssa henkilökohtaisesti sekä näyttämällä kohteita 
konkreettisesti maastossa. Maastossa annettu koulutus ja neuvonta olivat saaneet 
erittäin hyvää palautetta metsänomistajilta ja parantaneet neuvojan ja metsänomis-
tajan keskinäistä luottamusta.
Haastateltujen mukaan metsänomistajat ovat vaihtelevista syistä aina jättäneet 
tiettyjä osia metsästään ja maistaan talouskäytön ulkopuolelle. Näistä kohteista ei 
yleensä ole olemassa dokumentteja, joten ne ovat useimmiten vain metsänomistajien 
tiedossa. Muutamien haastateltujen mielestä jotkut metsänomistajat eivät, syystä 
tai toisesta, tulisi koskaan tarjoamaan kohteitaan rahoituksen piiriin tiedotuksesta 
ja uusista houkuttelevista keinoista huolimatta. He kenties ajattelivat, että heidän 
kohteensa (ja täten myös saatava korvaus) on liian pieni. On myös mahdollista, että 
he halusivat säilyttää päätäntävaltansa tai tunsivat pelkoa suojelua kohtaan. 
Monet haastatellut kertoivat myös metsänomistajista, jotka olivat olleet kiinnos-
tuneita suojeluvaihtoehdosta, mutta jotka eivät olleet saaneet kohteitaan suojeluun. 
Osalla kohteista luonnonsuojelubiologiset kriteerit eivät täyttyneet. Haastateltujen 
mukaan metsänomistajien suhtautuminen oli kielteisissäkin päätöksissä enimmäk-
seen ollut myönteistä, ja he olivat ymmärtäneet perustelut. Hämmennystä olivat kui-
tenkin herättäneet ristiriidat omien ja luontoasiantuntijoiden aiempien kartoitusten 
perusteella arvokkaiksi arvioitujen kohteiden sekä nyt luonnonsuojelubiologisilla 
kriteereillä merkittäviksi arvioitujen kohteiden välillä. Nämä arviot eivät aina olleet 
yhdenmukaiset. Rahoituksen riittämättömyys oli hankalammin hyväksyttävä peruste 
sille, ettei kohteesta voitu tehdä sopimusta. 
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Monet haastatellut arvioivat, että hanke oli tekemisissä enimmäkseen niiden 
metsänomistajien kanssa, jotka suhtautuivat uusiin keinoihin jo ennestään ainakin 
suhteellisen myönteisesti tai kiinnostuneesti. Yhteyttä ottaneet metsänomistajat oli-
vat aktiivisia, ja tiedotuksen ja metsänsuunnittelun kautta tietoa levitettiin laajalti 
metsänomistajille. Muutamien mielestä kiinnostuneet ja aktiiviset metsänomistajat 
olivat jo lähtötekijöiltään erilaisia kuin metsänomistajien valtajoukko ja he epäilivät, 
olivatko uudet keinot edes tavoittaneet vielä ”keskivertometsänomistajia”, joiden 
nähtiin olevan passiivisempia. Toisaalta eräät olivat sitä mieltä, että kohteita olivat 
tarjonneet niin ”aktiiviset” kuin ”passiivisetkin” metsänomistajat. Jotkut haastatellut 
olettivat myös, että metsänomistajien joukossa oli jo ennestään ollut paljon niitä, jotka 
olivat kaivanneet vaihtoehtoisia keinoja puuntuotannon rinnalle, mutta eivät olleet 
tuoneet sitä äänekkäästi julki. 
Erittäin monet haastatelluista painottivat, että on merkityksellistä, kuka metsän-
omistajaa lähestyy suojeluasioissa. Metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskukset sekä 
alueen vaikutusvaltaiset metsänomistajat olivat niitä, joihin metsänomistajien katsot-
tiin perinteisesti luottavan eniten (ks. myös 6.8). Juuri näiden tahojen kautta uusien 
asioiden esitteleminen metsänomistajille vaikutti onnistuvan parhaiten. Eräiden haas-
tateltujen mukaan monet metsänomistajat pitivät ympäristöviranomaisia epäluotet-
tavina tahoina. Verkostot ohjasivatkin yhteydenpidon metsänomistajiin päin pitkälti 
metsäorganisaatioiden kautta, niin että ympäristötahojen edustajia otettiin mukaan 
yhdessä metsäviranomaisten kanssa. Lisäksi luotettiin myös muiden metsänomista-
jien sananvoimaan ja sitä kautta kiinnostuksen herättämiseen. 
Vaikka hankkeiden oli alun perin toivottu olevan mahdollisimman ”metsänomis-
tajalähtöisiä”, ei metsänomistajalähtöisyys toteutunut hankkeissa juuri muuta kuin 
metsänomistajien omana päätöksenä suojelusta. Metsänomistajat eivät itse olleet 
aktivoituneet verkostoitumaan hankkeiden aikana, vaikka Hämeen Metsossa oli 
esimerkki yhteisestä suojelusta parissa kylässä. Hämeen Metsoa voidaan ehkä pitää 
parhaimpana esimerkkinä metsänomistajien omasta aktivoitumisesta ja verkostoi-
tumisesta. Kuitenkin monet verkostotoimijat pitivät metsänomistajien omaa, laa-
jempaa aktivoitumista verkostoitumiseen epätodennäköisenä. Heidän mukaansa 
metsänomistajat olivat jo järjestäytyneet metsänhoitoyhdistysten kautta, eikä metsän-
omistajilla heidän mukaansa ollut halua tai aikaa yhteistoimintaan. Toisaalta jotkut 
verkostotoimijat arvioivat, että metsänomistajilla voisi olla halua jonkinlaiseen yh-
teistoimintaan. Tämä voisi vaatia onnistuakseen parempia kannustimia ja ehkä myös 
parempaa ja laajempaa tiedotusta yhteistoimintamahdollisuuksien kehittämisestä. 
Yksi yhteistoiminnan muoto, jota hankkeissa oli vielä toteutettu vähän, oli ym-
päristötuella toteutetut luonnonhoitohankkeet. Monet haastatellut olivat odottaneet 
niiden olevan suositumpi suojelukeino, mutta epäilivät että metsänomistajat eivät 
olleet tarttuneet keinoon laajemmin juuri siihen liittyvän yhteistoimintaedellytyksen 
takia.
”Kyllä tietysti välillä huomaa, että viesti ei mene perille niin kuin itse on sen tarkoittanut, 
että on hämmentyneitä tai menee ihan sekaisin ja ristiin. Että tietysti aika moni näistä omista-
jista jotka on kohteitaan tarjonnut, on aika iäkkäitä. Esimerkiksi kun organisaatiot muuttuu ja 
nimet muuttuu, niin he ovat varsin hämmennyksissä. Ja sitten kun mekin puhumme monesta 
korvauskeinosta niin hekin menevät herkästi sekaisin. 
”Minulle on enemmän kuin yksi kertaa sanottu, että miksi tämä minun pienen tilan kallio 
pitää suojella, että tuossa naapurissa on iso tila ja se on samassa kalliossa, että suojelkaa se! 
Sitten kun alkaa kertoa sen, vaikka mentäisiin katsomaan sitä naapurin kalliota tai mennään 
katsomaan oman tilan kalliota läheltä, että nämä nyt ovat aivan erilaisia ne kalliot. Sitten he 
alkavat ymmärtää jo siinä.” 
”Totta kai se on, kun on viranomaiset toisella puolella ja metsänomistaja, maanomistaja 
toisella puolella, niin siinä on semmoinen jännite, ja se on jo tietynlainen kynnys, että yleensä 
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nokakkain asetutaan. Mutta jos siellä on jo toinen metsänomistaja, joka on kokemuksia kerto-
massa ja siltä puolelta yllyttämässä, niin se toimii ihan eri tavalla.”
6.13 
Riskit ja haasteet
Vaikka hankkeita pidettiin erittäin onnistuneina, niiden aikana oli havaittu monia 
tekijöitä, jotka saattaisivat estää onnistuneen lopputuloksen, ja joiden ratkaisemiseksi 
täytyi hankkeessa ponnistella. Osa riskeistä oli sellaisia, jotka oli tunnistettu jo hank-
keiden alussa ja ratkaistu joko kokonaan tai osittain (Taul 11). Jotkut riskit olivat uusia, 
hankkeiden kuluessa syntyneitä. Haasteita, joihin tulevaisuuden kehittämistyöllä 
tulisi vastata, koettiin olevan paljon. 
Alussa riskinä oli pidetty määräaikaisten suojeltujen kohteiden leimautumista 
”suojelluiksi”. Toisin sanoen metsänomistajat pelkäsivät, että suojelu ikään kuin 
hivuttautuisi määräaikaisesta pysyväksi. Nyt haastatellut pitivät määräaikaisuutta 
haasteellisena (joko itse tai olivat kokeneet muiden pitävän), koska yhtäältä metsän-
omistajan vapaa mahdollisuus määritellä kohteen status kymmenen vuoden jälkeen 
oli edelleen epävarma. Toisaalta varsinkin ympäristöorganisaatioissa kohteiden mää-
räaikainen suojelu nähtiin ekologisena riskinä ja epävarmana suojeluinvestointina 
valtion näkökulmasta (Taul. 11). 
Yhtenä riskinä pidettiin alussa myös suojeluun saatavien kohteiden pienalaisuutta 
ja pirstaleisuutta. Pelättiin, että Etelä-Suomen monimuotoisuuden kokonaistilanteen 
kannalta suojeluun saatavat kohteet olisivat mitättömiä. Hankkeiden puolen välin 
jälkeen haastatellut eivät kuitenkaan enää maininneet tätä riskinä, vaan enemmänkin 
pitivät saatuja kohteita hyvänä pohjana ja lisänä Etelä-Suomen monimuotoisuuden 
turvaamiselle. Lisäksi muistutettiin, että haasteena oli saada verkostojen kohteista 
Riskit
Ratkaistut tai poistuneet riskit Perustelu
Kohteita ei löydy tai tarjota Kohteita löytynyt ja tarjottu paljon
Kohteet ovat pienialaisia tai pirstaleisia Pienialaisuutta tai pirstaleisuutta ei nähty enää 
ongelmana, vaan kohteiden arvioitiin täydentävän 
suojeluverkostoa
Metsäorganisaatioiden liian vihreä imago 
ja maineen menetys 
Biodiversiteetin turvaamistyötä pidettiin legitiim-
inä, ja sidosryhmien hyväksymänä
Luonnonsuojelutoimijoiden ja luonnon-
suojelun väheksyminen
Luonnonsuojelu oli saanut hyväksyntää
Osittain ratkaistut tai 
poistuneet riskit
Perustelu
Metsänomistajien vähäinen mielenkiinto ja 
luottamus 
Mielenkiinto oli herätetty, mutta edelleen uusien 
metsänomistajien mielenkiinnon herättäminen. 
Luottamusta jatkuvasti ylläpidettävä ja vahvistet-
tava
Pakkosuojelun pelko Pelko lieventynyt kokemuksen myötä
Varojen riittämättömyys Rahoituksen puitteissa pystytty toimimaan, mutta 
edelleen pelkoa rahoituksen riittämättömyydestä
Toimintakulttuurit ylitsepääsemättömän 
kaukana toisistaan 
Yhteisöllisen oppimisen myötä opittu tuntemaan 
muiden toimintakulttuureja, ja hyväksymään ni-
iden periaatteita
Taulukko 11. Verkostohankkeiden kohtaamat riskit ja haasteet.
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monipuolisempia; ei etsittäisi vain erinomaisia tai pelkästään luonnonsuojelubiolo-
giset kriteerit täyttäviä kohteita, vaan että myös muut ”hyvät” ja kehittämiskelpoiset 
kohteet kelpaisivat. Lisäksi haasteeksi koettiin verkostojen kehittäminen myös tavoit-
teiltaan laajemmiksi, paikallisia tavoitteita edistäviksi. 
Hankkeen alussa vapaaehtoisuutta oli pidetty erittäin tärkeänä: Vapaaehtoisuus 
nähtiin tervetulleena vaihtoehtona ”pakkosuojelulle”. Vapaaehtoisuus ja pakko-
suojelu olivat edelleen keskustelunaiheita hankkeen edettyä. Pakkosuojelu koettiin 
pelkona joka ei liittynyt pelkästään määräaikaiseen suojeluun. Nähtiin, että ellei 
vapaaehtoinen ja määräaikainen suojelu toimi, voidaan suojelua pyrkiä lisäämään 
pakkokeinoin. Eräiden mukaan riskinä on, että yhteiskunnassa tavoitellaan jatkuvasti 
lisääntyvää suojelua. 
Yhtenä riskinä hankkeiden onnistumiselle oli alussa pidetty varojen riittämättö-
myyttä. Hankkeet olivat tosin sopeutuneet niukkoihin taloudellisiin resursseihin, 
mutta toteuttajat pitivät varojen riittämättömyyttä keskeisenä uskottavuusongelma-
na. Jos kohteiden hankkimiseen ei olisi rahaa, kiinnostuksen uskottiin hiipuvan. 
Hankkeiden toteuttamista rajoittavana tekijänä pidettiin riittämätöntä ammatti-
taitoa ja osaavan henkilöstön liian pientä määrää. Kyvyssä tunnistaa ja määritellä 
kohteet riittävän yksiselitteisesti, ja toisaalta perusteissa muodostaa oikea ja oikeu-
denmukainen (vertailukelpoinen) hinta kohteelle oli parannettavaa. Lisäksi haasteena 
pidettiin tiedonvälitystä metsänomistajille. Niin biologisten tekijöiden kuin hinnan-
muodostuksenkin esittely metsänomistajalle oli erittäin tärkeää, ja niihin liittyviä tai-
toja tarvittiin lisää. Ammattitaidon lisäämistä koulutuksen avulla pidettiin tärkeänä. 
Samoin nähtiin, että luontoasioita hallitsevan ja metsänomistajan kanssa neuvottele-
van henkilöstön määrää oli kartutettava. Ei riittäisi, että kunnassa tai organisaatiossa 
olisi yksi laajan luontotuntemuksen omaava henkilö, vaan heitä tarvittaisiin useita ja 
heidän olisi oltava erittäin ammattitaitoisia.
 
”Tästä luonnonarvokaupasta, sitä kritisoidaan, että he eivät usko, että nyt jos tehdään 
määräaikainen sopimus; se on sitten 10 vuoden jälkeen pakkosuojelu. Tämmöinen ajatusmalli 
on vielä.”
”Kun minä mietin, että kun ollaan verkostossa, ja kun pitäisi olla näitä taloudellisia ja so-
siaalisia vaikutuksia ja se ei ole sitten pelkkää metsäasiaa, vaan se on tavallaan maaseutuasiaa 
enemmänkin. Siellä on sitten hyvin monenlaisia tekijöitä mukana.”
” Jos minä mittaan jotain virheellisesti tai jos mietin jotain väärin, niin minä periaatteessa 
pystyisin tekemään sitä samaa virhettä koko ajan ilman että joku sanoisi minulle, että nyt 
pitäisi korjata tämä, että tämä on väärin.”
Haasteet
Edelleen olemassa olevat riskit, joihin ratkaisuja ei ole vielä löydetty
Suojelun määräaikaisuus
              Pakkosuojelu 10 v:n jälkeen: epäily määräaikaisuuden varmuudesta
              Hakkuut 10 v:n jälkeen: pelko vaalitun biodiversiteetin tuhoutumisesta
               Biodiversiteetin kehittyminen 10 v:n aikajaksolla: epäily biodiversiteetin kannalta      
tärkeiden ominaispiirteiden kehittymisestä kymmenessä vuodessa
Monipuolisemmat ja laajemmat suojelutavoitteet ja suojelukohteet
Metsänomistajien entistä parempi tavoittaminen: tiedonvälityksen ja neuvottelujen kehittämin-
en
Luottamuksen ylläpitäminen metsänomistajien parissa
Yhteistyön edelleen kehittäminen organisaatioiden välillä
Riittävä ammattitaito ja osaava henkilöstö
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Hankkeiden alussa eräät metsäorganisaatiot pelkäsivät maineen menettämistä 
liian vihreän imagon vuoksi, kun taas ympäristöorganisaatiot pelkäsivät että luon-
nonsuojelutoimijoita väheksyttäisiin. Nämä riskit eivät näyttäisi toteutuneen. Sen 
sijaan ”vihreämmän” (tai pehmeämmän tai monipuolisemman) imagon kehittäminen 
oli koettu kannattavaksi. Myös ympäristöorganisaatiot olivat päässeet toteuttamaan 
ammattitaitoaan toivotulla tavalla ja jakamaan hallitsemaansa biologista tietoa 
Alussa hankkeiden toteuttajaorganisaatioiden toimintakulttuurien oli ajateltu 
olevan ylitsepääsemättömän kaukana toisistaan. Tämä näkemys oli lieventynyt 
hankkeiden kuluessa, mutta tiettyjä haasteita yhteistyön kehittämisessä edelleen 
nähtiin koko organisaatiokentän yhteistyön tasolla. Erityisesti toivottiin ympäristö-
viranomaisten ja metsänhoitoyhdistysten väen pystyvän parempaan yhteistyöhön 
muiden tahojen kanssa. Myönteisestä kehityksestä huolimatta koettiin edelleen, että 
metsänhoitoyhdistykset saattoivat joissain tapauksissa olla pullonkauloina moni-
muotoisuusneuvonnan edistämisessä. Hankkeiden onnistuminen riippui pitkälti 
niiden toimihenkilöistä. 
Hankkeiden alussa eräät haastatelluista epäilivät, löytyisikö kohteita riittävästi. 
Tätä epävarmuutta ei enää ollut, sillä kohteita oli tarjottu reilusti. Kuitenkin tiedon 
välittämistä koettiin tarvittavan vielä runsaasti, jotta lisää mahdollisia kohteita löy-
tyisi ja saataisiin rahoituksen piiriin. Metsänomistajan metsätaloudellisen käsittelyn 
ulkopuolelle jättämät kohteet, esimerkiksi kauniit maisemat, lähteet tai vaikeapääsyi-
set maastokohteet, olivat dokumentoimattomia, ja useimmiten vain metsänomistajien 
tiedossa. Haastateltujen mukaan osa metsänomistajista ei pitänyt uusia keinoja tällä 
hetkellä heille tarpeeksi mielenkiintoisina tai houkuttelevina. Tällaisten metsänomis-
tajien tavoittaminen ja kiinnostuksen herättäminen koettiin haasteeksi. 
Hankkeiden alussa haasteena oli pidetty metsänomistajien innostamista sekä luot-
tamuksen saamista ja ylläpitämistä. Hankkeiden kuluessa innostusta ja luottamusta 
oli herätetty, mutta positiivisen ilmapiirin säilyttäminen vaati panostusta. Luotta-
muksen luomisessa ja ylläpitämisessä keskeisenä keinona pidettiin henkilökohtaisen 
kontaktin luomista sekä yhteisymmärryksen löytämistä. Metsänomistajien saaminen 
mukaan verkostoa kehittäviksi toimijoiksi ja verkostoitujiksi olisi monien mielestä 
tavoiteltava haaste. 
”Mutta se mikä meitä on askarruttanut ja mitä on ihan avoimesti puhuttu yhteisissä pala-
vereissakin, että metsänhoitoyhdistyskenttähän on hirveän ratkaisevassa asemassa siinä, kun 
heillä on se neuvontarooli ja he ovat kontaktissa sinne. Että miten se tieto välittyy ja onko se 
passiivista vai aktiivista ja sanotaanko jotain sivulauseessa vai sanotaanko, että sinulla on 
nyt tämmöinen kohde ja että voisiko välittää sitä - että metsäkeskukseen tai meihin voi ottaa 
yhteyttä. Ja jotkut varmaan tekevät sitä, mutta kyllä siellä pullonkauloja on.”
”Tiedottaminen on riski, jos ei saada riittävän laajaa tiedotusta. Minä en ole varma, että 
ollaanko siinä vielä onnistuttu, että ollaanko saatu tarpeeksi laajasti. Yritetty on (…)mutta 
sehän on varmaan kaikilla tiedossa, että se on asiassa kuin asiassa haaste.”
6.14 
Jatkokehittäminen verkostojen näkökulmasta
Verkostojen toteuttajat ehdottivat haastatteluissa, seminaareissa ja raportissaan lu-
kuisia näkemyksiä verkostojen jatkokehittämiselle. METSO-ohjelman uusien suo-
jelukeinojen jatkamista kannatettiin, mutta kehittämistarpeita tunnistettiin paljon. 
Keskeisimmät kehitettävät kokonaisuudet liittyivät tiedon lisäämiseen ja hyödyn-
tämiseen sekä yhteistyön jatkamiseen ja edelleen kehittämiseen. Henkilöstön am-
mattitaitoa tulisi parantaa kouluttamalla, mutta tietoa olisi hedelmällistä kasvattaa 
myös yhteistyön kautta. Hyvin dokumentoidusta luontotiedosta ei ole hyötyä, mikäli 
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paikallisella tasolla ei ole riittävästi osaavaa henkilöstöä tulkitsemaan sitä. Olemassa 
olevan luontotiedon hyödyntämistä pitäisikin parantaa. 
Luotua yhteistyötä tulisi jatkaa. Vaikka vapaaehtoisen suojelun toteuttaminen 
ei jatkuisikaan kokeillulla tavalla, monet haastatellut näkivät organisaatioiden yh-
teistyön jatkuvuuden toivottavaksi suojelun sekä muiden toimintojen kannalta. Ta-
hojen sitoutuminen ja laaja toteuttajajoukko nähtiin tärkeiksi yhteistyön edellytyk-
siksi tulevaisuudessa. Luonnonsuojeluasiaa kannattaisi viedä eteenpäin ryhmänä, 
jossa metsäammattilaiset ja ympäristöviranomaiset olisivat edustettuina yhdessä 
metsänomistajien kanssa. Lisäksi tulevaisuudessa yhteistyötä tulisi laajentaa vielä 
paikallisemmalle tasolle ja hakea yhteistyöhön monipuolisesti erilaisia toimijoita, 
jotta metsänomistajat ja muut paikalliset tahot (mm. kunnat, kyläyhdistykset, muut 
yhdistykset) pääsisivät yhteistyöhön mukaan. 
Kehittämisen varaa nähtiin olevan myös suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä 
metsänomistajiin. Henkilökohtainen kontakti ja aktiivinen yhteydenotto metsän-
omistajiin olivat tärkeitä metsänomistajien aktivoimisessa. Kannatettavana pidettiin, 
että tulevaisuudessa metsänhoitoyhdistykset olisivat vahvassa roolissa metsänomis-
tajiin päin tiedonvälittämisessä. Kehittämistä olisi myös suojelun selkeämmässä ja 
täsmällisemmässä esittelyssä metsänomistajille sekä koulutuksessa ja neuvonnassa. 
Erityisesti maastossa annettavaa koulutusta ja neuvontaa tulisi kehittää. 
Muutamat haastatellut esittivät luonnonsuojelubiologisten kriteerien väljentämis-
tä. Kohteiden kokonaisvaltaisempi tarkastelu olisi heidän mukaansa tärkeää, samoin 
muiden mahdollisten arvojen huomioiminen. Toisaalta pelättiin, että useamman 
kriteerin mukaan ottaminen hankaloittaisi ja monimutkaistaisi arviointijärjestelmää 
liikaa. Joka tapauksessa hyvin monet kaipasivat tulevaisuudessa sellaisia valinta-
kriteereitä, joilla pystyttäisiin mahdollistamaan laajempaa suojelua sekä paremmin 
palvelemaan suojeluun halukkaita metsänomistajia. 
Toteuttajien mielestä suojeluvaihtoehtojen ja hinnan määrittelyä oli edelleen sel-
kiytettävä ja ohjeistamista kehitettävä. Suojelun vapaaehtoisuus nähtiin tärkeänä 
toiminnan perustana, joka pitäisi säilyttää. Suojelukeinoista erityisesti luonnonar-
vokauppaa haluttiin jatkaa. Kuitenkin suojeluvaihtoehtoja ja hinnan määrittelyä 
pitäisi selkeyttää sellaisiksi, että ne olisivat hallittavampia niin metsäammattilaisille 
kuin metsänomistajillekin. Selkeämmät suojeluvaihtoehdot olisi helpompi ottaa esille 
metsäneuvonnan yhteydessä. 
Tiedotus oli ollut hankkeen tärkein toimintamuoto, jota olisi edelleen kehitettävä, 
jotta tavoitettaisiin yhä useampia metsänomistajia. Myös biodiversiteetin turvaami-
seen liittyvää neuvontaa olisi kehitettävä niin että metsänhoitoyhdistykset pystyisivät 
hoitamaan sen tarpeeksi hyvin ja ammattitaitoisesti. Koska metsänhoitoyhdistykset 
olivat avainasemassa neuvonnassa, olisi olennaista, miten ja kuinka aktiivisesti ne 
välittävät metsänomistajille tietoa uusista suojelun keinoista.
”Ei voida vain odottaa että metsänomistajat ottavat yhteyttä. He ovat kylätoiminnassa 
aktiivisia, yleensä aikaansa seuraavia ja muuten aktiivisia henkilöitä, omia metsiään viimei-
sen päälle hoitavia yksilöitä jotka ottavat yhteyttä. Mutta he jotka eivät muutenkaan hoida 
metsiään eivätkä ole tietoisia, mitä siellä on, niin niitä luontokohteita ei sitten oteta huomioon. 
Että niistä sitten lähdettäisi soittelemaan jonnekin.”
”On se ihan järjetöntä että jos on tietoa ja sitä ei hyödynnetä. Ja vaikka se olisi vähän 
vanhentunutta tietoa, mutta kuitenkin on jotain.”
”… mutta se on välillä tullut että tässä on liikaa vaihtoehtoja, ehkä. Tai sitten ne pitäisi 
tuoda napakammin, että siinä olisi enemmän sitä ohjailua. Että sehän ei ole suoranaisesti sitä 
että vaihtoehtoja suoranaisesti rajataan, vaan että vaihtoehdoista tehdään konkreettisempia, 
jolloin maanomistajan olisi helpompi valita.” 
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Useimpien haastateltujen mukaan METSO-ohjelman uusien keinojen toteuttamista 
ei tulisi enää jatkaa hankemuodossa. Monimuotoisuuden suojelun koettiin olevan 
jatkuva prosessi, joka näin ollen vaatisi myös jatkuvaa toteutusta. Hankemuotoisen 
toteutuksen nähtiin olevan liian raskas ja kallis. Ehdotuksena olikin siirtää suojelu-
toiminnot osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa. 
Haastateltujen näkemykset yhteistoimintaverkostojen tarpeellisuudesta ja muo-
dosta tulevaisuudessa vaihtelivat. Kokeiluhanketta pidettiin hyvänä ja antoisana, 
mutta useimmat näkivät että jatkossa toteutustavat voisivat olla erilaisia (Taul. 12). 
Monet haastatellut esittivät jopa kaksi vaihtoehtoa; ei verkostoa lainkaan tai laajempi, 
paikallinen verkosto.
Verkostotoimintaa voitaisiin jatkaa nykyisten organisaatioiden toimintana, mut-
ta vankemmalla ohjeistuksella ja lainsäädännöllisellä pohjalla. Samalla toimijoiden 
roolijakoa pitäisi kehittää huomattavasti, jotta toiminta olisi yhdenmukaisempaa. 
Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen käytettävät resurssit olisi kuitenkin nos-
tettava huomattavasti korkeammalle tasolle. Tämän mallin eduksi koettiin, että jos 
nykyiset organisaatiot toimisivat yhdessä luonnonsuojelun puolesta, se olisi vahva 
signaali metsänomistajille sekä kaikille muille kansalaisille luonnonsuojelun hyväk-
syttävyydestä ja tarpeellisuudesta. Nykyisten organisaatioiden toiminta ja osaaminen 
kehittyisivät.
Toisena vaihtoehtona kannatettiin metsänomistajan ja metsäammattilaisen välistä 
perinteistä keskusteluyhteyden jatkamista ja kehittämistä. Tätä mallia ehdottaneet 
haastatellut pitivät yhteistoimintaverkostoja jokseenkin turhina ja olivat sitä mieltä, 
ettei vapaaehtoiseen suojeluun tarvita uusia tahoja. Uusilla, vapaaehtoisilla keinoilla 
suojeluasiat hoituisivat metsäammattilaisten ja metsänomistajien välillä samankal-
taisesti, kuten metsätalouden neuvonnan kohteena olevat asiat. Metsänhoitoyhdis-
tyksistä ja metsäkeskuksista tulisi suojelun toteuttajia, jolloin heidän toimenkuvansa 
muuttuisi laajemmaksi. Tämä vaihtoehto edellyttäisi runsasta koulutusta (erityistä 
luontokoulutusta), mutta toteutuessaan edistäisi metsänomistajien luottamusta luon-
nonsuojelun vaihtoehtoa kohtaan. 
Kolmas vaihtoehto olisi paikallisemman yhteistoimintaverkoston kehittäminen. 
Tällöin verkostoissa olisi mukana mm. metsänomistajia, kyläyhdistyksiä, yrittäjiä 
ja muita paikallisia toimijoita. Eräät olivat sitä mieltä, että verkostot voisivat toimia 
pelkästään paikallisten toimijoiden varassa, ilman viranomaisorganisaatioita. Toi-
saalta nähtiin, että hallinnon organisaatiot voisivat olla valvomassa ja seuraamassa 
verkostojen toimintaa tai toimia niiden tukena. Varojen toimintaan ja korvauksiin 
pitäisi kuitenkin olla pysyviä. Koettiin, että tällaiset enemmän paikallisen tason 
yhteistoimintaverkostot voisivat luontevasti palvella maaseudun yleistä alueellista 
kehittämistä. Tällöin suojelualueet eivät olisi ”museoita”, vaan ihmisten aktiivisen 
käytön kohteena. Tällaisella verkostolla olisi myönteistä vaikutusta paikallisten ih-
misten asenteisiin luonnonsuojelua kohtaan. Tämä vaihtoehto edellyttää kuitenkin 
paikallisten tahojen omaa aktiivisuutta, jota ei voida ohjeistaa samalla tavalla kuin 
kahdessa ensimmäisessä vaihtoehdossa. 
Toteutettiin suojelua sitten nykyisissä organisaatioissa tai vielä paikallisemmal-
la tasolla, keskeisinä edellytyksinä olisi pysyvä rahoitus sekä ohjaus ja valvonta. 
Resursseja odotettiin sekä kohteista maksettaviin korvauksiin että toteutustyöhön. 
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Organisaatioille tulisi tarkoin ohjeistaa kunkin roolit ja tehtävät biodiversiteetin tur-
vaamisessa. Lisäksi suojelun toteutumista tulisi seurata alueellisella tasolla, tarpeeksi 
lähellä paikallisia toimijoita mutta niin, että tieto olisi myös valtakunnallisesti hallin-
non käytettävissä. Tarkan ohjeistuksen ja roolijaon lisäksi nähtiin tarvetta tarkistaa 
luonnonsuojelutavoitteet yhdessä metsä-, ympäristö- ja maaseutupolitiikan muiden 
tavoitteiden kanssa, jotta suojelua toteutettaisiin tulevaisuudessa mahdollisimman 
toimivalla ja kannustavalla tavalla. 
Taulukko 12. Verkostotahojen esittämät biodiversiteetin turvaamisen kehittämisvaihtoehdot.
Ei yhteistoimintaverkostoa
1. Viranomaislähtöinen: Nykyiset organisaatiot jatkavat uusien suojelukeinojen toteuttamista pysyvänä toi-
mintana, laajenevalla volyymillä ja rahoituksella. Tarvitaan selkeämpää ohjeistusta, säännöksiä ja roolijako 
toteutukseen, jotta toiminta yhdenmukaisempaa ja ammattitaitoisempaa. 
2. Metsätalouden hallitsema: Metsänomistajien ja metsäammattilaisten perinteisiin suunnittelu- ja neuvon-
tajärjestelmiin integroidut uudet, vapaaehtoiset suojelukeinot. 
Yhteistoimintaverkosto
3. Paikallinen yhteistoimintaverkosto: Paikalliset toimijat maaseudun yleisen alueellisen kehittämisen ta-
voitteet ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen yhdistävän hankkeen aloitteentekijöinä ja toteuttajina. 
Varat hankekohtaisesti. 
”Ja sitten on myöskin tämä jatkuvuus. Että sen pitäisi olla jotain, joka jatkuu vuosi vuo-
delta, eikä pari, kolme vuotta ja sitten on epävarma, että miten jatkuu. Koska tämä monimuo-
toisuus on pitkäjänteistä toimintaa.”
”Kyllä minusta tämä METSO vaatisi oman erillisrahoituksen. (…) Nämä metsätalouden 
normaalit tuet, niin niitä ei vähennettäisi siinä, että tämä olisi oma luontohaaransa siellä 
valtion tukiportaassa.”
”Mutta tulevaisuudessa minä en usko, että tämmöinen verkostotoiminta on järkevää. 
Tämä olisi parempi, jos olisi selvät kriteerit ja sitten näiden viranomaisten kautta hoidetaan 
nämä asiat. Ympäristökeskus, jos on luonnonsuojelulain mukaan ja sitten metsäkeskus, kun 
luonnonarvokaupat esimerkiksi. Mutta tämä verkostohanke on vähän keinotekoista minun 
mielestäni.”
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7   Hyötyjen jakautuminen eri osapuolille
7.1 
Hyödyt verkostojen toteuttajaorganisaatioille
Organisaatiot hyötyivät hankkeista lisääntyvän yhteistyön muodossa. Yhteistyö toi 
lisää tietoa ja ammattitaitoa. Samalla se paransi imagoa ja toiminnan monipuolista-
misen edellytyksiä jatkossa. 
Yksi suurimmista hyödyistä toteuttajaorganisaatioille oli tiedon ja tietotaidon li-
sääntyminen. Hankkeiden tiedollinen hyöty kanavoitui organisaatioille koulutuksen 
ja lisääntyneen kommunikoinnin seurauksena. Hankkeita toteuttaneet henkilöt sekä 
organisaatiot kokonaisuutena oppivat ja saivat lisää tietoa luonnon monimuotoisuu-
desta. Lisääntynyttä tietoa oli kolmentyyppistä: 1) biologista tietämystä, 2) kohde- ja 
paikkatietoa, sekä ) tietoa ja ymmärrystä toisten organisaatioiden ja toimijoiden 
toimintakulttuureista ja -malleista. Ammattitaito organisaatioissa lisääntyi.
Metsäalan organisaatioille edulliseksi nähtiin erityisesti se, että uudet keinot ja 
lisääntynyt tietotaito luonnon monimuotoisuuteen liittyen olivat laajentaneet hei-
dän ammattitaitoaan ja keinovalikoimaansa metsäsuunnittelussa ja –neuvonnassa. 
Nyt pystyttiin tarjoamaan metsänomistajille useampia vaihtoehtoja ja vastaamaan 
paremmin nykyajan metsänomistajien kysyntään. Tarvetta nähtiin olevan juuri täl-
laiselle organisaatioiden palveluvalikoiman monipuolistumiselle. Biodiversiteetin 
turvaamistoimia odotettiin metsäorganisaatioilta laajemminkin yhteiskunnassa. 
Metsäorganisaatioiden edustajat uskoivat toimintansa yleisen hyväksyttävyyden 
lisääntyneen ja kokivat arvostustensa muuttuneen jonkin verran ”pehmeämmiksi”. 
Yhteistyön ympäristötahojen kanssa suojelu- ja luonnon monimuotoisuusasioissa 
arvioitiin kohentavan perinteisen metsäsektorin imagoa. 
Myös ympäristöorganisaatiot pitivät kommunikoinnin lisääntymistä ja yhtey-
denottokynnyksen alentumista tervetulleina. Yhteistyö metsäalan kanssa nähtiin 
erittäin hyödyllisenä. Ympäristöviranomaiset olivat hankkeen kautta saaneet yhtey-
den metsänomistajiin ja metsänhoitoyhdistyksiin, mikä oli parantanut perinteisesti 
epäluottamuksellisia välejä näihin tahoihin. Yhteistyön nähtiin yleisesti lisäävän 
ympäristöviranomaisten luotettavuutta ja osaamista metsäalalla laajemminkin. Ym-
päristöviranomaiset uskoivat hankkeen luovan heille uusia mahdollisuuksia tulevai-
suudessa sekä lisäävän ympäristöhallinnon hyväksyttävyyttä ja luotettavuutta metsä-
ammattilaisten ja metsäomistajien keskuudessa. Tiedollisesti ympäristöviranomaiset 
kokivat hyötyneensä hankkeesta lähinnä kartoitustiedon kertymisen ja luontotietojen 
päivityksen sekä metsätalouden paremman tuntemuksen kautta. 
Luontojärjestöt arvioivat hyötyvänsä hankkeesta lisääntyneen oppimisen ja tieto-
taidon muodossa. Oppilaitoksissa painotettiin opetus- ja koulutushyötyä, tietotaidon 
ja ammattitaidon lisääntymistä. Lisäksi pidettiin tärkeänä lisätä metsäalan koulutuk-
seen monimuotoisuusosaamista. 
Yleisesti ottaen haastatellut arvostivat sitä, että olivat päässeet toteuttamaan han-
ketta. Mukana olon nähtiin vahvistavan ammattitaitoa ja parantavan mainetta. Lisäksi 
monet arvostivat sitä, että olivat päässeet edesauttamaan hyvää asiaa ja osallistumaan 
suojelun lisäämiseen. Toimijat arvostivat sitä, että organisaatioiden ja perinteisten 
metsä- ja luonnonsuojelualojen väliset suhteet olivat parantuneet. Yhteistyö oli lisän-
nyt henkilöiden ja organisaatioiden välistä luottamusta. Sen uskottiin vaikuttavan 
myös laajemmin toimijasektoreihin, mikäli yhteistyö ja METSO-ohjelman uudet, 
vapaaehtoiset keinot jatkuisivat. 
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”…kyllä se ainakin meillä on tiedon lisääntyminen. Että rahassahan tätä ei voi mitata. 
Mutta tieto monimuotoisuuteen ja näihin menetelmiin ja ylipäätänsä ympäristöön liittyvien 
asioiden osalta niin kyllä tieto on lisääntynyt.”
”Ihan asiantuntijuuden kautta, että tavallaan muotoisuusosaaminen lisääntyy. Ja olettaisin 
nyt, että siellä kuitenkin nähdään tärkeänä se, että rooli monipuolistuu, että on myös muita 
vaihtoehtoja kuin talousmetsien hoidon edistäminen. (…) Minä näen sen jotenkin siis sem-
moisena asiana, joka kytkeytyy tähän päivään. Että asiat on kuitenkin yleisesti hyväksytty, 
tärkeitä, tavallaan sen osaamisen ja ajattelun vahvistuminen.”
”Kun minusta ylipäätäänkin tuntuu siltä tässä hankkeessa, että ehkä ne suurimmat hyödyt 
tällä hetkellä on kuitenkin siinä positiivisemmaksi muuttuneessa ilmapiirissä ja yhteistyön 
voimistumisessa metsätalouden ja luonnonsuojelun välillä.” 
7.2 
Hyödyt metsänomistajille
Suurin osa haastatelluista näki maanomistajien olleen keskeinen hankkeesta hyötyvä 
osapuoli. Keskeisimmiksi hyödyiksi metsänomistajille katsottiin lisääntynyt tieto 
omista metsistä, lisääntyneet metsien käytön vaihtoehdot sekä taloudellisen korva-
uksen mahdollisuus. Metsänomistajat olivat saaneet tietoa metsistään tiedotuksen ja 
henkilökohtaisen neuvonnan kautta. Heille oli kerrottu ja näytetty suojelun kannalta 
merkittäviä ominaispiirteitä heidän omissa metsissään tai esimerkkikohteissa. 
Vapaaehtoisuus oli toinen suuri metsänomistajille koitunut hyöty. Vapaaehtoinen 
suojelu koettiin selkeästi myönteisempänä kuin viranomaislähtöinen suojelu. Esi-
merkkinä viranomaislähtöisestä kielteisestä kokemuksesta mainittiin Natura 2000 
–ohjelman toteutus. Uudet keinot vahvistivat ja säilyttivät metsänomistajien oikeuden 
maihinsa sekä lisäsivät valinnanvapautta. Uusien keinojen toteutuksessa metsän-
omistajat saivat säilyttää päätäntävallan. Myös suojelumahdollisuuksien määräai-
kaisuuden katsottiin lisäävän metsänomistajien määräämisoikeutta maihinsa. Uusi 
keinovalikoima laajensi metsien käyttömahdollisuuksia: puuntuotannon rinnalle oli 
tullut uusia vaihtoehtoisia metsänkäyttömuotoja. 
Kolmantena keskeisenä hyötynä metsänomistajille nähtiin suojelusta saatava ta-
loudellinen korvaus. Haastateltavat painottivat taloudellista hyötyä kovasti ja nä-
kivät, että nyt oli tarjottu todellinen vaihtoehto puuntuotannolle. Erityisen tärkeää 
korvauksen nähtiin olevan kohteissa, jotka eivät olleet taloudellisesti järin kannatta-
via, mutta jotka olisivat ilman suojelun taloudellista korvausta päätyneet kuitenkin 
hakkuiden alle. Samoin taloudellisen korvauksen nähtiin olevan tärkeä kannustin 
kohteissa, jotka säilytettäisiin maisemallisista tai muista esteettisistä sekä yleishyö-
dyllisistä syistä. 
”… aina joskus kuulee juttuja että kun on painostettu tekemään toimenpiteitä ikään kuin 
puuntuotantoon päin vaikka ei ole omistajasta itsestäkään tuntunut ihan järkevältä, ja nyt 
tavallaan voi ottaa toisenkin käyttömuodon ja toimia sen mukaan. Ihan selkeästi vaihtoehto 
on tullut.”
”…ehkä tämä METSOn näitten toimintatapojen eteenpäin vieminen on koettu tärkeäksi, 
että tämä vapaaehtoinen malli jäisi pysyvään käyttöön. Se on nyt ehkä metsänomistajan 
kannalta tärkein hyöty.”
”…parhaat hyötyjät tässä minun mielestä on ollut metsänomistajat. Koska niihin on 
kuitenkin, näihin aktiivisiin, jotka on ollut innokkaita, niin he ovat saaneet henkilökohtaisia 
kontakteja hyvin paljon ja heidän metsiään on tutkittu ja tietoa on annettu paljon.”
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7.3 
Hyödyt yhteiskunnalle
Koko yhteiskuntaa hyödyttävänä tiedollisena aikaansaannoksena nähtiin yhtäältä 
arvokkaiden luontokohteiden löytyminen ja toisaalta lisääntynyt tieto luonnon mo-
nimuotoisuudesta yksityismetsissä. Vaikka monet haastatellut totesivat hankkeilla 
saatujen suojeltujen kohteiden olevan pieniä, näitä alueita pidettiin kuitenkin yleisesti 
ottaen arvokkaana lisänä Etelä-Suomen heikkoon suojelutilanteeseen. Hanketoteut-
tajien mielestä suojelun piiriin oli saatu arvokkaita luontokohteita ja uusilla keinoilla 
voitaisiin turvata monien alueiden biodiversiteettiä. Lisääntynyt tieto yksityismet-
sien luonnosta ja luontoarvoista auttaisi välttämään luontokohteiden hävittämistä 
”vahingossa”. 
Useat haastatellut pitivät vapaaehtoisuuteen pohjautuvia suojelukeinoja yhteis-
kunnalle taloudellisesti edullisena ja nopeana tapana saada kohennusta Etelä-Suomen 
suojelutilanteeseen. Koska metsänomistajat ovat aina jättäneet osia metsistään talous-
käytön ulkopuolelle, olisi järkevää ottaa näistä alueista luontoarvoiltaan rikkaimmat 
kohteet suojeluun. Näin ollen alueet, jotka eivät ole metsätaloudellisessa hyötykäy-
tössä, saataisiin hyödynnettyä suojelullisesti. Uudet keinot olivat nopeita toteuttaa 
(erityisesti luonnonarvokauppa), koska aikaa ei neuvotteluihin ja tarjouksiin poh-
jautuvassa suojeluprosessissa mennyt muodollisiin päätöksiin ja valituksiin. Samalla 
säästyi kustannuksia. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla erityisen nopeaksi ja edulliseksi 
tavaksi oli koettu potentiaalisten kohteiden etukäteen kartoitus ilmakuvilta, jolloin 
selvitettiin mahdollisesti arvokkaat kohteet ilman aikaa vievää ja kallista maastoin-
ventointia. Keinon riskinä muualla pidettiin metsänomistajien etukäteiskartoitusten 
vastustusta. 
Verkostohankkeiden yhtenä suurena saavutuksena pidettiin asennemuutosta luon-
nonsuojelua kohtaan niin hankkeiden sisällä kuin laajemminkin. Luonnonsuojelun 
maineen arvioitiin parantuneen. Luonnonsuojelua ja -suojelijoita ei nähty enää uh-
kana. 
”Hyötyjä yhteiskunnallisesti, no varmasti tämä vapaaehtoisen suojelun edistyminen taval-
laan paikkaa sitä Naturan jättämää mustaa synkeää mainetta, mikä ympäristöhallinnolla on. 
Ja tavallaan rauhoittaa sitä tilannetta ja kenttää siltä osin, joskin se muutenkin on rauhoit-
tunut. (…) Mutta se varmasti on semmoinen merkittävä yhteiskunnallinen hyöty. Ja sitten 
semmoinen, että luonnonsuojelu ryhdytään hyväksymään osaksi normaalia toimintaa.” 
”Ja tämä olisikin hieno asia, jos suojeluarvoiset kohteet löytyisivät juuri näitten metsän-
omistajien metsistä, jotka haluavat vapaaehtoisesti suojella ja jotka eivät todennäköisesti 
muutenkaan hakkaisi. (…) Elikkä tavallaan yhteiskunnalle tulisi kuluja vähemmän siitä met-
siensuojelusta. Ja musta se on niin kun se kaikista tärkein asia. (…) Ehkä tämä olisi niin kun 
yhteiskunnan kannalta semmoista niin kun tehokkaampaa ja halvempaa metsien suojelua.” 
”Hankkeella on saatu parannusta metsien suojelun tilanteeseen. (…) Saadaan säilytettyä 
sekä ylipäätään päivänvaloon arvokkaita luontokohteita. Jollei aina niin paljon ja arvokkaita, 
ainakin kohtuullisessa määrin sekä luontoarvoiltaan vertailukelpoisia.” 
Haastateltujen mukaan ekologisia hyötyä yhteiskunnalle tulee lisäsuojelusta, vaik-
ka se onkin määrällisesti pientä. Määräaikaisilla keinoilla suojellut kohteet saattavat 
siirtyä myöhemmin talouskäyttöön, mutta oletuksena on, että osalle kohteista teh-
dään uusi suojelusopimus määräajan jälkeen. Mikäli suojelun perusteena on hitaasti 
kehittyviä rakennepiirteitä, määräaikainen suojelu ei ole taloudellisesti perustelluin 
ratkaisu. Ekologiset hyödyt hankkeesta puoltaisivat uusien keinojen jatkamista, mikä-
li pystytään takaamaan lisäsuojelusta saatavien hyötyjen ylläpitäminen määräaikojen 
jälkeen (Mönkkönen ja Primmer 2006). 
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Taloudellisia hyötyjä ovat neuvottelun suhteellinen nopeus ja lunastuksella tapah-
tuvaan suojeluun verrattuna syntyvä kustannussäästö. Paikallisella tasolla tehdyt 
ratkaisut säästävät ylemmän hallinnon voimavaroja. Samalla osaamiseen tehdyt in-
vestoinnit saattavat tukea biodiversiteetin turvaamista laajemminkin. Taloudellisten 
hyötyjen voidaan sanoa puoltavan uusien keinojen jatkamista, jos uusien keinojen 
toteutusjärjestelmä saadaan jatkossa resurssoiduksi ja toimimaan kustannustehok-
kaasti. 
Uudet suojelukeinot ovat hyväksyttyjä laajemminkin kuin verkoston puitteissa 
(Horne, ym. 2004). Ei ole kuitenkaan varmaa, että vapaaehtoisuus riittää hyväksyn-
nän perustaksi, mikäli suojelutulokset jäävät jatkossa vähäisiksi. Verkostohankkeen 
puitteissa tehdyn tarkastelun pohjalta voidaan sanoa, että myös sosiaaliset hyödyt 
puoltavat uusien keinojen jatkamista. Niillä on laaja hyväksyntä ja ne tukevat eri 
sektoreiden välistä yhteisymmärrystä. 
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8   Yhteenveto tuloksista 
Taulukko 13. Keskeiset tulokset
Käynnistyminen. Hankkeet käynnistyivät olemassa olevan yhteistyön pohjalta tai reaktiona 
ajankohtaiseen politiikkahaasteeseen, konkreettisemmin hakuilmoitukseen. Jo käynnistymisvai-
heessa hankkeet muodostuivat organisaatioverkostoiksi.
Odotukset. Hankkeiden toteuttajien keskeiset odotukset liittyivät tiedon karttumiseen, yh-
teistyön kehittämiseen sekä uusien suojelukeinojen soveltamiseen ja niiden hyväksyttävyyden 
varmistamiseen.
Resurssit ja inhimilliset voimavarat. Kaikki hankkeeseen osallistuneet organisaatiot olivat 
ennestään mukana biodiversiteetin turvaamistoiminnassa, mutta hyvin vaihtelevin henkilöstö-
voimavaroin.  
Inhimilliset voimavarat, erityisesti biodiversiteettiasiantuntemus katsottiin tärkeiksi hankkeen 
toteutuksessa.
Hanketta toteutettiin pääasiassa muun työn ohessa. Jopa koordinaattoreilla oli lisäksi muita 
tehtäviä.  
Haastatteluissa taloudelliset resurssit ja käytettävissä oleva aika rinnastettiin toisiinsa. Nämä 
voimavarat koettiin niukoiksi.
Voimavaroja olisi tarvittu enemmän erityisesti uudenlaiseen toimintaan perehtymiseen sekä sen 
käynnistämiseen ja ylläpitämiseen.  
Myös kohteista maksettaviin korvauksiin käytettäviä varoja pidettiin joissakin verkostoissa niuk-
koina, mutta niiden puitteissa tehtyyn työhön oltiin tyytyväisiä. Korvausrahojen rajallisuuden 
pelättiin vähentävän kohteiden tarjoamisen houkuttelevuutta metsänomistajille.
Yhteydet ja tiedollisten panosten hyödyntäminen. Verkostojen toteuttajaorganisaatiot 
olivat laajasti verkostoituneet ja hyödynsivät oman organisaationsa ulkopuolella tuotettua tietoa 
biodiversiteetin turvaamistoiminnassaan.  
Verkostoituminen lisääntyi hankkeiden kuluessa, ja muualla tuotetun tiedon arvostus kasvoi. 
Tietolähteiden hyödyntämisarvioiden perusteella voidaan sanoa, että metsään suoraan liittyvien 
tietojen ja palveluiden merkitys työssä lisääntyi hankkeen aikana. 
Tiedon karttumista pidettiin erittäin tärkeänä. Samalla se oli haastavaa, sillä omaksuttavaa oli 
paljon ja resurssit niukkoja. Henkilökohtainen vuorovaikutus arvioitiin vaikuttavimmaksi tavaksi 
keskustella ja tiedottaa uusista asioista.
Toimenpiteet. Tiedottaminen ja muut tiedonvälitykseen liittyvät toimenpiteet olivat keskei-
simmät toimenpiteet, joita hankkeissa toteutettiin. Niitä pidettiin erittäin tärkeänä myös tule-
vaisuudessa. 
Tiedon kartuttamiseen liittyvien metsänomistajien ja ammattilaisten koulutuksen sekä tiedotuk-
sen lisäksi aikaa käytettiin neuvotteluihin metsänomistajien kanssa. Hankkeissa myös kehitettiin 
toimintatapoja, mm. kohteiden arviointijärjestelmiä. 
Varsinaisista suojelukeinoista aikaa käytettiin eniten luonnonarvokaupan valmisteluun ja to-
teutukseen. Myös haastatteluissa keskeisenä mielenkiinnon kohteena oli luonnonarvokauppa. 
Toiseksi suurin työpanos laitettiin kestävän metsätalouden rahoituslain ympäristötuen ohjaami-
seen. 
Verkostot toteuttivat samaa toimenpidevalikoimaa, mutta erilaisin painotuksin. 
Verkostoista Hämeen Metso panosti eniten metsäammattilaisten ja metsänomistajien koulutuk-
seen.  
Merestä Metsäksi -hankkeessa luonnonarvokauppa, ja sitä edeltänyt kohteiden kartoitus ja 
tiedotus veivät suuren osan hankkeen työajasta.  
Lohjan seudun MetsäVasu ja Keski-Karjalan Lehtoverkostot jakoivat työaikaansa tasaisemmin 
eri toimenpiteiden välillä. Molemmissa työaikaa käytettiin neuvotteluihin metsänomistajien 
kanssa.  
Keski-Karjalassa myös kohteiden kartoitus ja biodiversiteettiasioiden ohjeistaminen olivat kes-
keisten toimenpiteiden joukossa.  
Lohjan seudulla puolestaan koulutettiin ammattilaisia ja tehtiin selvitys metsänomistajien suoje-
luhalukkuudesta. Hankkeessa kehitettiin tietokanta.
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Suojelutulokset. Vuosina 2004-2005 tehtiin 51 suojelusopimusta, yhteensä 265 hehtaarille.  
Nopeisiin suojelutuloksiin päästiin informatiivisin toimenpitein. Tiedotuksella sekä metsänomis-
tajien ja -ammattilaisten koulutuksella oli positiivinen yhteys suojelutuloksiin.  
Kesäkuussa 2006 hankkeet raportoivat uusista suojelusopimuksista. Osa hankkeista ei pystynyt 
solmimaan enää sopimuksia resurssien loppumisen vuoksi.
Luonnonsuojelubiologiset kriteerit. Hankkeissa pidettiin luonnonsuojelubiologisia kritee-
reitä hyvinä, mutta vaikeasti metsänomistajille tulkittavina.  
Kriteereiden käyttöön toivottiin joustoa, jotta sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät näkökohdat, 
muut arvot sekä kohteiden muodostama kokonaisuus voitaisiin paremmin huomioida kohteiden 
arvioinnissa. 
Toisaalta toivottiin yhtenäisyyttä – jopa valtakunnallisesti – jotta hinnoittelu voitaisiin tehdä 
mahdollisimman tasa-arvoisin perustein.
Yhteistyön pituus ja arvostus. Organisaatiot tunsivat toisensa entuudestaan ja olivat pääasi-
assa olleet yhteistyössä pitkään.  
Yleensä yhteistyökumppaneita arvostettiin kovasti.  
Vain metsänomistajaa hyvin lähellä olevien organisaatioiden ja toisaalta pääasiassa ympäristöasi-
oista vastaavien organisaatioiden välillä oli yhteistyön arvostus vähäistä hankkeiden alussa.  
Hankkeiden kuluessa yhteistyö tiivistyi, ja organisaatioiden välinen arvostus kasvoi. Myös 
etäämmällä toisistaan olleet organisaatiot lisäsivät yhteistyötä ja arvostivat toisiaan enemmän.
Yhteistyö toteuttajaorganisaatioiden välillä. Kommunikointi ja vuorovaikutus toteutta-
jaorganisaatioiden välillä lisääntyi. Lisääntyneen vuorovaikutuksen myötä toimijoiden välinen 
luottamus kasvoi, kun organisaatiot oppivat tuntemaan toisensa ja toteuttivat hanketta yhdessä. 
Yhteistyö oli laajentunut kattamaan muitakin asioita kuin vain verkoston puitteissa käsiteltäviä 
kysymyksiä. Samalla oli opittu ja voitiin soveltaa yhteistyökumppanien paremmin hallitsemia 
asioita.
Paikallistasoille laajentuva verkosto. Verkostot vaihtelivat siinä, miten ne suhtautuivat yh-
teistyöhön muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yhtäältä haluttiin laajentaa ja monipuolistaa 
tällaista yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja mm. matkailuyrittäjien kanssa. Toisaalta verkostoa 
pidettiin riittävän laajana suojelun toteuttamiseen, eikä resurssien suuntaamista laajempaan 
verkostoitumisen pidetty tarpeellisena.
Vaikutukset toteuttajaorganisaatioihin. Verkostohankkeet vaikuttivat toteuttajaorgani-
saatioiden toimintatapoihin ja asenteisiin myös laajemmin kuin hankehenkilöstön osalta. Suoje-
lun hyväksyttävyys lisääntyi, ja erityisesti metsäorganisaatiot arvioivat maineensa kohentuneen 
verkostohankkeen myötä. Muut toteuttajaorganisaatiot pääsivät lähemmäs metsänomistajia 
yhteistyön kautta.
Metsänomistajien suhtautuminen ja osallistuminen. Metsänomistajat olivat ottaneet 
verkostohankkeen ja METSO-ohjelman uudet suojelukeinot myönteisesti vastaan huolimatta 
alkuajan hienoisesta epäilystä. Uusien suojelukeinojen vapaaehtoisuus, määräaikaisuus ja niistä 
maksettava korvaus olivat avaintekijöitä metsänomistajien kiinnostuksen herättämisessä. 
Luottamuksen kehittämiseen tarvittiin paljon tiedonvälitystä ja erityisesti henkilökohtaista vuo-
rovaikutusta.  
Metsänomistajien yhteydenottomahdollisuudet laajenivat, kun he voivat ottaa suojeluasioissa 
yhteyttä itselleen parhaiten sopivaan tahoon.  
Hanketoteuttajien näkökulmasta metsänomistajat tarvitsivat suojeluasioissa asiantuntija-apua, 
jonka he mieluiten saisivat metsänhoitoyhdistyksiltä.
Riskit ja haasteet. Joitakin hankkeen alussa arvioituja riskejä oli onnistuttu vähentämään tai 
poistamaan hankkeen kuluessa. Metsänomistajien luottamus, yleinen hyväksyntä ja kohteiden 
löytyminen olivat tällaisia ohitettuja riskejä. 
Edelleen ratkaistavina haasteina pidettiin suojelun määräaikaisuuden ekologisia näkökulmia ja 
toisaalta metsänomistajan päätöksenteon säilyttämisen varmuutta. 
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Jatkokehittäminen verkostojen näkökulmasta. Hankkeissa oli muodostunut jatkokehittä-
miseen muutamia näkökulmia. Yhtäältä haluttiin jatkaa verkostotoimintaa laajempana paikallisen 
tason verkostotoimintana. Toisaalta ehdotettiin uusien suojelukeinojen jatkototeutusta nykyis-
ten metsä- ja ympäristöorganisaatioiden puitteissa. Suojelua ajateltiin voitavan kehittää laajasti 
toteutetuksi, selkeästi ohjeistetuksi ja uskottavasti resurssoiduksi toimintamuodoksi.   
Kolmas vaihtoehto vapaaehtoisen suojelutoiminnan kehittämiseksi varsinaisen verkostohan-
kejärjestelmän ulkopuolella olisi integroida se olemassa oleviin metsätalouden suunnittelu- ja 
neuvontajärjestelmiin.
Hyödyt eri osapuolille. Metsänomistajien tieto omista metsistään ja niiden käyttövaihtoeh-
doista karttui. Päätäntävalta lisääntyi. 
Organisaatioiden tiedot ja osaaminen karttuivat. Lisääntynyt asiantuntemus liittyi luontoasioihin 
ja toimintatapoihin sekä metsänomistajan kanssa kommunikointiin. Sidosryhmien välinen hyväk-
syntä lisääntyi. 
Luonnonsuojelun ja metsätalouden välinen vastakkainasettelu väheni.




METSO-ohjelmassa on kokeiltu uusia suojelukeinoja pilottialueilla. Yhteistoiminta-
verkostot ovat yksi pilottihanke, jossa on kokeiltu uusia METSO-ohjelman keinoja ja 
niiden sovittamista yhteen aikaisemmin olemassa olleiden biodiversiteetin turvaa-
miskeinojen kanssa. 
Neljässä pilottiyhteistoimintaverkostossa erilaiset organisaatiokokoonpanot ovat 
toteuttaneet hanketta hyödyntäen laajaa suojelun keinovalikoimaa. Kokeiluhank-
keessa on korostunut METSO-ohjelman uusien keinojen soveltaminen, ja erityises-
ti luonnonarvokauppa on saanut huomiota. Laaja keinovalikoima on aiheuttanut 
metsänomistajakunnassa hämmennystä, mutta todennäköisesti toimintatapojen 
vakiintuessa eri keinojen soveltamisen mahdollisuus on joustavan suojelutyön edel-
lytys. Tässä mielessä verkostohankkeet ovat keränneet kokemuksia juuri sellaisesta 
biodiversiteetin turvaamistyöstä, jonka voidaan nähdä olevan yksi tulevaisuuden 
mahdollisuus. Siinä käytetään metsälain ja luonnonsuojelulain eri toteutuskeinoja 
täydennettynä uusien keinojen sovelluksilla.
9.2 
Yhteistoiminnan ja verkostoitumisen vahvuudet
Ekologiset tulokset. Hankkeet ovat saaneet kohteita suojeluun erilaisin suojelukeinoin. 
Verkostohankkeen etuna on mahdollisuus toteuttaa suojelua myös pysyvillä ratkai-
suilla. Määräaikaiset suojelukeinot sopivat parhaiten dynaamisten ekologisten arvo-
jen suojeluun (Mönkkönen ja Primmer 2006). Tarkasteltaessa kahden ensimmäisen 
vuoden aikana tehtyjen suojelusopimusten lukumääriä ja niiden kattamia pinta-aloja 
yhdessä eri toimenpiteiden kanssa, voidaan havaita selkeä yhteys suojelutulosten ja 
tiedonvälityksen välillä. 
Kehitystyö on tärkeää pitkällä tähtäimellä, mutta sen tuloksellisuutta ei voi arvi-
oida tällaisella muutaman vuoden aikajaksolla. Näyttää siltä, että tietoa välittävillä 
toimenpiteillä saadaan aikaiseksi nopeita suojelutuloksia, ja kehittämistyö vastaavasti 
vie resursseja koulutukselta ja ”markkinoinnilta”. Tämän perusteella voidaan sanoa, 
että rajallisen hankeaikataulun puitteissa suojelutuloksia saadaan nimenomaan in-
vestoimalla koulutukseen, tiedotukseen ja neuvontaan. Tiedotus on tärkeää laajan 
metsänomistajajoukon tavoittamisessa, ja koulutus tukee tätä funktiota mahdollis-
tamalla biodiversiteettiasioiden integroimisen normaaliin metsätalouden neuvonta-
toimintaan. 
Kehitystyö puolestaan tukee tulevaisuuden metsien suojelutyön järjestämistä. Ko-
keiluhankkeessa kerätyt arvokkaat kokemukset kohteiden arvioinnin ja hinnoittelun 
järjestämisestä sekä käytännön toimintatavoista on hyödynnettävä metsäluonnon 
monimuotoisuuden turvaamisen jatkotyössä.
Koska Etelä-Suomessa on hyvin vähän suojeltua metsää, jokainen kohde on po-
tentiaalisesti arvokas lisä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Kohteet 
on valittu ekologisin perustein, mutta lisäksi niillä on esimerkkiarvoa: kun alueella 
suojellaan kohteita joustavin keinoin, yhä uudet toimijat voivat kiinnostua biodiver-
siteetin turvaamisesta omissa metsissään.
9   Päätelmät
56  Suomen ympäristö 45 | 2006
Organisaatioiden välinen yhteistoiminta. Organisaatioiden yhteydenpito on tiivis-
tynyt ja keskinäinen hyväksyntä lisääntynyt. Yhteinen tavoite on tukenut joissain 
tapauksissa toisilleen suhteellisen vieraidenkin organisaatioiden välistä ymmärrystä 
ja luottamusta. Joistakin edelleen tunnistettavista haasteista huolimatta organisaatiot 
ja hankkeissa työskennelleet henkilöt arvostavat selkeästi yhteistoimintaa. 
Tiedon karttuminen ja oppiminen. Hankkeiden erilaiset toteuttajaorganisaatioko-
koonpanot ovat keränneet kokemuksia yhteistyöstä ja tiedonkulun edistämisestä. Eri 
tahojen vahvuuksia on voitu onnistuneesti hyödyntää verkostotoiminnassa. Hank-
keissa voidaan sanoa syntyneen sosiaalista pääomaa. Mukana olleet organisaatiot 
ovat omaksuneet näkökulman, joka mahdollistaa metsän eri käyttömuotoja yhtäai-
kaisen tarkastelun. Tämä on kartuttanut niiden osaamista. Ympäristöviranomaiset – ja 
myös luontojärjestöt – ovat tuoneet hankkeisiin luontotietämystään ja vahvistaneet 
näin hankkeiden biologista osaamista. Kertynyttä luontotietoa on voitu hyödyntää 
laajasti. Kaikki osallistuneet tahot ovat pitäneet tiedon karttumista yhteistoiminnan 
keskeisenä vahvuutena. 
Osaamisen kehittäminen. Osaamista on kehitetty niin koulutuksen avulla kuin työn 
ohessa. Tietoinen koulutus voidaan nähdä investointina organisaatioiden osaami-
seen, joka voi parhaimmillaan laajentaa organisaation toimintaa uusille alueille. Työn 
ohessa oppiminen lisääntyvän vuorovaikutuksen kautta puolestaan voidaan lukea 
yhteisölliseksi oppimiseksi. Siinä molemminpuolinen toimintatapojen parempi ym-
märtäminen ja luottamus lisääntyvät, kun yhteisessä hankkeessa työskennellään 
kohti yhteisiä päämääriä (Valve 2006). Tässä aikaisemmasta poikkeavassa tilanteessa 
organisaatiot eivät edusta vastakkaisia intressejä, vaan ovat yhteistyökumppaneita 
toteuttamassa yhteistä tavoitetta (Vrt. Rantala ja Primmer 200). 
Yhteydet metsänomistajiin. Metsänomistajan hyödyntämien asiantuntijapalveluiden 
tarjoajien joukon voidaan sanoa kasvaneen, kun he voivat olla yhteydessä suojelu-
asioista niin metsähoitoyhdistykseen, metsäkeskuksiin kuin myös ympäristöviran-
omaisiin. Joustavuus kontakteissa helpottaa heterogeenisen metsänomistajakunnan 
tavoittamista. Verkostohankkeissa metsäalan organisaatioiden yhteydet metsänomis-
tajiin ja niiden lähestymistapa metsiin monikäytön näkökulmasta ovat luoneet pohjaa 
maanomistajien luottamukselle suojeluasioita kohtaan. Koska metsäalan organisaati-
oilla on toimiva neuvontayhteys metsänomistajiin, ne ovat luontevia uusien toiminta-
tapojen esittelijöitä ja käynnistäjiä. Kun metsänomistajien tutut keskustelukumppanit 
ovat edistäneet biodiversiteetin turvaamista, myös ympäristötahojen hyväksyttävyys 
metsänomistajien parissa on kohentunut. 
Metsänomistajien henkilökohtainen neuvonta. Kun metsänomistajalle viestitään hen-
kilökohtaisesti biologisista näkökulmista, lisätään samalla luottamusta. Maastossa 
tapahtuva kohteiden tarkastelu auttaa suojelun kannalta merkittävien ominaisuuk-
sien ymmärtämistä. Metsänomistaja saa tiedon kohteen luontoarvoista ja varmuuden 
kohteen arvioinnin tarkkuudesta. Henkilökohtainen neuvonta edellyttää kuitenkin 
huomattavia määriä resursseja.
Metsänomistajan päätäntävalta. Metsänomistaja tekee päätöksen kohteen suojeluun 
tarjoamisesta ja neuvottelun lopputuloksen hyväksymisestä. Myös kohteen pysyvä 
suojelu on metsänomistajan päätäntävallassa. Tämä vapaaehtoisuus – ja suuressa 
osassa tapauksia myös määräaikaisuus – on selkeästi uusien keinojen hyväksyttä-
vyyden perusta metsänomistajakunnassa (Horne, ym. 2004). Taloudellinen korvaus 
suojelusta lisää metsänomistajien kiinnostusta, ja saattaa olla avaintekijä metsän-
omistajien aloitteen kannustamisessa. Metsänomistajat hyötyvät myös omia metsiään 
koskevan tiedon lisääntymisestä ja sen saatavuuden paranemisesta.
Kustannusvaikuttavuus. Verkostohankkeilla saadaan suojeltua sellaisia kohteita, 
jotka metsänomistajat ovat valmiita siirtämään talouskäytön ulkopuolelle – tai joiden 
omistuksesta metsänomistajat ovat valmiita luopumaan. Tässä järjestelmässä välte-
tään lunastukseen liittyvä mahdollinen valitusprosessi, ja sen seurauksena hallinnolle 
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aiheutuvia kustannuksia. Sen sijaan hehtaarikohtainen korvaussumma ei välttämättä 
kustannusvertailussa näytä edulliselta, koska kohteet ovat pieniä ja suureksi osaksi 
määräaikaisia (Mönkkönen ja Primmer 2006). Eturistiriitojen ja konfliktien välttämistä 
voidaan pitää poliittisena kustannussäästönä. 
Pilottihankkeessa on investoitu kehittämistyöhön. Kohteiden arviointia on poh-
dittu paikallisella tasolla ja tueksi on kehitetty pisteytysjärjestelmiä. Luontotietoa on 
kartutettu ja kehitetty tiedonhallintajärjestelmiä. Hankkeissa on tuotettu tiedotus- ja 
koulutusmateriaalia, ja koulutettu metsäammattilaisia hallitsemaan monimuotoi-
suuden turvaamisasioita. Uusien järjestelmien ja toimintatapojen kehittäminen ja 
kokeilu vaatii resursseja, joiden tuottamaa hyötyä voidaan arvioida vasta pidemmällä 
tähtäimellä.
Laaja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Uudet suojelukeinot tuovat vaihtoehtoisia 
toimintamalleja perinteisesti polarisoituneeseen metsäluonnon suojeluun. Myöntei-
nen asennekehitys niin luonnonsuojelun ja metsätalouden toimijoiden kuin laajem-
min kansalaisten parissa parantaa biodiversiteetin turvaamisen hyväksyttävyyttä.
 
Taulukko 14. Hankekohtaisia erityisvahvuuksia.
Keski-Karjalan Lehtoverkosto: Paikallinen viranomaisyhteistyö vankkaa
Metsätähti-malli: kohteiden pisteytyksen, arvon määrittelyn ja havainnollistamisen apuväline
Kasaamisbonus: suojelualueiden kytkeytyneisyyttä edistävä yhteistyön kannustusväline
Merestä metsäksi: Pohjanmaalla mahdollisten kohteiden kartoitus ennalta: kohdennettu 
investointi ja tiedottaminen; yhtenäinen, laaja alue suojelun piiriin
Pohjanmaa: integroiminen metsäneuvontaan
Lohjan seudun MetsäVasu: Paikkatietoaineisto verkostotoimijoiden käyttöön
Kunnallisten viranomaisten ja metsänhoitoyhdistyksen yhteistyö, metsänomistajia lähellä oleva 
metsänhoitoyhdistys vetäjänä




Ekologinen epävarmuus. Verkostohankkeet ovat saaneet suojeluun vielä rajallisen mää-
rän kohteita, jotka ovat suureksi osaksi hajallaan. Volyymin nostaminen selkeästi 
korkeammalle tasolle vaatii lisää resursseja, ja mahdollisesti verkostohankkeiden 
käytettävissä olevaa valikoimaa täydentäviä suojelukeinoja. Määräaikaisiin suoje-
lukeinoihin liittyy ekologisia riskejä, koska varsinkin järeäpuustoisten metsiköiden 
muut käyttövaihtoehdot kuin suojelu saattavat olla varsin houkuttelevia sopimus-
kauden päätyttyä. 
Metsänomistajien kokemat riskit. Määräaikaisuuteen liittyy ekologisen epävarmuu-
den kääntöpuolena metsänomistajien joissain tapauksissa kokema riski päätäntäval-
lan vähenemisestä tai jopa menettämisestä määräajan umpeuduttua.
Valintakriteerit ja hinnat. Luonnonsuojelubiologisten kriteerien soveltaminen vaatii 
paikallisten olosuhteiden huomioonottamista. Paikallisille ekologisille erityispiirteille 
ja alueiden välisille kytkennöille asetettava paino vaatii uudelleen tarkastelua. Lisäksi 
tulisi tarkastella sosioekonomisten tekijöiden huomioimista. Kriteerien tulisi olla 
joustavat, mutta samalla selkeät ja yhdenmukaiset, jotta ne olisivat metsänomistajalle 
ymmärrettävät ja tasa-arvoiset. Metsätähti-mallia ja muita hankkeissa kehitettyjä 
arviointijärjestelmiä voidaan hyödyntää tässä työssä.
Resurssit. Uusien keinojen käyttöön ottaminen vaatii huomattavan määrän re-
sursseja. Pelkkä järjestäytyminen ja uuden toiminnan kehittäminen vievät aikaa ja 
taloudellisia voimavaroja. Uusia keinoja ei voida toteuttaa ilman investointia or-
ganisaatioiden toimintaan ja riittäviä määrärahoja kohteista maksettaviin korva-
uksiin. Kohteisiin käytettävissä olevien varojen tulee olla uskottavalla tasolla, jotta 
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metsänomistajat näkisivät kohteiden tarjoamisen olevan realistinen taloudellinen 
vaihtoehto. Organisaatiot tarvitsevat resursseja järjestelmien kehittämiseen (mm. 
hinnanmäärittelyyn) ja uuden oppimiseen. Koulutus ja kokemusten kartuttaminen 
ovat investointeja inhimilliseen pääomaan.
Verkostoitumisen tukeminen. Verkostoitumisen rahoittaminen ohjaa yhteistyöjär-
jestelyjä jakamalla rahoituksen hankkeen suunnittelu- tai käynnistämisvaiheessa. 
Verkostoituminen sinällään on erittäin myönteistä, mutta yhteistyön rakentamisen 
ja ylläpitämisen kustannusten korvaaminen valtion varoin vaatii harkintaa. Verkos-
ton organisoituminen kuluttaa voimavaroja ja voi vaikeuttaa alunperin verkosto-
kokoonpanon ulkopuolelle jääneiden organisaatioiden osallistumista toimintaan. 
Suojelutyön ehtona voisi olla verkostoituminen myös vaikka varsinaiseen verkoston 
kehittämiseen ei suunnattaisi rahoitusta. 
Organisaatioiden investoinnit biodiversiteetin turvaamiseen. Verkostohankkeisiin osal-
listuneet organisaatiot ovat oppineet ja samalla kartuttaneet inhimillistä ja hallinnol-
lista pääomaa, joka on sovellettavissa biodiversiteetin turvaamiseen. Pilottihankkee-
seen osallistuneet organisaatiot ovat odottaneet tällaisesta osaamiseen ja yhteyksien 
luomisesta korvausta, ja toivovat, että verkostoitumista tuettaisiin edelleen. Haastee-
na biodiversiteetin turvaamistyössä on edistää sellaisia toimintamalleja, joissa orga-
nisaatioille löytyy kannustimia sijoittaa itse biodiversiteetin turvaamiseen ja siihen 
tarvittaviin resursseihin. Tavoitteena tulisi olla, että biodiversiteetin turvaamiseen 
liittyvät suunnittelu- ja neuvontapalvelut muodostuvat kannattaviksi, mikä edistäi-
si uusien toimintatapojen spontaania kehittämistä organisaatioissa. Tällöin valtion 
tukea ei tällaiseen kehittämistyöhön pitkällä tähtäimellä tarvittaisi.
Metsäalan organisaatioiden toimivan neuvontayhteyden ja suunnittelujärjestel-
mien vielä laajempi hyödyntäminen voi edelleen parantaa metsänomistajien saa-
vutettavuutta. Tästä syystä metsäkeskusten ja erityisesti metsänhoitoyhdistysten 
kannustaminen biodiversiteetin turvaamisen edistämiseen on tärkeää. Metsänhoi-
toyhdistykset eivät välttämättä pidä suojelutyötä osana niiden tehtäväkenttää. Niille 
metsänomistajille, jotka etsivät vaihtoehtoja perinteisille neuvontaorganisaatioille, 
tulisi olla tarjolla muita asiantuntijapalveluita.
Innovaatiot. Hankkeessa kehitettiin uutta yhteistyökulttuuria sekä tiedonhallinta- ja 
arviointijärjestelmiä. Voidaan kuitenkin sanoa, että aivan uusia toimintatapoja tai ide-
oita hankkeissa syntyi vähän. Viranomaisorganisaatiot toimivat omassa suhteellisen 
ohjatussa hallinnollisessa järjestelmässään. Hankekokemusta omaavat organisaatiot 
ovat jäsentäneet verkosto-organisaation hallintaa. Yhtä verkostoa lukuun ottamatta 
metsänhoitoyhdistysten tehtävänä on ollut sisällyttää monimuotoisuusasioita neu-
vontaan ja luoda metsänomistajakontakteja. Järjestöjen rooli on ollut pieni. Mikäli 
metsäluonnon monimuotoisuuden suojelutyöhön etsitään edelleen uusia toimin-
tatapoja, organisaatioista muodostuvia yhteistoimintaverkostoja voitaisiin kehittää 
vielä vaihtelevampien organisaatiokokoonpanojen pohjalta tai laajemman verkoston 
suuntaan. 
Metsänomistajien välinen yhteistyö on vasta kehittymässä. Metsänomistajien omaan 
verkostoitumiseen ei aiempienkaan tutkimusten perusteella näyttäisi olevan erityistä 
kiinnostusta. Tämän arvioinnin perusteella voi väittää, että naapuriyhteistyö ei ole 
helposti kannustettava toimintamuoto. Niin sanotun kasaamisbonuksen tapaiset 
järjestelmät saattavat kuitenkin kiinnostaa metsänomistajia, ja herättää jatkossa halua 
lisääntyvään yhteistyöhön. Avainasemassa on taloudellinen korvaus tai muu konk-
reettinen hyöty yhteistyöstä (Kittredge 2005). Verkostoituminen saattaisi kiinnos-
taa metsänomistajia, mikäli verkostossa olisi mukana myös muita paikallisia tahoja 
enemmän ja heillä olisi myös metsänomistajille kiinnostavia tavoitteita. 
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9.4 
Jatkokehittäminen
Verkostohankkeet ovat toimineet pilottihankkeina odotetulla tavalla. Niissä ver-
kostoja toteuttavat organisaatiot ovat tehneet yhteistyötä alueen metsänomistajien 
aktivoimiseksi monimuotoisuuden turvaamisasioissa. Metsänomistajat ovat kiinnos-
tuneet verkostojen puitteissa sovellettavista METSO-ohjelman uusista keinoista, ja 
tarjonneet kohteita suojeluun. Suojelua on toteutettu käytettävissä olleilla erilaisilla 
sopimuksilla.
Hankkeissa on kehitetty lähestymistapoja, toimintamalleja ja hallintajärjestelmiä, 
joita voidaan soveltaa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen jatkokehit-
tämistyössä. Jatkotyö on pyrittävä mahdollisimman pitkälle rakentamaan hyviksi 
todettujen järjestelmien pohjalta. Toimivien mallien hyödyntämisen ja edelleen ke-
hittämisen tueksi tulisi saadut kokemukset ja kehitetyt järjestelmät raportoida ja 
koota yhteen.
Hankkeissa on kartutettu lisää luontotietoa ja biologista tietämystä. Lisäksi on 
opittu tiedon soveltamisesta mm. suunnittelu- ja erityisesti neuvontatyössä. Myös 
nämä kokemukset tulee hyödyntää jatkotyössä, esimerkiksi käyttämällä mahdol-
lisimman lähellä verkostojen toteutusta toimineita henkilöitä kouluttajina, mikäli 
suojelua kehitetään METSO-ohjelman pohjalta. 
Tiedon hallinnan yhtenäistäminen tai vähintään tietojärjestelmien keskinäisen 
vuoropuhelun edistäminen on edelleen metsäsektorin ja ympäristöhallinnon yhtei-
nen haaste (Hildén, ym. 2005). Yksi verkostohanke päätyi kehittämään paikallisen 
tiedonhallintajärjestelmän, jossa ympäristöhallinnon ja metsähallinnon tiedot olivat 
soveltuvin osin eri toimijoiden käytössä. Tämäkin pohjatyö tulisi hyödyntää, kui-
tenkin mahdollisimman kustannustehokkaasti koko valtakunnassa sovellettavaan 
luontotiedon hallintaan tähtäävässä kehittämistyössä. Tällä hetkellä eri toimijoiden 
ja alueiden välillä vallitsee epätasa-arvoinen mahdollisuus välttää luontokohteiden 
tuhoamista ja edistää niiden suojelua.
Metsäsektorilla on olemassa lukuisia järjestelmiä, joihin monimuotoisuuden tur-
vaamisen voi liittää. Jo olemassa olevien suunnittelu- ja neuvontajärjestelmien hyö-
dyntäminen edellyttää kuitenkin metsäsektorin toimijoiden motivoitumista uuden-
laiseen, aidosti monitavoitteiseen metsien hallintaan. Tässä työssä toimiva tiedonhal-
linnallinen yhteistyö ympäristöhallinnon kanssa on yksi avaintekijä. Lisäksi tarvitaan 
aitoja kannustimia metsäsektorin biodiversiteetin turvaamisen edistämiseen (Wolf ja 
Primmer 2006). Suojelumekanismien ymmärtämisen, soveltamisen ja markkinoinnin 
tulee olla kannattavaa toimintaa organisaatioille. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset 
voisivat saada korvausta kohteiden suojelun ja mahdollisen hoidon suunnittelusta.
Verkostot ovat kehittäneet vuoropuhelua ja yhteistyökulttuuria yli organisaatio-
rajojen, erityisesti metsä- ja ympäristösektorien välillä. Onnistunut yhteistyö johtuu 
sekä tiedonvaihdon lisääntymisestä että yhteisen tavoitteen eteen tehtyjen ponniste-
lujen myötä syntyneestä keskinäisestä näkökulmien ymmärtämisestä. Uudet suoje-
lualoitteet tulee pyrkiä rakentamaan mahdollisimman yhteisiksi niin, että toteuttavat 
tahot pyrkivät samaan päämäärään. Tämä mahdollistaa myös toteutuksen ristiriidat-
tomuuden (Hukkinen 1999).
Verkostot ovat muodostuneet pääasiassa organisaatioista koostuviksi toimijoiden 
verkostoiksi. Vaikka tässä kokeilussa maanomistajien välinen yhteistyö ei kehittynyt 
sanottavasti, tulisi edelleen etsiä keinoja edistää maanomistajien ja muiden paikalli-
semman tason toimijoiden välistä yhteistyötä. Tässä työssä voisivat hyvänä pohjana 
toimia luonnonhoitohankkeet, joista usean tilan alueille ulottuvien elinympäristöjen 
hoito on olemassa oleva käytännön keino tehdä naapuriyhteistyötä luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaamisessa. Luonnonhoitohankkeiden rahoitusmekanismi on 
olemassa, ja niitä toteutetaan metsäkeskusalueilla aktiivisesti (Soininen 2005).
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Yhteistoimintaverkostoja vastaavan tai niitä korvaavan monipuolisen biodiver-
siteetin turvaamistyön jatkaminen edellyttää riittävän määrän resursseja. Suunnit-
telusta ja neuvonnasta vastaavat organisaatiot tarvitsevat resursseja toimintaan ja 
osaamisen edelleen kehittämiseen. Lisäksi kohteiden suojelusta saataviin korvauk-
siin tulee varata riittävästi resursseja, jotta maanomistajien kiinnostusta pystytään 
ylläpitämään. Myös muiden tahojen kiinnostus osallistua suojelutyöhön riippuu 
toiminnan volyymista.
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3.8 Metsäluonnon monimuotoisuuden 
yhteistoimintaverkosto - kokeiluhanke
Maanomistajilla on kiinnostusta hoitaa metsiään luonnon monimuotoisuutta edis-
tävillä tavoilla, mutta nykyiset monimuotoisuuden turvaamisen keinot eivät aina 
riittävästi tue heidän omaehtoisia toimiaan. Luonnon monimuotoisuuden arvot eivät 
noudata kiinteistöjen rajoja, joten yhteistyö yli kiinteistörajojen ja eri omistajaryhmien 
kesken lisää monimuotoisuuden turvaamisen tehokkuutta. 
Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkosto -kokeiluhankkeessa 
metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen tapahtuu paikallistasolla omaeh-
toisuuden ja vapaaehtoisuuden periaatteilla. Metsänomistajilla on keskeinen asema 
tavoiteasettelussa. Kokeiluhankkeeseen voivat lisäksi osallistua paikalliset viran-
omaiset, kansalaisjärjestöt ja muut yhteistyötahot. Kokeiluhanke muistuttaa tarjous-
kilpailua (toimenpide .5) mutta on vaikuttavuudeltaan laajempi niin maantieteelli-
sesti kuin sisällöltään. Yhteistoiminta voi koskea esimerkiksi kansallispuistoa, valtion 
retkeilyaluetta, kunnan tai seurakunnan virkistysaluetta ja eri omistajaryhmien ta-
lousmetsiä. Yhteistoimintaverkosto edistää luonnon monimuotoisuutta kokemusten 
vaihdon ja oppimisen kautta, ja erityisesti silloin, kun elinympäristöjen ja lajien säi-
lyttäminen edellyttää toimenpiteitä laajahkoilla alueilla, joiden sisällä toimenpiteet 
vaihtelevat ekologisten tarpeiden mukaan. 
Yhteistoimintaverkoston tulee edistää sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä kuten 
maaseutuyrittäjyyttä, työllisyyttä ja luontomatkailua, mikäli tähän liittyviä toimen-
piteitä esitetään pilottihankkeissa. Kokeiluhankkeet toteutetaan alueilla, joilla on 
erityistä merkitystä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle toimenpiteen . 
luonnonsuojelubiologisten kriteerien perusteella. Ekologisen tarkoituksenmukai-
suuden lisäksi kokeiluun osallistuvilta pilottihankkeilta odotetaan innovatiivisuutta, 
laaja-alaista yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä pyrkimystä luoda uudenlaista toi-
mintakulttuuria. Valtion roolina on antaa verkostolle suunnittelu- ja rahoitustukea. 
Yhteistoimintaverkosto ei edellytä yhtenäistä rajattua aluetta, vaan siinä ovat vapaa-
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Liite 3 
Seminaarimuistio 16.2.2005 Eeva Primmer
METSO-yhteistoimintaverkostoseminaari 
 
10.2.2005, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
METSO-yhteistoimintaverkostoseminaarin päätarkoitus oli mahdollistaa kokemus-
ten jakamista ja edistää verkostojen välistä vuoropuhelua. Tällainen vuoropuhelu voi 
tukea myönteisistä kokemuksista oppimista ja ongelmien ratkomista. Seminaariin oli 
kutsuttu yhteistoimintaverkostojen toteuttajatahoja, verkostoja tutkivia tutkijoita sekä 
maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen edustajia. 
Verkostoseminaarin ohjelma ilmoittautumistietoineen oli METSO www-sivuilla tam-
mikuun alusta. Seminaariin ilmoittautui 9 henkeä ja osallistui 7. Osallistujista 18 oli 
verkostojen toteuttajatahojen edustajia. Muut osallistujat olivat hallinnon edustajia, 
tutkijoita, kansalaisjärjestöjen edustajia tai metsänomistajia. SYKEn Mikael Hildén 
avasi seminaarin ja Eeva Primmer toimi puheenjohtajana. Seminaari on osa SYKEssä 
toteutettvaa METSO-yhteistoimintaverkostojen arviointityötä, ja ryhmätöissä ha-
vainnoijan kirjaamia keskusteluja käytetään arvioinnin aineistona. Tässä muistiossa 
olevat yhteenvedot ovat muistion laatijan näkemys käydystä keskustelusta, eivätkä 
pohjaudu havainnoijien raportteihin. Kommentit muistion sisällöstä voi osoittaa: 
eeva.primmer@ymparisto.fi.
Verkostoesittelyt aamupäivällä
Lohjan seudun MetsäVasun kuulumiset ja kohteiden valinnan kriteerit:  
Anu Rautiainen, Länsi-Uudenmaan metsänhoitoyhdistys 
Keski-Karjalan lehdot –verkoston kuulumiset ja metsänomistajan  
rooli verkostohankkeessa:  
Marja Kolström, Pohjois-Karjalan metsäkeskus 
Merestä metsäksi –verkoston kuulumiset ja verkoston työnjako:  
Irmeli Ruokanen, Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus
Hämeen Metson kuulumiset ja suojelun työkalupakki:  
Väinö Turpeinen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteenveto esittelyistä ja keskusteluista: Kukin verkosto kertoi verkoston tähänas-
tisesta toiminnasta: verkostossa aktiivisesti toimivista tahoista, toimintamuodoista, 
toiminnan helpoiksi koetuista ja haasteellisemmista piirteistä ja lähiajan suunni-
telmista. Länsi-Uudellamaalla on tehty metsänomistajille kysely, ja markkinointia 
kohdennetaan tupailtojen lisäksi kyselyn tuloksia hyväksikäyttäen. Kohteiden va-
linnassa on tullut esiin biologisten kriteerien vaikea täyttyminen ja tarve soveltaa 
myös sosioekonomisia kriteerejä. Hankkeessa kehitetään myös tietojärjestelmällistä 
yhteensopivuutta paikkatietoihin liittyen. Keski-Karjalassa on panostettu paljon pai-
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kallisiin olosuhteisiin sopivan kriteeristön ja kohteiden luokittelun kehittämiseen 
nk. metsätähti-mallin avulla. Verkostosta on tiedotettu laajalti, ja arvio metsänomis-
tajan näkökulmasta hankkeeseen keskittyy metsänomistajan suureen haasteeseen 
informaatiotulvan edessä. Merestä metsäksi –hanke jakautuu kahteen eri osaan. 
Pohjois-Pohjanmaan osiossa on kartoitettu maankohoamisalueita ja markkinointi 
metsänomistajille on suunnattu kartoituksen pohjalta. Rannikon alueella metsänhoi-
toyhdistykset ovat olleet varsin aktiivisessa roolissa. Metsänomistajalle markkinointi 
koetaan avainseikaksi, tapahtuipa se sitten metsänhoitoyhdistyksen tai erikseen pal-
katun projektihenkilön toimesta. Hämeen metsossa projektiryhmä, joka kommunikoi 
metsänomistajien kanssa ja koordinoi varsinaista suojelun toteutusta. Verkostoitumis-
ta on laajennettu muihin alueellisiin verkostomaisiin hankkeisiin. Kohteita käsitellään 
projektiryhmässä, jonka puitteissa kokeillaan uusia toimintamuotoja. On törmätty 
siihen, että odotukset kohdistuvat luonnonarvokauppaan, ja muut instrumentit jäävät 
vähemmälle huomiolle. Kaikissa hankkeissa tiedottaminen ja koulutus ovat olleet 
hyvin keskeisiä toimintamuotoja hankkeiden alkuvaiheessa.
Keskustelussa nousi esille kohteiden määrä ja se, miten pitkällä kohteiden tunnista-
misessa, arvioinnissa ja kohteista neuvottelemisessa tai sopimisessa ollaan. Keskus-
telussa tai tarkastelussa olevia kohteita on hankkeissa toistaiseksi noin muutamia 
kymmeniä kussakin. Kohteiden vertailu on vaikeaa, jos niitä on vähän. Samalla 
pitäisi ottaa huomioon kaikki instrumentit, ja pystyä pohtimaan mahdollisia sosioe-
konomisia näkökulmia luonnonsuojelubiologisten kriteerien rinnalla. Hinnan pitäisi 
voida joustaa kohteen laadun perusteella niin, että vähempiarvoisistakin kohteista 
saataisiin järjestelyyn, jos maanomistaja olisi valmis sopimaan kohteesta pientä kor-
vausta vastaan. Näkemykset siitä, miten valtakunnallisesti yhtenäistä kriteeristön ja 
ohjeistuksen tulisi olla, vaihtelivat osanottajien välillä.
Metsänomistajien tavoittaminen ja sitouttaminen oli toinen tärkeä keskustelun ai-
he. Markkinointi- tai ”myyntityötä” pidettiin erittäin tärkeänä. Koettiin, että bio-




Ryhmiä pyydettiin vastaamaan kysymyksiin: 
- Millaisia kokemuksia ja havaintoja sinulla on aiheesta (hyvät ja huonot 
  kokemukset) METSO-verkostotyössä ja metsäluonnon monmuotoisuuden
  turvaamisessa yleensä? 
-  Miten toivoisit aihealueen kehittyvän?
Metsänomistajan rooli
Metsänomistajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan ”heitä on joka lähtöön”. Metsän-
omistajat saattavat olla huonosti perillä erilaisista monimuotoisuuden turvaamis-
keinoista. Joka tapauksessa metsänomistajille vapaaehtoisuus ja omaehtoisuus ovat 
erittäin tärkeitä. 
Metsänomistajille tulisi tarjota tietoa niin tiedotusmateriaalin kuin henkilökohtaisen 
neuvonnankin muodossa. Neuvonnassa tulisi ottaa huomioon metsänomistajien eri-
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laiset arvot ja tavoitteet. Tavoitteena olisi, että suojeluun halukasta metsänomistajaa 
voitaisiin kannustaa, eikä jouduttaisi tyrmäämään, jos rahat ovat vähissä tai kohde 
olisi luonnonsuojelubiologisesti vähempiarvoinen. Kohteen arvottamisessa olisi hyvä 
voida hyödyntää myös sosiaalisia arvoja. Metsänomistajien aitoa yhteistoimintaa 
tulisi voida kannustaa. 
Keskustelussa nousi esiin METSOn keinojen jatkuvuus ja epävarmuus joka liittyy niin 
kohteiden kohtaloon sopimuksen jälkeen kuin metsänomistajien mahdollisuuksiin 
jatkaa suojelua toiselle sopimuskaudelle. Lisäksi nousi esiin kysymys siitä, miten 
käy vapaaehtoisen, ilman korvausta tapahtuvan suojelun, kun suojelusta voi saada 
korvausta. 
Verkoston työnjako
Eri toimijoille on muodostunut erilainen rooli, jonka muuttaminen ei ole helppoa tai 
nopeaa, esimerkiksi ympäristökeskuksilla on ”pakkosuojelijan” maine. Metsänhoi-
toyhdistys on mahdollisesti metsänomistajien näkökulmasta helposti lähestyttävä, 
ja monien mielestä avainasemassa tiedon levittämisessä ja METSO-instrumenttien 
markkinoinnissa. Myös Puunostajat ja metsänomistajien liitot ovat tärkeitä kump-
paneita. Hankekoordinaattori, joka ottaa vastuun, ja jolla riittää resursseja asian 
eteenpäin viemiseksi, on tärkeä. Toisaalta hankekoordinaattori ei vielä tee verkostoa, 
vaan siihen tarvitaan useita tahoja. Joissain tapauksissa on koettu, että verkoston eri 
jäsenet viestittävät biodiversiteetin turvaamisesta eri tavoin, tai vähintäänkin erilai-
sella innokkuudella. Verkostojen avulla voitaisiin kohdentaa metsänomistajille sel-
laisia biodiversiteetin turvaamismahdollisuuksia, jotka metsänomistajalle sopisivat, 
sellaisilta tahoilta, jotka metsänomistajan mielestä ovat luotettavia.
Keskustelussa korostettiin hyvää markkinointia: uskoa markkinoitavaan tuottee-
seen.
Kohteiden valinnan kriteerit
Olemassaolevat luonnonsuojelubiologiset kriteerit ovat hyvät: helppo omaksua ja 
soveltaa. Myös alueellinen soveltaminen on onnistunut. Kohteiden valinnassa on kak-
si vaihtoehtoista painopistettä: parhaat yksittäiset kohteet tai laajat kokonaisuudet. 
Kohteiden valinnassa pitäisi voida hyödyntää yhteyksiä olemassa olevaiin suojelu-
alueisiin. Joskus ongelmia aiheutuu luonnonsuojelulain kohteiden rajaamattomuu-
desta. Korvauksen tulisi voida joustaa kohteen laadun perusteella. Yleensäkin kritee-
reitä pitäisi voida soveltaa paikallisesti. Kustannus/hyötynäkökulma (nimenomaan 
ekologinen hyöty-) olisi hyödyllinen. Hinnoittelua voisi kehittää luonnonarvoja pai-
nottavammaksi, vähemmän riippuvaiseksi puuntuotannollisista arvoista. Metsänom-
siatajan suojeluhalukkuutta pitää voida kannustaa, ja samalla pohtia mahdollisuutta 
kehittää sosiaalisille ja taloudellisille arvoille kriteereitä. Sosio-ekonomisia tekijöitä 
ovat mm. luonnonhoitotyöt, työllisyys, maaseudun kehittäminen. Ilmaan heitettiin 
”biodiversiteettisopimustila” –ajatus.
Keskustelussa kriteerien väljyys/tiukkuus oli keskeinen aihe. Toisaalta toivotaan 
tiukkoja kriteereitä, jotta metsänomistajia voitaisiin kohdella tasa-arvoisesti koko 
maassa, ja toiminnat kehittyisivät yhdenmukaisesti. Toisaalta halutaan paikallista 
sovellettavuutta ja mahdollisuutta kehittää uusia ratkaisuja, pilottihankkeita kun 
ollaan. Esitettiin myös, että kohteiden valinnassa valtaa tulisi siirtää paikallisille 
ihmisille, jotka arvostavat kohdetta paikallisista lähtökohdista. Esiin nousi myös 
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kysymys: ”lisääntyvätkö kohteet, tavoitellaanko jatkuvaa kohteiden lukumäärän 
lisääntymistä?”
Suojelun työkalupakki
Yhteistoimintaverkostoissa käytettävissä oleva vapaaehtoisten keinojen valikoima 
on laaja: luonnonarvokauppa, ympäristötukikohteet, talousmetsien luonnonhoito-
hankkeet, vapaaehtoinen rauhoitus, valtiolle myynti tai vaihto. Luonnonarvokaup-
pa on saanut paljon julkisuutta ja on uutena keinona korostunut. Tämä ryhmä oli 
sitä mieltä, että suojelun keinoissa on jo olemassa joustomahdollisuus, esimerkiksi 
jos Keski-Karjalan lehtojen tähtimallia käytettäisiin, viiden tähden kohteet olisivat 
pysyvän suojelun kohteita. Vapaaehtoisuuteen liittyy tiedonkulku maanomistajalle: 
hänen pitäisi saada tietoa myös metsälakikohteista, luonnonsuojelulakikohteista ja 
esim. kaavasta. Tarjolle tulevat kohteet voivat kuulua näihin. Biologisten kriteerien 
lisäksi tulee painottaa aitoa verkostoitumista ja antaa tilaa luovuudelle. Tarvitaan lisää 
resursseja, niin taloudellisia kuin tiedollisiakin. Hankkeiden tulisi tiedottaa kaikista 
keinoista mm. www-sivuillaan. Uusia keinoja, joita ei olla vielä hyödynnetty, ovat 
tarjouskilpailu, säätiö ja luonnonhoitohankkeet.
Keskustelussa käsiteltiin taas sosioekonomisia kriteerejä ja niiden määrittelemisen 
vaikeutta. Esille nostettiin virkistyskäyttö, matkailuyrittäjyys, yleishyödyllisten toi-
mintojen (esim. koulujen) tukeminen, paikallisen toiminnan aktivoiminen. Yhteistyö-
tä jo sinällään pidettiin erittäin arvokkaana: tämähän on yhteistoimintahanke. 
Seminaarin lopussa todettiin, että verkostohankkeet ovat monimuotoisuudessaan 
haasteellisia. Haaste on otettu hienosti vastaan, ja yhteistyö ja hankkeiden käynnis-
täminen on sujunut hyvin. Konkreettisia tuloksia pitää saada aikaan ja tulokset pitää 
tunnistaa.






1. Mitä toimintamuotoja olette pääasiassa käyttäneet verkostohankkeessanne? 
(esim. kartoitus, tiedotus, koulutus, keskustelutilaisuudet (esim. tupaillat), neuvonta, neuvot-
telu, luonnonarvokauppa, tarjouskilpailu, suojelualueen perustaminen, luonnonhoitotoimet) 
2. Miten olette käyttäneet Metson luonnonsuojelubiologisia kriteerejä? 
. Onko Metson yhteistoimintaverkostoissa toimiminen muuttanut organisaationne yleistä 
toimintaa? Miten?
4. Miten kuvailisit organisaationne roolia yhteistoimintaverkostossa hankkeen aikana? Onko 
organisaationne rooli muuttunut? Miten? Miksi? 
5. Onko yhteistoimintanne verkostonne muiden tahojen kanssa muuttunut verkostohankkeen 
aikana? Miten? 
6. Miten verkoston tahot ovat toimineet hankkeessa? Onko heidän toimintansa muuttunut? 
Miten?
7. Miten metsänomistajat ovat olleet mukana verkostotoiminnassa? Miten metsänomistajat 
ovat suhtautuneet hankkeeseen ja verkostotoimintaan? 
8. Miten paikalliset asukkaat ja yrittäjät ovat suhtautuneet ja / tai osallistuneet hankkee-
seen?
9. Miten kommunikointi ja yhteistyö verkoston toimijoiden kanssa ovat toimineet mielestäsi? 
Mitkä ovat olleet yhteistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet? Miksi? 
10. Miten eri tahot ovat mielestäsi hyötyneet verkostohankkeesta? 
(esim. oma organisaatio, muut verkostossa toimivat organisaatiot, metsänomistajat, yhteis-
kunta)
11. Mikä on ollut parasta verkostohankkeessa? 
12. Mitkä ovat mielestäsi sellaisia hyviä esimerkkejä ja kokemuksia hankkeessanne, joita kan-
nattaisi toistaa tai kehittää tulevaisuudessa? 
1. Onko verkostohankkeessanne joitakin paikallisia erityispiirteitä? Onko jotain sellaista miksi 
toimintatavat sopivat vain teidän verkostonne alueelle? 
14. Mitkä ovat olleet verkostohankkeenne suurimmat riskit? 
15. Mitä ovat verkostotoiminnan suurimmat tulevaisuuden haasteet?
16. Miten verkostohankkeita tulisi mielestäsi kehittää tulevaisuudessa? 
17. Mitä ideoita antaisit verkostojen kehittämiselle? 
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Liite 5
METSO-yhteistoimintaverkostokysely syyskuu 2005
Palauta: Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus, PL 140, 00251 Helsinki
76  Suomen ympäristö 45 | 2006
77Suomen ympäristö 45 | 2006
78  Suomen ympäristö 45 | 2006
79Suomen ympäristö 45 | 2006
80  Suomen ympäristö 45 | 2006
KUVAILULEHTI
Julkaisija Suomen ympäristökeskus (SYKE) Julkaisuaika
Lokakuu 2006
Tekijä(t) Eeva Primmer ja Erna Keinonen






muut saman projektin 
tuottamat julkaisut
Tiivistelmä Yhteistoimintaverkostot ovat yksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) pilottihakkeista, 
joita on kokeiltu eri puolilla Suomea. Neljä verkostohanketta ovat Hämeen MET-SO, Keski-Karjalan lehtoverkos-
to, Lohjan seudun MetsäVasu ja Merestä metsäksi –hankkeet. Niissä erilaiset organisaatiokokoonpanot ovat 
toteuttaneet hanketta hyödyntäen laajaa suojelun keinovalikoimaa. Suomen ympäristökeskuksessa on arvioitu 
yhteistoimintaverkostohankkeita niiden toteutuksen aikana vuosina 2004-2006. Tämä raportti esittelee arvioinnin 
ja sen pohjalta tehdyt havainnot verkostohankkeiden toteutuksesta sekä niiden vahvuuksista ja haasteista. 
Yhteistoimintaverkostohankkeita toteuttaneiden organisaatioiden yhteydenpito on tiivistynyt ja keskinäinen 
hyväksyntä lisääntynyt. Eri tahojen vahvuuksia on voitu onnistuneesti hyödyntää verkostotoiminnassa. Osaamista 
on kehitetty sekä koulutuksen avulla että työn ohessa. Ympäristö-organisaatiot ovat välittäneet biodiversiteet-
tiosaamista metsäalan ammattialisille. Toisaalta metsä-alan organisaatioiden yhteydet metsänomistajiin ja niiden 
lähestymistapa metsiin monikäytön näkökulmasta ovat luoneet pohjaa maanomistajien luottamukselle suojelu-
työssä. 
Yhteys hankkeiden tekemien suojelusopimusten ja tiedonvälityksen välillä on selkeä. Rajallisen hankeaikataulun 
puitteissa suojelutuloksia saadaan nimenomaan investoimalla koulutukseen, tiedotukseen ja neuvontaan. Tiedotus 
on tärkeää laajan metsänomistajajoukon tavoittamisessa, ja koulutus tukee sitä mahdollistamalla biodiversiteet-
tiasioiden sisällyttämisen normaaliin neuvontatoimintaan. Suojelun volyymin nostaminen selkeästi korkeammalle 
tasolle vaatii lisää resursseja, ja mahdollisesti verkostohankkeiden käytettävissä olevaa valikoimaa täydentäviä 
suojelukeinoja.
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Sammandrag Samarbetsnätverken är ett av pilotprojekten inom programmet Biodiversitet i södra Finlands skogar (METSO). 
De fyra samarbetsprojekten är: Tavastlands METSO, Mellersta Karelens lundnätverk, Lojoregionens MetsäVasu 
och Från havets botten till djup skog. I dessa har olika sammansättningar av organisationer fullföljt projekten 
genom utnyttjande av ett brett urval av skyddsmetoder, från handel med naturvärden till köp av områden till 
staten. Finlands miljöcentral har utvärderat samarbetsnätverken under deras gång år 2004-2006. Den här 
rapporten presenterar en utvärdering av samarbetsnätverken och observationer som gjorts på basis av denna, 
samt samarbetsnätverkens starka och svaga sidor.
Under projektet har kontakter intensifierats och det ömsesidiga godkännandet har ökat mellan olika organisa-
tioner. Inom nätverken har man kunnat utnyttja de olika organisationernas starka sidor. Kunnandet har utvecklas 
såväl via utbildning som genom arbetet. Miljöorganisationerna har överfört sin biodiversitetskunskap till skog-
branschens yrkesmän medan skogbranschorganisationernas kontakter till skogsägarna och organisationernas 
mångbruksinriktning har ökat skogsägarnas förtroende för skyddsarbetet. 
Sambandet mellan kunskapsförmedlingen och de skyddavtal som gjorts i samband med samarbetprojekten 
är tydligt. Då resurserna är begränsade uppnås skyddsresultat uttryckligen genom information, utbilding och 
rådgivning. Upplysning är effektivt för att nå ut till den breda skogsägarbasen medan utbildning ger möjligheter 
att inkludera biodiversitetsaspekter i den normala skogsrådgivningen. En höjning av skyddsvolymen till en klart 
högre nivå kräver mera resurser och eventuellt också nya metoder som kompletterar de nu tillgängliga.
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Abstract The Collaborative Networks is one of the Southern Finland Biodiversity Programme (METSO) pilot projects. 
The four network projects are Hämeen METSO (in central Uusimaa Region), Keski-Karjalan lehtoverkosto 
(in Northern Karelia), Lohjan seudun MetsäVasu (in western Uusimaa region) ja Merestä metsäksi 
(in Ostrobothnia and the western coast). In the network projects, varying combinations of organizations 
have implemented a broad selection of conservation instruments, ranging from nature values trading 
on a site with a ten year contract – to purchase of the area by the state. The Collaborative Networks 
have been evaluated in the Finnish Environment Institute during their implementation in 2004-2006. 
This report presents the evaluation and its observations on the network project implementation, 
as well as its strengths and challenges.
During the project, inter-organizational communication deepened and the organizations’ mutual acceptance 
increased. The different compositions of organizations in the four projects gathered experiences on 
collaboration and information exchange. The strengths of different actors were successfully utilized in the 
networking. Competencies were developed both through training and practical work. Environmental 
organizations transferred biodiversity knowledge to forestry professionals, while the forestry organizations’ 
connections with land owners and their multifunctional approach to forests enhanced land owners’ trust.
There was a clear connection between the conservation contracts made by the network projects and 
information dissemination. Informative activities such as training and consultation produced conservation 
results in the short time span. This showed the significance of outreach in establishing contact with the forest 
owners, while training enhances integration of biodiversity into regular forestry extension. To raise the volume 
of conservation to a significantly higher level, more resources are required, as well as possibly new instruments 
in addition to those already at the use of the network projects.
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Eeva Primmer ja Erna Keinonen
Tässä julkaisussa tarkastellaan neljää metsien monimuotoisuuden turvaamisen 
yhteistoimintaverkostoa. Eri puolilla Suomea kokeillut yhteistoimintaverkostot 
ovat yksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) pilotti-
hanke. Verkostoissa on opittu monimuotoisuudesta ja suojelun käytännöstä 
sekä määrätietoisella koulutuksella että yhdessä tekemällä. Osaamista 
kehittävät ja tietoa välittävät toimenpiteet ovat avainasemassa silloin, 
kun pyritään nopeaan METSO-ohjelman suojelun keinojen toteuttamiseen. 
Raportti kuvaa verkostoitumisen kokemuksia, saavutuksia ja haasteita. 
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